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Resumen Ejecutivo 
El siguiente documento es presentado como una tesis monográfica, la cual lleva 
por título; “Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la 
ciudad de Bluefields en el periodo 2019-2023”. Ya que en dicha ciudad representa 
una zona potencial en la producción de carne avícola como opción alimenticia 
sustituta de la carne bovina en la región,  cumpliendo con las debidas normas 
fitosanitarias impuestas por las entidades gubernamentales del país. 
Para ello se desarrollaron los siguientes estudios: Estudio de Mercado, Estudio 
Tecnico, Estudio Organizacional, Estudio Legal y Estudio Financiero. Cada uno de 
ellos constituyo a la toma de decisión los cuales influirán en la decisión de 
ejecución o rechazo del proyecto. 
En el estudio de Mercado se determinó la proyección de la demanda para el 
periodo (2019-2023) será de 2,577,479.16 libras para el año 2019, hasta 
2,925,770.92 libras para el año 2023, tomando como referencia la población 
urbana del municipio, y una tasa de crecimiento del 3.18% anual, además del 
consumo per cápita obtenido en los resultados de las fuentes primarias cuyo 
resultado fue de 9,80 libras por familia a la semana, así mismo se proyectó el 
complemento de la demanda mediante los comercios gastronómicos con un 
consumo de 24.63 libras a la semana por negocio, logrando obtener el resultado 
de proyección, el tamaño del mercado de la oferta fue realizado mediante una 
encuesta primaria realizada para los comercios distribuidores como pulperías y 
supermercados, presentando una media de 75.54 libras a la semana por comercio 
distribuidor, para un población objetivo de 454 negocios distribuidores de carne de 
la zona urbana de Bluefields, estableciendo un tamaño de cobertura del mercado 
de 1,837,168 libras para el año 2019 y proyectando con una tasa de crecimiento 
para a oferta del 3.02% según ANAPA y Banco Central de Nicaragua, hasta el año 
2023 de 2,069,355.28 libras, existiendo mercado para la carne de pollo en la zona 
urbana del municipio de Bluefields.  
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El estudio técnico estableció el tamaño óptimo o capacidad instalada de la planta 
está en función de la demanda planificada por absorber del mercado insatisfecho, 
que representa 5% de la demanda insatisfecha del producto, para el primer año 
del periodo la capacidad requerida será 37,015.56 libras y para el final del mismo 
será de 42,820.78 libras, con un producción de la mezcla anual del periodo 
proyectado de 6,731 Pollos a 7,786 Pollos. 
También fueron determinados los pasos para constituir legalmente la empresa, los 
procedimientos y requisitos para la inscripción para persona natural o jurídica con 
actividades económicas, los requisitos generales para tramitar la cédula RUC, los 
pasos necesarios aplicables a las normas técnicas obligatorias nicaragüenses 
(NTON), para obtener los permisos pertinentes de operación según el rubro de 
comercialización para carnes de consumo alimenticio, las formas de pago del 
Impuesto sobre la renta y los requisitos para la apertura de matrículas para las 
personas jurídicas, así como las normas vigentes de operación, control del recurso 
humano y pago de retenciones e impuestos correspondientes a las autoridades 
gubernamentales. 
En el estudio y evaluación financiera se indicó mediante el análisis del punto de 
equilibrio la mezcla óptima de producción necesaria que ayude a mantener el nivel 
mínimo de operación y ganancias para evitar pérdidas a corto, mediano y largo 
plazo. 
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I. INTRODUCCIÓN. 
En Nicaragua la carne de pollo es un elemento fundamental de consumo 
masivo para la dieta de la mayor parte de personas  por su moderado 
contenido de proteínas equivalente al 20% por cada 100 gramos 
“Canalnutrición.com, (2015), Carnes Blancas: propiedades valores 
nutricionales: www.canalnutricion.com. Recuperado 
dehttps://www.canalnutricion.com/carnes-blancas-propiedades-y-valores-
nutricionales/”, y puede prepararse de muchas maneras como elemento 
complementario principal de la mayor parte de platillos de la dieta de la 
población. 
El estímulo de consumo de carnes blancas ha crecido de manera constante en 
la dieta del nicaragüense, son fácilmente digeridas, por cultura hay una 
tendencia a comerlas en almuerzos y cenas, hasta incluso como meriendas 
después de un entrenamiento que demande esfuerzo muscular. 
Debido a su valor nutricional como fuente de proteínas y minerales es esencial 
para cumplir con las funciones de construcción y reparación de tejidos así 
como la regulación a partir de sus minerales “Trejos, T. (2017) Carnes Blancas 
y los beneficios para tu organismo: www.elnuevodiario.com.ni: Managua, 
Nicaragua.: Recuperado de 
https://www.elnuevodiario.com.ni/suplementos/hombre/417694-carnes-blancas-
beneficios-tu-organismo/.” No obstante el consumo de carne en la zona caribe 
sur tradicionalmente ha sido la carne bovina mediante el rubro ganadero en las 
últimas dos décadas, en esta región se localizan aproximadamente 22,715 
fincas agropecuarias con una superficie total de casi dos millones de 
manzanas “Dinero, R. (2015) Ganadería es la principal actividad en la RACS: 
www.elnuevodiario.com.ni: Managua, Nicaragua : Recuperado de 
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/360951-ganaderia-es-principal-
actividad-racs/”. 
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Se planea realizar un estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de 
pollos en la ciudad de Blufields, ya que representa una zona potencial en la 
producción de carne avícola como opción alimenticia sustituta de la carne 
bovina en la región,  cumpliendo con las debidas normas fitosanitarias 
impuestas por las entidades gubernamentales del país. 
En base a lo antes mencionado se evaluará  los factores que vinculan un 
estudio integral del mercado a introducirse , aspectos técnicos, organizativos y 
legales, impacto ambiental en el desarrollo del proyecto y  establecimiento de 
la estructura financiera mediante la proyección de ingresos costos, gastos, 
inversiones tangibles e intangibles, estados financieros, financiamiento y 
rentabilidad mediante indicadores económicos para la toma de decisión los 
cuales influirán en la decisión de ejecución o rechazo del proyecto. 
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II. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
1.1. Objetivo General: 
 Determinar la Prefactibilidad de la creación de una granja de pollos de 
engorde en la ciudad de Blufields, en el periodo 2019-2023. 
1.2. Objetivos Específicos: 
 Realizar un estudio de mercado en el municipio de Bluefields mediante la 
recolección de datos elementales para la cuantificación de la demanda y 
oferta, los precios en el mercado local, canales de distribución 
convencionales, la satisfacción de los clientes con respecto al producto, 
precio, calidad y variedad, referente al consumo de carne avícola, 
determinando así su viabilidad. 
 
 Establecer un estudio técnico, determinando así, aspectos relevantes tales 
como, tamaño óptimo de la planta, localización óptima del proyecto, 
ingeniería del proyecto (distribución de la planta, tipos de procesos, equipos 
y tecnología por utilizar.), organización legal y del recurso humano, además 
de un estudio breve de impacto ambiental que provocaría en la zona. 
 
 Elaborar un estudio financiero estableciendo la estructura de costos de 
manufactura y operación (producción, administración, ventas y financieros) 
e ingresos de la empresa, inversión total inicial, fija y diferida, sistema de 
depreciaciones y amortizaciones, capital de trabajo inicial, punto de 
equilibrio, estado de resultados y flujo neto obtenido al termino del ciclo.  
 
 Verificar mediante una evaluación financiera el diagnóstico de la 
rentabilidad del proyecto mediante indicadores económicos como VPN, TIR, 
análisis de sensibilidad y razón costo-beneficio. 
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III. JUSTIFICACIÓN.  
La producción avícola tiene estrecha relación con la demanda nacional. A la 
preferencia de los consumidores, la avicultura responde superando el crecimiento 
de la población y de la economía nacional. Hoy, el consumo per cápita anual es de 
100 huevos y 47 libras de carne de pollo; en el 2007 no superaba 60 huevos y 34 
libras de carne pollo “Tuckler, D, (2015): I Congreso de Avicultura, un aporte al 
desarrollo de Nicaragua: www.elnuevodiario.com.ni : Managua, Nicaragua: 
Recuperado de https://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/366490-congreso-
avicultura-aporte-desarrollo-nicaragua/”. 
Elevar este consumo per cápita al promedio centroamericano conlleva un 
potencial de crecimiento que está siendo aprovechado por los avicultores de 
Nicaragua a partir de la consolidación de la carne de pollo y el huevo en la dieta 
del nicaragüense, por sus altos valores nutricionales y precios relativos favorables 
para el consumidor. 
El consumo de las carnes blancas en la zona, ha permitido sustituir la 
dependencia de la principal actividad ganadera de carne bovina, y abriéndose al 
mercado de las carnes, además permite diversificar el segmento en la región del 
caribe sur. 
Por tales razones, se definió el presente proyecto denominado Estudio de 
Prefactibilidad de una granja de engorde de Pollos en la ciudad de Bluefields, 
mediante el uso de todas las herramientas necesarias (estudio de mercado, 
técnico, financiero y económico) para la incorporación de la misma en el mercado 
local. 
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IV. MARCO TEÓRICO. 
4.1.  Elementos Teóricos: 
Para realizar este proyecto se tomarán en cuenta dos grandes etapas que son: 
 La formulación donde se definen los objetivos concretos del proyecto, se 
especifican las variables de decisión, se recopila la información necesaria 
para la ejecución del mismo a través de fuentes primarias (encuestas a los 
consumidores) y fuentes secundarias (información recopilada por medio de 
las instituciones gubernamentales y otras instituciones afines al tema). 
 La evaluación es la parte fundamental del estudio, además depende del 
objetivo general del proyecto, donde se medirán las variables definidas para 
conocer la operatividad, la rentabilidad y sensibilidad del proyecto.  
La noción de prefactibilidad no se encuentra incluida en el diccionario que elabora 
la Real Academia Española (RAE), sin embargo aparece el término factibilidad, 
que refiere a aquello que resulta factible, es decir, que se puede concretar o llevar 
a cabo, por lo tanto, la prefactibilidad supone un análisis preliminar de una idea 
para determinar si es viable convertirla en un proyecto. El concepto suele 
emplearse en el ámbito empresarial y comercial. 
El estudio de prefactibilidad profundiza la investigación en fuentes secundarias y 
primarias, detalla la tecnología que se utilizara, determinando la inversión, los 
costos totales y la rentabilidad económica del proyecto. 
Para llevar a cabo el estudio de prefactibilidad es necesario conocer los siguientes 
términos. 
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4.2.  Proyecto. 
Baca Urbina (2010) define un proyecto como la búsqueda de una solución 
inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una 
necesidad humana. En este sentido puede haber diferentes ideas, inversiones de 
monto distinto, tecnología y metodologías con diversos enfoques, pero todas ellas 
destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus facetas, 
como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura entre otras. 
El proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de 
capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, producirá un bien o un 
servicio, útil al ser humano o a la sociedad. 
La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 
objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 
resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 
posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 
4.3.  Diseño Metodológico. 
Bernal C. (2006) define el diseño al esquema en el cual quedan representadas las 
variables y cómo van a ser tratadas en el estudio, según la finalidad para obtener 
un objetivo definido. (P. 185) 
4.4.  Alcance del Proyecto. 
El estudio de pre-factibilidad de la instalación de una granja de engorde de pollos 
en el municipio de Bluefields tiene como principal alcance criar a los pollos desde 
la primera semana hasta que lleguen a su sacrificio cuidando los estándares de 
salud que permitan un desarrollo óptimo en condiciones higiénicas para garantizar 
carne de calidad bajo las normas del MINSA y la cantidad necesaria para 
garantizar el abastecimiento del mercado local y sus pueblos aledaños. 
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Dentro de los alcances también tenemos el aprovechamiento total de cada pollo 
extrayendo todos los sub-productos del mismo para generar mayor rentabilidad 
dentro de la empresa y tener un uso integral de cada pollo. Otro alcances muy 
importante es crear un proceso amigable con el medio ambiente evitando malos 
olores producto del sacrificio de los pollos, así también un control de desechos que 
no contamine y sea autosustentable. 
4.5.  Limitante del Proyecto. 
Dentro de las limitantes están la fuerte competencia que tendría la empresa que a 
pesar de no ser un productor de la zona es el proveedor principal de la región, el 
reto seria reducir los costos  y generar un precio competitivo en el mercado.  
La aceptación de los clientes ante un producto nuevo que a pesar de estar en la 
misma zona suele existir el temor por el cambio y seria uno de los retos 
principales, la captación de clientes. 
El terreno previsto para la ubicación de la granja no cuenta con fuente de agua al 
igual que toda la zona, sin embargo al construir el pozo de agua corremos el 
riesgo de encontrarnos con una fuente de agua no saludable lo cual elevaría los 
costos por el vital líquido. No hay tuberías de aguas negras lo cual genera 
dificultad al tratar los desechos generados por la granja. 
4.6.  Estudio de mercado. 
Baca Urbina (2010) refiere que es la determinación y cuantificación de la demanda 
y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización, lo que 
permite prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor forma de 
comercializar el producto y de esta forma determinar si existe un mercado viable 
para el producto que se pretende elaborar, de igual manera proporciona 
información que sirve de apoyo para la toma de decisiones, la cual está 
encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un obstáculo para 
llevar a cabo el proyecto. (P. 8) 
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4.6.1. Análisis de la demanda. 
El principal propósito a conseguir con el análisis de la demanda es determinar y 
medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto 
a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación del 
producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda está en 
función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien 
o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el 
estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 
secundarias, de indicadores econométricos, etcétera.  
Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 
mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente investigación 
estadística e investigación de campo). Se entiende por demanda al llamado 
consumo nacional aparente (CNA), que es la cantidad de determinado bien o 
servicio que el mercado requiere, y se puede expresar como:  
Demanda = CNA = producción nacional + importaciones – exportaciones. 
4.6.2. Métodos de proyección. 
Los cambios futuros, no sólo de la demanda, sino también de la oferta y de los 
precios, se conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas estadísticas 
adecuadas para analizar el presente. Para ello se usan las series de tiempo, pues 
lo que se desea observar es el comportamiento de un fenómeno respecto del 
tiempo. 
4.6.3. Análisis de la oferta. 
El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 
medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner 
a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la 
demanda, está en función de una serie de factores, como son los precios en el 
mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, exenciones 
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de impuestos, inflación, factores de producción entre otros. 
4.6.4. Demanda potencial insatisfecha. 
Es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en 
los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual 
podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 
4.6.5. Análisis de los precios. 
El precio es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a 
vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la 
demanda están en equilibrio. También existe la teoría que el precio no lo 
determina el equilibrio entre oferta y demanda, sino que consiste en el costo de 
producción más un porcentaje de ganancias. 
4.7.  Comercialización del producto. 
Es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o servicio al 
consumidor con los beneficios de tiempo y lugar, esta actividad debe conferirle al 
producto los beneficios de tiempo y lugar; es decir, una buena comercialización es 
la que coloca al producto en un sitio y momento adecuados, para dar al 
consumidor la satisfacción que él espera con la compra. 
4.7.1. Canales de distribución. 
Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor 
a los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria. 
En cada intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe un pago 
o transacción, además de un intercambio de información. El productor siempre 
tratará de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de vista. 
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4.8.  Estudio técnico. 
El estudio técnico puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 
determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación de la localización 
óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo y 
legal. En resumen, dicho estudio pretende resolver las preguntas referentes a 
dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que el 
aspecto técnico-operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga 
relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. (Baca Urbina, 
2010, P. 7) 
4.8.1. Tamaño óptimo de la planta. 
Es la capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se 
considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima 
rentabilidad económica. 
Para determinar y optimizar la capacidad de una planta, es indispensable conocer 
a detalle la tecnología que se empleará y la cantidad que se desea producir, la 
cual, a su vez, depende de la demanda potencial calculada en el estudio de 
mercado y de la disponibilidad de dinero. Además, determina en gran medida el 
proceso de manufactura a seleccionar, la intensidad en el uso de la mano de obra, 
la cantidad de turnos de trabajo, la optimización física de la distribución del equipo 
de producción dentro de la planta, la capacidad individual de cada máquina que 
interviene en el proceso productivo y del llamado equipo clave y la optimización de 
la mano de obra. 
4.8.2. Localización óptima del proyecto. 
Tiene como objetivo principal, llegar a determinar el sitio donde se instalará la 
planta. Es lo que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de 
rentabilidad sobre el capital (criterio privado) o a obtener el costo unitario mínimo 
(criterio social). 
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4.9. Ingeniería del proyecto. 
El objetivo fundamental del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 
concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción 
del proceso, adquisición de equipo y maquinaria se determina la distribución 
óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá 
de tener la planta productiva. 
4.9.1. Proceso de producción. 
Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 
servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie 
de materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada función 
de manufactura. 
4.10. Organización del recurso humano y organigrama general de la 
empresa. 
En el estudio de la organización es necesario asignar recursos de la mejor manera 
para optimizar su uso, las etapas iniciales del proyecto deben comprender 
actividades como: constitución legal, tramites gubernamentales, compra del 
terreno, construcción de edificios (o su adaptación), compra de maquinaria 
contratación del personal, selección de proveedores, contratos escritos con 
clientes, la famosa prueba de arranque; todas estas actividades deben 
programadas y controladas. Las actividades y su administración dentro de la 
empresa deben de ser previstas adecuadamente desde la primera etapa para 
lograr garantizar de mejor manera los objetivos de la empresa. 
Todas estas actividades no necesariamente deben ser internas en la empresa, 
sino también de manera externa, ejemplo las auditorías, capacitación del personal, 
estudios especiales, etc. 
Es necesario presentar un organigrama general de la empresa. De entre todos los 
tipos de organigrama que existen como el circular, de escalera, horizontal, vertical, 
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etc. Se debe seleccionar el organigrama lineo-funcional o simplemente funcional, 
el organigrama es fundamental ya que éste debe mostrar todas las áreas de 
actividad y los niveles jerárquicos para tener conocimiento de la cantidad total de 
personal que trabajarán en la nueva empresa ya sean internos y externos, y esto 
ayudará a tener un análisis económico y realizar una nómina de pago. 
4.10.1. Marco legal de la empresa. 
En todo país existen normas con una serie de códigos de distintas índoles como el 
fiscal, el sanitario, civil y penal. Esta constitución y la gran parte del código y 
reglamentos locales regionales y nacionales repercuten sobre la actividad 
empresarial y lucrativa que se quiera incorporar en determinado marco jurídico.  
Ya que independientemente que el proyecto sea muy lucrativo debe cumplir, 
acatar e incorporarse las disposiciones jurídicas y vigentes, una de las primeras 
decisiones jurídicas que la empresa debe optar es el tipo de sociedad que operara 
la empresa y su forma de administración, en segundo lugar, la participación 
extranjera si esta existiera 
4.11. Estudio económico.  
Baca Urbina (2010) define al estudio el cual tiene como objetivos el ordenar y 
sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas 
anteriores. Comienza con la determinación de los costos totales de producción y 
operación así como la inversión inicial cuya base son los estudios de ingeniería, ya 
que tanto los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología 
seleccionada. Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de 
toda la inversión inicial. Otro de sus puntos importantes es el capital de trabajo 
que, aunque forma parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y 
amortización debido a su naturaleza líquida. 
4.11.1. Depreciaciones y amortizaciones. 
El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que 
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amortización, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos 
bienes valen menos, es decir, se deprecian; en cambio, la amortización sólo se 
aplica a los activos diferidos o intangibles. 
4.11.2. Capital de trabajo. 
Desde el punto de vista contable se define como la diferencia aritmética entre el 
activo circulante y el pasivo circulante; desde el punto de vista práctico, está 
representado por el capital adicional con que hay que contar para que empiece a 
funcionar una empresa. 
4.11.3. Punto de equilibrio. 
Es el nivel de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente 
iguales a la suma de los costos fijos y los variables. Es una técnica útil para 
estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. 
4.11.4. Estado de resultados. 
Su finalidad es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, 
que son, en forma general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se 
obtienen restando a los ingresos todos los costos en los que incurra la planta y los 
impuestos que deba pagar. 
4.11.5. Costo de capital o Tasa Mínima Aceptable de 
Rendimiento. 
Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que 
forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: sólo de personas físicas 
(inversionistas), de éstas con personas morales (otras empresas), de 
inversionistas e instituciones de crédito (bancos) o de una mezcla de 
inversionistas, personas morales y bancos. Como sea que haya sido la aportación 
de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado al capital que aporte, y la 
nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. Todo este análisis 
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da resultado la tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta. (Baca 
Urbina, 2010, P. 139-179). 
4.12. Evaluación Económica. 
Baca Urbina (2010) soporta este segmento del estudio como muy importante, 
pues es la que al final permite la implantación del proyecto. Debido a que no se 
encuentran problemas en relación con el mercado y la tecnología disponibles que 
se emplearan en la fabricación del producto u servicio; por tanto, la decisión de 
inversión casi siempre recae en la evaluación económica debido a que se toma en 
cuenta el valor del dinero a través del tiempo como son la Tasa Interna de Retorno 
(TIR) y el Valor Presente Neto (VPN). (P. 8) 
4.12.1. Valor Presente Neto (VPN). 
Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la 
inversión inicial. Con un VPN = 0 no se aumenta el patrimonio de la empresa 
durante el horizonte de planeación estudiado, si el costo de capital o TMAR es 
igual al promedio de la inflación en ese periodo. Pero, aunque VPN = 0, habrá 
aumento en el patrimonio de la empresa si la TMAR aplicada para calcularlo fuera 
superior a la tasa inflacionaria promedio de ese periodo. Por otro lado, si el 
resultado es VPN>0, sin importar cuanto supere a 0 ese valor, esto sólo implica la 
ganancia extra después de ganar la TMAR aplicada a lo largo del periodo 
considerado. Esto explica la gran importancia que tiene seleccionar una TMAR 
adecuada. 
4.12.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
Es la tasa de descuento por la cual el VPN es igual a cero. Es la tasa que iguala la 
suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 
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4.12.3. Adición del Valor de Salvamento (VS). 
El valor de salvamento es el valor en libros o fiscal que tengan los activos al 
término del último año del horizonte de planeación. 
4.12.4. Periodo de Recuperación (PR). 
Representa el periodo con el cual la inversión inicial será recuperada, tomando en 
cuenta el valor del dinero atraves del tiempo, descontando los flujos obtenidos por 
periodo en el horizonte de proyección a evaluar. 
4.12.5. Análisis de sensibilidad. 
Es el procedimiento mediante el cual se puede determinar cuánto se afecta (que 
tan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto. El 
análisis de sensibilidad no está encaminado a modificar cada una de estas 
variables para observar su efecto sobre la TIR. De hecho, hay variables que al 
modificarse afectan automáticamente a las demás o su cambio puede ser 
compensado de inmediato. (Baca Urbina, 2010, P. 179-191) 
4.13. Avicultura. 
Este vocablo se deriva  del latín avis “Ave” y cultura. El cuál es el trabajo de cuidar 
y criar aves como animales domésticos, generando las condiciones apropiadas 
para que el género pueda vivir y reproducirse perdurando en su aspecto así como 
las campañas de concientización, el cuidado de las aves estimula su reproducción 
y aprovechamiento de sus productos como la carne y huevo (Definición de 
Avicultura). 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO. 
Este proyecto será efectuado mediante un sistema metodológico, donde se 
vincularán las variables de estudio de cada uno de los objetivos propuestos 
anteriormente, resumiendo en forma clara y breve los métodos que utilizaremos 
para obtener los datos necesarios para llevar a cabo dicho estudio. 
5.1.  Estudio de Mercado. 
5.1.1. Investigación de Mercado. 
La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 
cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y 
hacer uso de ellos. Sirve para realizar una adecuada toma de decisiones y para 
lograr la satisfacción de sus clientes. Como primer paso de esta investigación, se 
seleccionará el mercado meta al cual estarán destinados los productos, posterior a 
esto se hará una estratificación de mercado para poder determinar aspectos 
básicos y requerimientos que nuestros productos necesitarán.  
5.1.2. Mercado meta. 
Para el presente proyecto, se considera como target o mercado meta a todos 
aquellos establecimientos ubicados en el municipio de Bluefields y sus 
alrededores, interesados en la compra y venta de carne de pollo de engorde, que 
utilizan como complemento en la preparación de alimentos, donde convergen 
consumidores con un status medio, medio-alto y alto.  
5.1.3. Segmentación de mercado. 
 Restaurantes y buffet  
 Comedores en colegios, embajadas y hospitales. 
 Empresas privadas las cuales tengan áreas de alimentación. 
 Población en general según status de ingresos medios, medio alto y alto. 
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5.1.4. Métodos de investigación. 
El tipo de investigación que se considera como base para este proyecto, es la 
investigación de campo, ya que consiste en la obtención de información de 
primera mano donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde 
ocurren los hechos o fenómenos a investigar, para este caso en el municipio de 
Bluefields. 
En esta investigación, se empleará el método inductivo, este es un 
método basado en la inducción, es decir, una operación mental que consiste en el 
establecimiento de una verdad universal o una referencia general basada en el 
conocimiento de un número de datos únicos. 
El método inductivo que se aplicará persigue los siguientes pasos:  
 Observación.  
 Comparación.  
 Abstracción.   
 Generalización. 
5.1.5. Técnicas de recolección de datos.  
 Fuentes Primarias  
Se realizarán entrevistas personales a los diferentes clientes (los establecimientos 
mencionados) para lograr definir demanda y oferta, precios de compra, cadena de 
distribución para lograr determinar tiempos de entrega, competencia, márgenes de 
utilidad, estándares de calidad, conocimiento y aceptación del proceso productivo 
y los requerimientos que los clientes demandan. 
Por medio de un muestreo no probabilístico mixto, con tamaño de población finita, 
se logrará determinar el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula.  
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 
𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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Dónde: 
N = tamaño de la población.  
Z = nivel de confianza. 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada. 
Q = probabilidad de fracaso. 
E = Error máximo admisible en términos de proporción. 
Para la mayor eficiencia del estudio, se realizarán pruebas pilotos con el fin de 
tener una idea preliminar sobre los niveles de aceptación, exigencias y tendencias 
del mercado y para el aseguramiento de la validez del formato de las encuestas o 
entrevistas 
 Fuentes secundarias. 
Se llaman fuentes secundarias a todas aquellas que acopian información escrita 
que existe sobre el tema ya sean estadísticas municipales, libros de registros y 
todas aquellas que sirvan como punto de referencia para el estudio. 
Las fuentes de información serán:  
 Banco central de Nicaragua. 
 Instituto nacional de información de desarrollo (INIDE). 
 Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria (INTA). 
 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC). 
 Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI). 
 Universidad Nacional Agraria (UNA). 
 Instituto Nacional Técnico (INATEC). 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 
5.1.6. Determinación de la demanda. 
Para efectos del cálculo de la demanda, se tomarán en cuenta los datos 
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recopilados de las fuentes primarias (encuestas) y de las fuentes secundarias.  
La determinación de la demanda se efectuará por la siguiente ecuación: 
𝐷𝑎 = 𝑁𝑐 ∗ 𝐶𝑎 
Dónde:  
Da = demanda anual. 
Nc = número de consumidores. 
Ca = consumo aparente. 
Para el cálculo del número de consumidores se seguirá la siguiente ecuación: 
𝑁𝑐 = (𝑃𝑒 ∗ 𝐸𝑐) 
Dónde:  
Pe = población estratificada por clase social o status. 
Ec = porcentaje de establecimientos clase social (media-alta y alta) en el municipio 
de Managua y sus alrededores. 
El cálculo del consumo aparente se realizará con los resultados de las fuentes 
primarias, utilizando como ecuación lo siguiente: 
𝐶𝑎=𝐶𝑐∗𝐹𝑐∗𝑀𝑎∗%𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Dónde:  
Cc = cantidad de compra. 
Fc = frecuencia de compra. 
Ma = meses del año. 
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% aceptación: grado de aceptación del consumo del producto, obtenido en las 
fuentes primarias como encuestas. 
Nota: las ecuaciones presentadas anteriormente, son cálculos propios, adecuados 
a las necesidades y a la información disponible. 
5.1.7. Determinación de la oferta. 
Este cálculo se obtendrá mediante las fuentes primarias, por medio de entrevistas 
personales a los diferentes clientes que se prevén. El otro medio serán las fuentes 
secundarias para recopilar información relevante para el estudio en este aspecto. 
5.1.8. Método de proyección de la demanda y oferta. 
Para la proyección de la demanda y oferta en el presente proyecto, se aplicará el 
método de tendencias del mercado, utilizando como referencia principal la tasa de 
crecimiento del sector. Esta tasa crecimiento variara con respecto al segmento de 
mercado, ya que estos tienen comportamientos diferentes. 
5.2.  Estudio Técnico. 
Para lograr determinar los requerimientos técnicos que respondan al adecuado 
funcionamiento y operatividad de este proyecto, serán determinados los siguientes 
componentes: 
5.2.1. Análisis y determinación de la localización optima del proyecto. 
Se determinará la localización óptima de la planta por medio de un estudio de 
macro y micro localización (método cualitativo por puntos), en donde se evaluarán 
los siguientes aspectos: principales vías de acceso, cercanía de los proveedores 
(materia prima e insumos), cercanía a los clientes y consumidores, disponibilidad 
de servicios básicos y clima. 
5.2.2. Análisis y determinación del tamaño óptimo de la planta. 
En este aspecto se determinará mediante el cálculo de la capacidad instalada 
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siendo de vital importancia conocer la demanda. 
5.2.3. Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e 
insumos. 
Su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la 
planta, en el proyecto se prevé que la distribución de planta estará orientada al 
proceso por las características que presenta el sistema productivo, se determinará 
los requerimientos de materias primas e insumos, la tecnología, máquinas, 
equipos y herramientas vitales en el proceso. 
5.2.4. Identificación y descripción de los procesos. 
 Mediante este componente se determinará la descripción de los procesos 
productivos, por medio del uso del flujograma de procesos, el cursograma analítico 
y distribución de planta.   
5.2.5. Determinación de la organización humana y jurídica del 
proyecto. 
En este componente se realiza una estructura de la organización inicial mediante 
un organigrama, además de esto se realiza una descripción de funciones por 
cargo, también se estructurará el marco legal de la empresa teniendo en cuenta 
los factores sanitarios, ambientales, sociales, laborales, civiles y fiscales. 
5.3. Estudio económico. 
 Determinar los requerimientos de costos, por medio de cotización vía fax, 
correo electrónico y telefónico. 
 Encontrar los valores de la inversión fija, diferida y capital de trabajo para 
lograr operar el primer año. 
 Plantear distintos escenarios de financiamiento, evaluando las tasas de 
intereses de acuerdo a los montos propuestos.  
 Estipular los costos de operatividad (producción, administración y ventas). 
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 Encontrar los ingresos y egresos de los años que se pretende operar para 
lograr determinar el flujo neto efectivo realizando un análisis con y sin 
financiamiento 
5.4. Evaluación Financiera.  
 Calcular la Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR) del proyecto con 
y sin financiamiento, utilizando la tasa de captación activa de los bancos y 
herramientas de la ingeniería económica. 
 Análisis del VPN (Valor Presente Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) y PR 
(Periodo de Recuperación) de los mejores resultados se tomará la 
alternativa óptima. 
 Realizar un análisis de sensibilidad que permita encontrar la vulnerabilidad 
del proyecto ante las variaciones de precios, demanda o incremento de los 
costos de operación. Así como realizar un análisis costo-beneficio. 
 Análisis de resultados para la toma de decisión y planteamiento de 
conclusiones respecto a la viabilidad de instalar la planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. DESARROLLO DEL TEMA 
CAPÍTULO I: ESTUDIO DE MERCADO. 
 
El estudio de mercado pretende determinar la demanda del consumo de carne de 
pollo en el municipio de Bluefields. Según Pro Nicaragua, en la zona caribe sur del 
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departamento de la RAAS (Región Autónoma Atlántico Sur), destaca que la zona 
en los últimos años ha crecido de manera significativa en el desarrollo de los 
comercios locales, distribuidores y supermercados, Pronicaragua.gob.ni (2016). 
Recuperado de http://pronicaragua.gob.ni/media/publications/la-costa-caribe-de-
nicaragua.pdf 
 En base a lo anterior mencionado, se realizaron dos tipos de encuestas: a los 
consumidores y distribuidores que con el análisis de los datos, se obtendrá: las 
preferencias que buscan en el producto, frecuencia de consumo, el precio de 
adquisición, grado de satisfacción de los consumidores en cuanto a precio, el nivel 
y frecuencia de consumo del producto, índices de calidad requeridos, presentación 
ofertada en el mercado local y los lugares de compra que prefieren para obtener el 
producto. 
Se definió el producto, especificando las características del mismo, además del 
aporte nutricional que conlleva su consumo. Siendo vital indagando información 
respecto al consumo de carne avícola en las diferentes entidades locales de la 
zona relacionadas con el tema, para obtención de datos necesarios que ayuden a 
realizar un completo análisis de oferta y demanda. Se indagara acerca de la 
existencia de la demanda potencial insatisfecha (si existe) con un bien definido 
mediante un balance oferta-demanda y su respectiva proyección en el tiempo, si la 
información relacionada con la oferta es accesible. 
Se realizó un análisis de los precios existentes en el mercado y una proyección de 
los mismos tomando en cuenta la inflación estimada de los próximos cinco años 
de acuerdo al PNDH (Plan Nacional de Desarrollo Humano), además de la 
determinación de los canales de comercialización posibles para seleccionar el más 
factible para la comercialización de la carne de pollo. 
1.1. OBJETIVOS. 
Objetivos General: 
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 Realizar un estudio de mercado para establecer el tamaño de la demanda 
Insatisfecha y Comercialización de Carne de Pollo en el Municipio de 
Bluefields departamento de Región Autónoma Atlántico Sur. 
 
Objetivo Específicos: 
 
 Cuantificar la Demanda y Oferta de Carne de Pollo en el Municipio de 
Bluefields, a través de la recopilación de fuentes secundarias y primarias 
realizadas en la zona urbana del mismo municipio. 
 
 Precisar, si existe, la Demanda Insatisfecha de Carne de Pollo en el 
Municipio de Bluefields, a través del análisis de balance Oferta-Demanda. 
 
 Presentar los precios existentes en el mercado para la fijación adecuada del 
precio de mercado del producto. 
 
 Determinar los canales de comercialización de Carne de Pollo más viables 
en cuanto al costo que conllevan la colocación en el tipo de canal de 
distribución. 
 
 Mostrar la estrategia de promoción que tendrá la introducción del producto 
al mercado mediante un presupuesto operacional de mercado. 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La carne de pollo está considerada como un alimento básico en la dieta humana. 
Su bajo costo de producción en comparación con otras carnes hace que sea 
consumida en casi todo el mundo y por todas las clases sociales. 
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Sin embargo no se puede obviar que otro de los motivos para su recomendación 
como parte de la dieta alimenticia, es la serie de notables aportes para el 
organismo humano. Pérez, J & Merino, M. (2015). “Definición de Pollo”. 
Recuperado de https://definicion.de/pollo/. 
El producto ofertado al público en general será carne de pollo de excelente calidad 
al mercado popular del municipio de Bluefields abasteciendo los canales de 
minimarkets de la zona y restaurantes, comedores y  bares en la zona. 
La carne de pollo es un producto de consumo humano vendido  en la presentación 
de pollo entero o en piezas destacando siempre los cortes más populares: 
pechuga, piernas, muslos y alas, para lograr cumplir con las diversas necesidades 
de los clientes. 
1.2.1. Características del producto 
La carne de pollo es un alimento fundamental en la dieta nicaragüense, 
preparándose de muchas maneras al gusto particular de cada consumidor, según 
la finalidad del mercado también el producto se convierte en la materia prima de 
los negocios de comida ya sea restaurantes o  fritangas de comidas típicas. 
Es de color blanco, aunque puede presentar una tonalidad ligeramente 
amarillenta, siendo la carne, lisa y tersa de color uniforme y sin manchas. Antes 
del sacrificio el pollo en si debe tener el cuello fuerte, muslos gruesos y 
redondeados y pechuga ancha y rojiza, el ojo brillante y poco hundido en la órbita, 
para que sea una carne fresca. Se pueden diferencias varios tipos de pollos en 
función del sexo y edad del ejemplar en el momento del sacrificio, variables que 
determinan las características organolépticas de la carne. Siendo el pollo Broiler1 
el producto a comercializar en presentación equivalente a 4.5 libras o su 
equivalente a 1 kilogramo por corte,  un ejemplar el cual se sacrifica con seis 
semanas de edad y con un peso de 2000 a 2,100 gramos de peso, presenta una 
carne firme, delicada y de buen sabor. López, A. (2009). “La carne un Mundo de 
                                                             
1 Concentrados y Veterinaria El Granjero, Dr. Ricardo Blanco , Juigalpa, Chontales. 
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diversidad”. Recuperado de http://aylopez.blogspot.com/2009/10/caracteristicas-
de-la-carne-de-pollo.html. 
1.2.2. Propiedades del producto 
La carne de pollo alta en proteínas, con bajos niveles de grasa gracias al cuidado 
del pollo en su alimentación, sin químicos ni persevantes que dañen la integridad 
de la carne, presenta algunas propiedades importantes las cuales se presentan a 
continuación: 
 Bajo contenido en grasas, por lo que aporta pocas calorías. 
 Dispone de un importante número, tanto de nutrientes como de proteínas. 
 Es baja en colesterol. 
 Consigue mejorar el sistema inmunológico. 
 Ayudar a disminuir la pérdida ósea en las personas mayores y a fortalecer 
el sistema óseo en el crecimiento de los menores de edad. 
 Aporta energía al cuerpo. 
 Mejora de manera notable la salud cardiovascular, porque cuenta 
importante nivel de vitamina B6. 
Por cada 100 gramos de carne de pollo, el 70.3% es agua, 9.7% son lípidos o 
grasas, y el 20% constituye proteínas, siendo esta ultima el macronutriente más 
destacado en la composición nutricional del pollo. Vida Sana (2018) “Calidad, 
Composición y valor nutricional de la carne de pollo” Recuperado de 
http://casamatachin.com/carne-pollo-propiedades-beneficios/. 
1.2.3. Información nutricional del producto 
El pollo proporciona proteína y minerales, el cual debe ser servido sin la piel para 
reducir la grasa y el colesterol. 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
Tamaño de la porción : 3 onzas (85g) de pollo sin piel 
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Calorías 160    Calorías de grasa 60  %                             Valor Diario* 
Grasa Total 7g 11% 
Grasa Saturada 2g 10% 
Grasa Trans 0g  
Colesterol 70 mg 23% 
Sodio 60 mg 3% 
Total de carbohidratos 0g 0% 
Fibra Dietética 0g 0% 
Proteína 22g  
Vitamina A                        0% Vitamina C                 0% 
Calcio                                2% Hierro                         6% 
* los porcentajes de valores diarios se  basan en una dieta de 2,000 
calorías 
Fuente: USDA FOODS, Hoja Informativa de USDA FOODS para el hogar 
1.2.4. Logotipo y Etiqueta del producto 
El isotipo2 presentado es un diseño presentado que tiene como fin capturar 
atención primordial por parte del cliente potencial, en el proceso de 
comercialización del producto, creando un icono de referencia del mismo en el 
mercado, se presenta su diseño. 
 
 
1.2.4.1. Logotipo del Producto  
Ilustración 1. 
Logotipo del 
Producto 
 
                                                             
2 Hace referencia a la parte simbólica o icónica de las marcas originales de los productos. 
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Fuente: Elaboración Propia. 
 
1.2.4.2. Diseño de Etiqueta  
Ilustración 2. Etiqueta del Producto 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
1.3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
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La segmentación de mercado consiste en dividir el mercado en partes bien 
homogéneas según gustos y necesidades. Consiste en un grupo de clientes que 
comparten un conjunto similar de necesidades y deseos, logrando identificar 
algunas características esenciales de estos segmentos de mercado para dividirlo 
en objetivos más específicos los cuales permitan ofrecer y consumir el producto en 
estudio. Philip, K. (2012). Dirección de Marketing; “Identificación de Segmentos de 
mercado y mercado meta”. pg.212. Recuperado de 
http://gerenciamercadeo2014.blogdiario.com/1395157920/capitulo-8-identificacion-
de-segmentos-de-mercado-y-mercados-meta/. 
Para segmentar el mercado se utilizaron los siguientes criterios: 
Nivel Social:  
El producto está dirigido a consumidores de ingresos bajos y altos, con una 
capacidad adquisitiva mínima y máxima del bien,  ya que es un bien de consumo 
tradicional, necesario y hasta complementario en la dieta típica del nicaragüense.  
Ubicación Geográfica:  
El producto es orientado al consumidor de la zona urbana del municipio de 
Bluefields ya que es donde se concentra la mayor cantidad de distribuidores y 
minisúper mercados. 
Demografía: 
 El producto está destinado a la zona urbana del municipio, donde el 96% de la 
población se ubica en la zona urbana, además es muy importante destacar que 
Bluefields posee una zona comercial completa, la cual cubre más de seis cuadras 
de la ciudad según Vianica.com (2018), Bluefields, Recuperado de 
https://vianica.com/sp/nicaragua/raas/bluefields/17.1,  los cuales tengan un ingreso 
mínimo para la adquisición del producto y éste no posee restricciones de consumo 
por estratos social. 
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Por comportamiento: 
Es un bien dirigido a consumidores habituales de carne avícola ya que es un 
elemento necesario e indispensable para la elaboración de platillos y dieta 
alimenticia nicaragüense. 
1.3.1. Cálculo de la Muestra 
Manfut.org (2015) define la población del municipio de Bluefields como multiétnica, 
bilingüe y multicultural, sin embargo no existe un censo oficial de población en la 
RAAS, según etnias y solo se dispone de estimaciones diversas investigaciones u 
organismos, pero que difieren significativamente entre sí.  
 
1.3.1.1. Consumidor Final 
La población del municipio de Bluefields obtenida para el año 2018 es de 77,138 
habitantes con un crecimiento actual del 3.18% anual, utilizando el último censo 
efectuado en el año 2005 según Manfut.org (2015). Recuperado de 
http://www.manfut.org/RAAS/poblacion.html. 
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se usará la siguiente fórmula cuando la 
población es conocida, para una distribución normal con un nivel de precisión del 
95%:  
𝑛 =
𝑍2 ×  𝑁 × 𝑝 ×  𝑞
(𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞)
 
 
n: Muestra: es el número representativo del grupo de personas que queremos 
estudiar (población) y, por tanto, el número de encuetas que debemos realizar, o 
el número de personas que debemos encuestar.  
 
N: Población: Está el grupo de personas al que se pretende introducir el producto 
en estudio, las cuales podrían estar conformadas, por ejemplo, por nuestro 
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mercado meta.  
 
Z: Nivel de confianza: Mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar 
un nivel de confianza de 95% (0.95) cuyo parámetro estadístico Z de distribución 
normal equivale a 1.645. Mientras mayor sea el nivel de confianza, mayor 
confiabilidad tendrán los resultados, pero, por otro lado, mayor será el número de 
la muestra por realizar, para que sea más preciso el estudio en inferir en la 
población del mercado meta. 
 
e: Grado de error: Mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. 
Lo usual es utilizar un grado de error de 5%. Mientras menor margen de error, 
mayor validez tendrán los resultados, pero, por otro lado, mayor será el número de 
la muestra a realizar.  
 
p: Probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual es 
utilizar una probabilidad de ocurrencia del 50% cuando no se conoce esta 
probabilidad o no se utiliza una encuesta piloto.  
 
q: Probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el evento. Lo 
usual es utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50%, en donde q = 1-p.  
Con un nivel de confianza del 95% y un error e = 5%, Z = 1.65, N = 77,138 
habitantes, además de la probabilidad de ocurrencia obtenida mediante la 
realización de una muestra piloto de 15 Individuos seleccionados al azar, con una 
pregunta directriz ¿consume usted carne de pollo? El resultado fueron 13 de 15 
con una afirmación positiva, siendo el nivel de aceptación de consumo del 92.75% 
siendo para los valores de P = 0.9125 y q = 0.0875, donde. 
𝑛 =
(1.652 ×  77,138 × 0.9125 ×  0.0875)
(0.052(77,138 − 1) + (1.652 × 0.9125 × 0.0875)
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𝑛 =
16,767.84
193.05
= ≅ 86.85 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 n≈ 87 encuestas a realizar para el consumidor final, para lograr inferir con la 
muestra realizada en la población con los resultados obtenidos mediante las 
encuestas, el cual será realizado por un muestreo estratificado, para dividir a la 
población objetivo en diferentes subgrupos o estratos, para luego seleccionar 
sujetos finales de los diferentes estratos de forma proporcional, según 
questionpro.com (2018). Recuperado de 
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-muestreo-para-investigaciones-
sociales/ 
La estratificación de la encuesta dirigida para el consumidor final fue realizada de 
manera estratificada por la división del tamaño de la población compuesta por los 
17 barrios que conforman el municipio de Bluefields, presentando el estrato 
porcentual de cada uno con respecto al tamaño de la población según el número 
de muestras a realizar, utilizando como base información  del último censo 
efectuado en el año 2005, por el INEC, 
http://www.inide.gob.ni/censos2005/CifrasMun/RAAS/Bluefields.pdf. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1.  Estratificación de las Encuestas para el consumidor Final 
Nº Barrio Hombres Mujeres Total % N3 
                                                             
3 Numero de observaciones a realizar por cada barrio, según proporción del cálculo del estrato compuesto 
por el total de barrios de la zona urbana del municipio de Bluefields. 
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>= 15 
Años 
>= 15 
Años 
Estrato 
1 Santa Rosa 1,257 1,507 2,764 15.16% 13 
2 San Mateo 1,226 1,415 2,641 14.49% 13 
3 Pancasan 1,047 1,217 2,264 12.42% 11 
4 Fátima 979 1,246 2,225 12.21% 11 
5 San Pedro 798 878 1,676 9.19% 8 
6 Loma Fresca 697 805 1,502 8.24% 7 
7 19 de Julio 680 805 1,485 8.15% 7 
8 Teodoro Martínez 616 733 1,349 7.40% 6 
9 Canal 561 672 1,233 6.76% 6 
10 
Ricardo Morales 
Avilés 
493 596 1,089 5.97% 5 
Total 8,354 9,874 18,228 100% 87 
 Fuente: www.inide.gob.ni ; Calculo propio, ver soporte en anexos. 
1.3.1.2. Comercios (Restaurantes, Comedores y Bares) 
Para el caso de la muestra de los restaurantes que demanda carne blanca de 
pollo para la preparación de platillos según menú alimenticio ofrecido de manera 
regular, un muestreo aleatorio sistemático, donde los elementos de la muestra 
tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para ser precisos en la 
inferencia del estudio, se selecciona de la población con un intervalo uniforme que 
mide el tiempo, orden o espacio. Tomando un punto de inicio el cual  tiene que 
estar dentro de la posición, según www.slideshare.net (2009). Recuperado de 
https://www.slideshare.net/rubencho1979/muestreo-1817745. 
La posición es el cociente entre  la población y el número a muestrear:  
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁
𝑛
=  
20
7
= 2.85 ≅ 3  
Tomando en cuenta que en la zona urbana del municipio se tiene alrededor de 20 
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comercios que utilizan carne blanca de pollo en algunos de los platillos que 
ofrecen, se tiene el siguiente listado, de los cuales se tomaran 7 negocios según la 
metodología presentada anteriormente del muestreo aleatorio sistemático, del 
listado presente en la tabla número dos, siendo los negocios seleccionados según 
posiciones siguientes 2, 5, 8,11,14,17 y 20 para establecer el tamaño de la 
demanda de los comercios como complemento del tamaño de la demanda 
potencial de la zona. 
Siendo tomados en la muestra, los siguientes negocios gastronómicos de la zona: 
 Restaurante El Filete. 
 Comedor Mi Pueblo. 
 Bar y Restaurante las Palmas. 
 Bar King. 
 Comedor la Gata Negra. 
 Comedor Christine. 
 Restaurante El Sabor Exquisito. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Comercios de comida en la zona urbana del Municipio de Bluefields 
Nº Nombre del Restaurante Ubicación 
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1 
Bar y Restaurant Monkey 
Point 
donde fue la lotería nacional 1/2 cuadra hacia la bahía Ave 
Aberdeen 
2 Restaurante El Filete Calle Patterson 
3 Comedor Rosales Barrio San Pedro Contiguo a Inatec 
4 Comedor Fátima Barrio Fátima Calle Colón 
5 Comedor Mi Pueblo 150 metros  Bluefields Bays RAAS 
6 Restaurante la Parrilla Esquina Opuesta Muelle Principal 
7 Comedor Rosita Barrio Santa Rosa, del Puente 1/2 Cuadra al Sur 
8 
Bar y Restaurante Las 
Palmas 
Frente a farmacia Godoy, Calle Central 
9 comedor Kuiril Barrio Punta Fría 
10 Las Jarritas Barrio Pointeen contiguo a Gasolinera Ocampo 
11 Bar King Contiguo a Ferretería Tobie 
12 Bar Morales Barrio Loma Fresca, Contiguo a Farmacia el Color 
13 Comedor Flor Frente a tienda Adela 
14 Comedor la Gata Negra Barrio Central frente a Mercadito Más por Menos 
15 Bar El Gustaso Barrio Pancasan, calle principal contiguo a Ferretería Sánchez 
16 Bar el Azul Barrio Central, esquina Opuesta Gasolinera Levy 
17 Comedor Christine Calle Central Frente a Bancentro 
18 Comedor Quezada Barrio Central Contiguo a Gasolinera Levy 
19 Comedor La Uno Barrio Central contiguo a Radio Zrica 
20 
Restaurante el Sabor 
Exquisito 
Frente a Joyería Mairena 
Fuente: Alcaldía del Municipio de Bluefields, Dirección de Administración de Renta. 
 
1.3.1.3. Pulperías y Supermercados  
La población de los comercios distribuidores de carne de pollo para el consumidor 
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final del municipio de Bluefields tales como pulperías y Supermercados, fue 
obtenida para el año 2019 por medio de administración de rentas de la Alcaldía4 
Municipal de Bluefields, teniendo como referencia una población de 763 Negocios, 
de los cuales son 759 pulperías, de las cuales 450 comercializan en la zona 
urbana carne blanca de pollo para el consumidor final, con un crecimiento 
proyectado de oferta del 3.02% anual, según Banco central de Nicaragua y 
Asociación Nacional de Productores de Nicaragua, (ANAPA). (2015). Producción 
Anual de Carne de Pollo, Recuperado de http://www.anapa.org.ni/sectores-
productivos/pollo/ 
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se usará al igual que la muestra del 
tamaño del consumidor final la formula correspondiente cuando la población es 
conocida, para una distribución normal con un nivel de precisión del 95%:  
𝑛 =
𝑍2 ×  𝑁 × 𝑝 ×  𝑞
(𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞)
 
 
Con un nivel de confianza del 95% y un error e = 5%, Z = 1.65, N = 763 comercios 
distribuidores, además de la probabilidad de ocurrencia obtenida mediante el 
informe administrado por dirección de rentas de la alcaldía del Municipio donde 
454 comercios distribuyen el producto de los 763 existentes, siendo para los 
valores de p = 454/763 ≈ 0.60 y q = 309/763 ≈ 0.40. 
𝑛 =
(1.652 ×  763 × 0.60 ×  0.40)
(0.052(763 − 1) + (1.652 × 0.60 × 0.40)
 
 
𝑛 =
497.44
2.5570
= ≅ 195 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
 n≈ 195 encuestas a realizar para los comercios distribuidores y supermercados, 
bajo un muestreo aleatorio simple, para lograr inferir con la muestra efectuada en 
                                                             
4 Ver soportes de información de tabla de comercios registrados en administración de renta, en anexos. 
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la población objetivo de comercios con los resultados obtenidos mediante las 
encuestas. 
1.4. RESULTADOS DE FUENTES PRIMARIAS 
1.4.1.  Consumidor Final  
El estudio de la demanda está compuesto por dos elementos de importancia 
relevante además del consumidor final como punto principal de partida para 
establecer el tamaño del mercado, también es necesario considerar aquellos 
negocios gastronómicos como comedores, bares, restaurantes o de los últimos 
dos rubros cuyo giro es la oferta de platillos utilizando las carnes principales que 
conforman la dieta típica de los nicaragüenses y principalmente en la zona de 
estudio, siendo el tamaño de la muestra total de 87 cabezas de familias de la zona 
urbana del municipio de Bluefields, según la sección 1.7.1 de cálculo del tamaño 
de la muestra en el estudio presente.  
Grafico 1. Edad Consumidor Promedio 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
 
El 53% del total de los cabezas de familias, comprenden edades desde los 23 a 34 
16%
25%
28%
13%
10%
8%
18-22 23-28 29-34 35-40 41-45 46-Mas
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años en edad promedio, representando una población joven. 
Grafico 2. Genero del  Consumidor Promedio 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 61% del total de los encuestados, comprenden como responsable de familia a 
las personas del género femenino. 
Gráfico 3. Nivel de aceptación del consumidor final 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 80.46% del total de los encuestados, consumen de manera regular la carne de 
pollo en su dieta familiar, teniendo un nivel de aceptación alto según resultados. 
Gráfico 4. Composición del núcleo familiar del consumidor 
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 Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas  
El 53% del total de los encuestados representados por cabeza de familia, están 
constituidas en promedio por 3 individuos, seguido de un 31% compuesto en 
promedio de 5 a 6 individuos y un restante 16% constituye las familias cuyo 
tamaño supera los 6 individuos por familia 
Gráfico 5. Frecuencia promedio de compra 
Semanal del consumidor 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 67% del total de los encuestados representados por cabeza de familia, compran 
en promedio por semana de una a tres veces lo que indica que el consumo de 
pollo es regular en la dieta semanal de las familias y un 33% restante consume de 
53%
31%
16%
2-4 5-6 7-8
20%
23%
24%
16%
17%
1 2 3 4 5-Mas
Frecuencia de Compra Semanal por 
Familia 
Respuesta Resultado Ratío 
1 14 20.00% 
2 16 22.86% 
3 17 24.29% 
4 11 15.71% 
5-Mas 12 17.14% 
Total 70 100% 
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manera sistemática de cuatro a más veces semanalmente. 
Grafico 6. Consumo de carne por compra del consumidor 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 46% del total de los encuestados representados por cabeza de familia, compran 
en promedio de 3 a 4 libras, seguido del 24% los cuales compran de 5 a 6 libras lo 
que indica que el consumo de pollo por familia es alto en la dieta semanal de las 
familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 7. Precio actual de adquisición por libra del producto del consumidor 
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Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 79% de los encuestados de cabeza de familia, compran en promedio a un 
precio de 35 a 44 córdobas por libra según los cortes típicos como alitas, piernas, 
pechuga con ala,  seguido del 21% los cuales compran un precio promedio 45 a 
49 córdobas como máximo por libra siendo el corte principal pechuga suave. 
Grafico 8. Nivel de aceptación del consumidor del precio por libra   
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 69% de los encuestados de cabeza de familia, consideran que el costo de 
adquisición por libra de carne es accesible según la necesidad del bien en la dieta 
semanal, un 9% con un precio económico,  mientras que un 23% restante 
considera elevado el costo por libra del producto. 
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Grafico 9. Carnes sustitutas de Pollo del consumidor final 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 45% de los encuestados que no consumen carne de pollo, optan por consumir 
carne bovina, seguido de un 35% sustituyen por carne blanca de pescado, lo que 
refleja el que la carne de pollo es sustituida de manera parcial en la dieta semanal 
de las familias. 
Grafico 10. Puntos de distribución del producto para el consumidor final 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 46% de los encuestados, optan por comprar en los Mini market de la zona de 
manera personalizada, seguido de un 34% adquieren  el producto en comercios 
distribuidores y en menor proporción en las pulperías y en el mercado local del 
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municipio. 
Grafico 11. Tipos de piezas que compran de carne de pollo el consumidor  
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 47% de los encuestados, optan por comprar corte de pechugas con alas, 
seguido del 19% compran corte de muslo con alas, y en menor proporción corte 
de filete con un 16%, corte de piernas representando  un 10% y en menor grado 
con un 9% se opta por la compra de pollo entero. 
Grafico 12. Publicidad del producto para el consumidor final 
  
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 47% de los encuestados, conocen de las promociones de carne de pollo 
mediante medios televisivos, seguido de un 19% mediante el perifoneo móvil 
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siendo los medios más convencionales de presentación del producto. 
Grafico 13. Grado de Opción de compra del consumidor final 
  
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 88.57% de los encuestados, estarían dispuestos a optar por comprar Pollo “El 
Costeño”, al ser incorporado al mercado como un producto potencial que 
complemente la oferta del mercado meta. 
Grafico 14. Motivo de Opción de compra del consumidor final 
  
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 48.39% de los encuestados, estarían dispuestos a optar por comprar Pollo “El 
Costeño”, por la relación calidad-precio como principal atributo de introducción al 
mercado, seguido por 29.03% haciendo énfasis nuevamente en la calidad y un 
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22.58% solo tomando como énfasis el precio, siendo un atributo primordial a tomar 
en cuenta en la elaboración y presentación del producto. 
Grafico 15. Presentación de adquisición para el consumidor final 
  
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 50% de los encuestados, dispuestos a consumir el producto en un presentación 
estándar de cualquier tipo de corte en un peso equivalente a 2.2 libras de carne 
blanca, seguido de un 24.19% en presentación de 1,1 Libras, de un 16.13% para 
presentaciones mayores equivalente a 3.3 libras y un restante 9.68% en 
presentación mayor a las 4.4 libras en cantidades de mayor volumen de compra. 
 
 
 
 
 
 
Grafico 16. Precio por corte dispuesto a pagar el consumidor final 
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Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El precio dispuesto a pagar por las cabezas de familia según categoría de corte 
corresponde a 62 cabezas de familia de 70, son las dispuestas a pagar por  la 
opción de compra de “Pollo El Costeño”,  27 familias están dispuestas a pagar en 
un rango de 30 a 40 córdobas por libra para los cortes de alitas y piernas, 20 
familias a pagar en un rango de 40 a 50 córdobas para el corte de pechuga con 
ala, y 15 familias dispuestas a pagar un precio de 50 a 60 córdobas para el corte 
de filete, según percepción del consumidor final por la introducción del producto en 
el mercado. 
 
 
 
 
 
 
Grafico 17. Medio de Publicidad del consumidor final para conocer el nuevo 
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producto 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 48% de los encuestados, estarían dispuestos a optar por comprar Pollo “El 
Costeño”, de conocerlo mediante spots publicitarios en redes sociales, como 
Facebook o  Whatssapp, un 23% mediante el perifoneo móvil, un 16% mediante la 
distribución masiva de volantes publicitarios con ofertas promocionales, y un 13% 
en los medios televisivos como último canal de promoción para presentar el 
producto al mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2. Comercios Gastronómicos (Restaurantes, Comedores y Bares) 
El segundo elemento del estudio de la demanda está compuesto por aquellos 
16%
13%
23%
48%
Volantes Televisión PerifoneoMovil Redes Sociales
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de 
Bluefields en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
48 
negocios gastronómicos como comedores, bares, restaurantes o de los últimos 
dos rubros cuyo giro es la oferta de platillos que utilizan las carnes principales que 
conforman la dieta típica de los nicaragüenses y principalmente en la zona de 
estudio.  
Grafico 18. Edad Promedio del Negocio 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 50% de los negocios gastronómicos encuestados tienen una media de 
existencia de 5 a 8 años, un 33.33% una existencia de 1 a 4 años y un restante 
16.67% con el mayor tiempo de existir de más de 9 años en el mercado 
gastronómico  de la zona, según resultados aplicados con la encuesta dirigida a 
los negocios. 
 
 
 
 
 
Grafico 19. Categoría de Negocio Gastronómico 
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Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 42.86% de los negocios gastronómicos encuestados son comedores típicos de 
la zona, el 28.57% representan los restaurantes, un restante 14.29% en igual 
proporción representan los bares y bar restaurante como una opción alterna de 
recreación y oferta gastronómica en la zona. 
Grafico 20. Oferta Gastronómica de los Negocios en el mercado  
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 42.86% de los negocios gastronómicos encuestados ofertan en promedio de 51 
a 75 platillos a base de carne de pollo, el 28.57% ofrecen en promedio de 26 a 50 
platillos, y un 14.29% de igual proporción ofertan de 15 a 25 platillos hasta de 76 a 
14.29%
28.57%
14.29%
42.86%
Bar Restaurante Bar y Restaurante Comedor
14.29%
28.57%
42.86%
14.29%
15-25 26-50 51-75 76-100
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de 
Bluefields en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
50 
100 platillos en promedio a la semana, según tipo de negocio gastronómico. 
Grafico 21. Porción estándar por Onza de platillos de Comercios 
Gastronómicos 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
 
El 57.14% de los negocios gastronómicos encuestados ofertan sus platillos con 
una porción estándar de carne de pollo equivalente a 5 Onzas, mientras que un 
28.57% ofertan una porción medio de 8 Onzas de producto, y un restante 14.29% 
ofrecen una porción mayor aproximada de 12 Onzas de carne de pollo en sus 
platillos ofertados semanalmente. 
 
 
 
 
 
 
Grafico 22. Frecuencia de compra de carne de los Negocios gastronómicos 
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Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 42.86% de los negocios gastronómicos encuestados compran al menos 3 veces 
por semana para su abastecimiento del negocio gastronómico, un 28.57% de 
manera equitativa compran entre 2 a 4 veces por semana según el nivel de 
actividad de su negocio semanalmente. 
Grafico 23. Precio de carne de pollo según corte que compran los Negocios 
Gastronómicos 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
Los precios de los cortes tanto para las alitas y piernas oscilan de 30 a 40 
28.57%
42.86%
28.57%
2 3 4
Filete Pechuga con Ala Piernas Alitas
Precio de corte por libra
30-40 40-50 50-60
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de 
Bluefields en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
52 
córdobas por libra, mientras que el corte de pechuga con ala oscila entre 40  a 50 
córdobas la libra, y el corte de filete de pollo siendo el más alto oscila entre 50  a 
60 córdobas por libra respectivamente, según negocios gastronómicos 
encuestados. 
Grafico 24. Grado de aceptación de Negocios Gastronómicos del precio del 
producto  
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
l 57.14% de los negocios encuestados, consideran que el costo de adquisición por 
libra de carne es accesible según la oferta de platillos que ofrecen semanalmente, 
un 28.57% con un precio económico,  mientras que un 14.29% restante considera 
elevado el costo por libra del producto. 
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Grafico 25. Canal de Compra de los Negocios Gastronómicos  
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 71.43% de los negocios gastronómicos encuestados, optan por comprar en las 
agencias distribuidoras, seguido de un 28.57% que optan  comprar en los Mini 
market de la zona de manera personalizada. 
Grafico 26. Tipos de Corte Comprados por los Negocios Gastronómicos 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
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La distribución de los cortes según negocios gastronómicos encuestados 
corresponde que los negocios tipo Bar, los cuales 2 compran cortes tipo alitas y 
piernas, mientras que 2 comercios gastronómicos tipo restaurantes compran 
cortes tipo Filete, Pechuga con Ala, Piernas y Alitas, según opciones ofertadas en 
su menú, en tanto que 1 comercio tipo bar-restaurante ofrece cortes tipo Pechuga 
con Ala, Piernas y alitas, y por último los comedores como el negocio 
gastronómico más común, 3 de ellos utilizan todos los cortes mencionados 
anteriormente exceptuando el corte de filete, según resultados obtenidos de la 
muestra realizadas a los negocios gastronómicos.  
Grafico 27. Grado de Opción de compra de Negocios Gastronómicos 
  
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 85.71% de los negocios gastronómicos encuestados, estarían dispuestos a 
optar por comprar Pollo “El Costeño” para la preparaciones diversas de sus 
platillos, al ser incorporado al mercado como un producto potencial que 
complemente la oferta del mercado meta. 
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Grafico 28. Motivo de Opción de compra de los Negocios Gastronómicos 
  
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 50% de los negocios gastronómicos encuestados, estarían dispuestos a optar 
por comprar Pollo “El Costeño”, por la relación calidad-precio como principal 
atributo de introducción al mercado y requisito inocuo de la materia prima y el 
costo de adquisición económico para la preparación de los platillos, seguido por 
33.33% haciendo énfasis en el precio y un 16.67% solo tomando como énfasis la 
calidad, siendo un atributo primordial a tomar en cuenta en la elaboración y 
presentación del producto. 
Grafico 29. Presentación de adquisición para Negocios Gastronómicos 
  
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
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El 50% de los negocios gastronómicos, están dispuestos a consumir el producto 
en un presentación estándar de cualquier tipo de corte en un peso equivalente a 
1.1 kilogramo de carne blanca, seguido de un 16.67% respectivamente para cada 
presentación restante de 1.1 libras, 3,3 Libras y 4.4 libras. 
Grafico 30. Precio por corte dispuesto a pagar los Negocios Gastronómicos 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El precio dispuesto a pagar de parte de los negocios gastronómicos encuestados 
los cuales fueron 7, donde 6 negocios gastronómicos están dispuestos a optar por 
comprar “Pollo El Costeño”, según categoría de corte comprendidos 5 de los 6 
negocios están dispuestos a pagar en un rango de 30 a 35 córdobas por libra para 
los cortes de alitas y piernas, un rango de 40 a 45 córdobas para el corte de 
pechuga con ala, y solo 1 de los 6 negocios, está dispuesto a pagar un precio de 
50 a 55 córdobas para el corte de filete, según percepción de los comercios 
gastronómicos al optar por comprar Pollo “El Costeño”. 
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Grafico 31. Medio de Publicidad para conocer el nuevo producto 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 50% de los negocios gastronómicos encuestados, estarían dispuestos a optar 
por comprar Pollo “El Costeño”, de conocerlo mediante spots publicitarios en redes 
sociales, como Facebook o  Whatssapp, un 33.33% atraves de medios televisivos 
en sus negocios y un 16.67% mediante la distribución masiva de volantes 
publicitarios con ofertas promocionales. 
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1.4.3. Comercios Distribuidores (Pulperías y Supermercados) 
El tercer elemento del estudio de mercado está compuesto por aquellos comercios 
distribuidores que comercializan la distribución del producto, siendo la oferta 
principal de la zona de estudio como pulperías y supermercados, siendo el tamaño 
de la muestra de 195 comercios distribuidores de la zona, según la sección 1.7.3 
de cálculo del tamaño de la muestra en el estudio presente.  
Grafico 32. Edad Promedio del comercio distribuidor en el mercado 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 57.44% de los negocios distribuidores encuestados tienen una media de 
existencia de 3 a 5 años, un 26.15% una existencia de 6 a 8 años, un 14.36% 
entre 1 a 2 años  y un restante 2.05% con el mayor tiempo de existir de más de 9 
años en el mercado de la zona, según resultados aplicados con la encuesta 
dirigida a los negocios distribuidores de carne. 
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Grafico 33. Categoría del comercio distribuidor  
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 97.95% de los negocios distribuidores  encuestados son pulperías de la zona y 
un 2.05% que representan los supermercados, indicando una fuerte participación 
de mercado los comercios pequeños y medianos como puntos de distribución de 
las carnes en la zona de estudio. 
Grafico 34. Oferta semanal de los comercios distribuidores 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 49.74% de los negocios distribuidores encuestados ofertan en promedio de 26 a 
50 libras de carne de pollo, el 33.33% ofrecen en promedio de 15 a 25 libras por 
compra realizada, un 10.77% oferta en  promedio de 51 a 75 libras por compra y 
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un 6.15% oferta más de 75 libras por compra a la semana, según resultados. 
Grafico 35. Frecuencia de compra semanal de carne de los comercios 
distribuidores
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
 
El 59.49% de los comercios distribuidores encuestados compran al menos 2 veces 
por semana para su abastecimiento interno, un 16.41% al menos 3 compras 
efectúan semanal, mientras que un 11.28% realizan al menos 1 compra semanal y 
12.82% de los comercios distribuidores compran entre 4 a 5 veces por semana. 
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Grafico 36. Costo de adquisición actual por libra de carne de pollo según 
corte que compran los comercios distribuidores 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
De la muestra total de 195 negocios distribuidores de carne, 80 comercios 
compran los cortes tanto para las alitas y piernas a un costo comprendido entre 30 
a 35 córdobas por libra, mientras 78 comercios compran el corte de pechuga con 
ala a un costo comprendido entre 35  a 40 córdobas la libra, y 37 comercios 
adquieren el corte de filete de pollo siendo el costo más alto de adquisición el cual 
oscila entre 50  a 55 córdobas por libra respectivamente, según negocios 
distribuidores de carne encuestados. 
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Grafico 37. Grado de aceptación de comercios distribuidores del costo de 
adquisición  del producto  
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 54.36% de los negocios distribuidores encuestados, consideran que el costo de 
adquisición por libra de carne es accesible según la oferta de carne que compran 
semanalmente, un 33.33% consideran una percepción algo costosa la adquisición 
de la libra de carne,  mientras que un 12.31% restante considera económico el 
costo por libra del producto. 
Grafico 38. Tipos de Corte Comprados por comercios distribuidores 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
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La distribución de los cortes según encuestados corresponde al numero de 
negocios distribuidores que compran según tipo de cortes como pulperías venden  
en su mayoría los cortes tipo alitas, piernas y pechuga con ala, en menor 
proporción los filetes, mientras que los supermercados los cuales son 4 en la zona 
urbana del municipio, surten en la misma proporción todos los tipos de corte 
conociendo las exigencias, gustos, preferencias y presupuesto de compra, 
permitiendo opciones de compra según tipo de cortes y necesidades del 
consumidor final.  
Grafico 39. Grado de Opción de compra de comercios distribuidores 
  
 Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas  
De los 195 comercios seleccionados al azar , 178 representan el 91.28% de los 
comercios distribuidores encuestados los cuales estarían dispuestos a optar por 
comprar Pollo “El Costeño” para ser comercializado en sus puntos de ventas, al 
ser incorporado al mercado como un producto potencial que complemente la 
oferta del mercado meta. 
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Grafico 40. Motivo de Opción de compra de los comercios distribuidores 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
 
El 55.06% de los comercios distribuidores encuestados, estarían dispuestos a 
optar por comprar Pollo “El Costeño”, por la relación precio como principal atributo 
de introducción al mercado por incorporar un costo de adquisición económico para 
la comercialización en sus puntos de ventas, seguido por 26.40% haciendo énfasis 
en el precio-calidad y un 18.54% solo tomando como énfasis la calidad, siendo un 
atributo a tomar en cuenta en la elaboración y presentación del producto. 
Grafico 41. Presentación de adquisición para comercios distribuidores 
  
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
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El 34.27% de los comercios distribuidores encuestados, está dispuesto a comprar 
para luego comercializar,  el producto en un presentación estándar de cualquier 
tipo de corte en un peso equivalente a 2.2 libras de carne blanca, seguido de un 
26.97% respectivamente para una presentación de 1.1 Libras, un 22.47% para 
comercializar en presentaciones mayores a 3.3 Libras y un 16.29% en 
presentación de  4.4 Libras, según resultados de encuestas aplicadas. 
Grafico 42. Costo de adquisición dispuesto a pagar los comercios 
distribuidores 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El precio dispuesto a pagar de parte de los 178 comercios distribuidores  
encuestados, según categoría de corte comprenden a  71 comercios distribuidores 
dispuesto a pagar un costo comprendido de 25 a 30 córdobas por libra para los 
cortes de alitas y piernas, 64 comercios dispuestos a pagar un costo comprendido 
de 35 a 40 córdobas para el corte de pechuga con ala, y 43 negocios 
distribuidores dispuesto a pagar un costo de 45 a 50 córdobas por libra para el 
corte de filete, según percepción del distribuidor por la introducción del producto 
en el mercado para su posterior venta al consumidor final. 
Filete Pechuga con Ala Piernas Alitas
40
31
64
43
Precios que estan dispuestos a Pagar por Libra de "Pollo El 
Costeño"
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Grafico 43. Medio de Publicidad para conocer el nuevo producto 
 
Fuente: Elaboración mediante encuestas realizadas 
El 47.75% de los comercios distribuidores encuestados, estarían dispuestos a 
optar por comprar Pollo “El Costeño”, de conocerlo mediante la distribución masiva 
de volantes publicitarios, un 29.21% mediante perifoneo móvil ofertando los 
diversos tipos de cortes mediante reservas de sus pedidos, un 12.92% por medios 
televisivos y un 10.11% por spots publicitarios en redes sociales, como Facebook 
o  Whatssapp haciendo también sus pedidos al momento de ofertar los diversos 
tipos de corte. 
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1.5. ANALISIS DEMANDA-OFERTA. 
1.5.1. Proyección de la Demanda. 
En la  correspondiente proyección de la demanda fue realizada por dos factores 
de referencia tomando en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas 
efectuadas tanto del consumidor final así como de los negocios gastronómicos, en 
función de la frecuencia de compra y el tamaño de la compra para determinar de 
manera precisa el consumo5 promedio del producto por familia, teniendo un 
promedio de 5 individuos  por familia en la zona urbana del municipio de 
Bluefields, en el caso del consumidor final, además de proyectar la población 
correspondiente por medio de los datos suministrados por el INIDE6 y su 
correspondiente tasa de crecimiento para efectuar la población proyectada que 
también es fuente de obtención de la demanda potencial del consumidor y el 
tamaño de los negocios gastronómicos para la obtención de la demanda potencial 
de los restaurantes del mercado meta, en ambos casos. 
1.5.1.1. Cálculo de la demanda. 
En la determinación correspondiente de la demanda del consumidor final se 
proyectó con la población de la zona urbana del municipio de Bluefields, 
principalmente en barrios referentes de la comuna, presentados en la tabla Nº 1 
del estudio. 
Se determinó dicha proyección con la tasa de crecimiento del 3.18% anual según 
Manfut.org (2015). Recuperado de http://www.manfut.org/RAAS/poblacion.html, 
teniendo los siguientes resultados, además del calculo mencionado anteriormente 
y obtenido en los resultados de las encuestas del consumidor final, obteniéndose 
un promedio de 5 individuos por familia. 
 
                                                             
5 Consumo pecapita por familia semanal, ver soporte en anexos.  
6 Instituto Nicaragüense de Desarrollo, Censo Poblacional 2005. 
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Tabla 3.Proyección del ciclo para  Demanda de Consumidor final 
Año 
 
Ciclo N habitantes N familias7 Demanda (Libras) 
0 2018 27,452 5,490 2,474,631 
1 2019 28,325 5,665 2,553,324 
2 2020 29,226 5,845 2,634,520 
3 2021 30,155 6,031 2,718,297 
4 2022 31,114 6,223 2,804,739 
5 2023 32,104 6,421 2,893,930 
Fuente: INIDE, Encuestas realizadas, calculo propio. 
En la determinación correspondiente de la demanda de los negocios 
gastronómicos como los Restaurantes, Comedores y Bares  se proyectó con la 
población de los negocios actuales en la zona urbana del municipio de Bluefields, 
presentados en la tabla Nº 2 del estudio. 
Se determinó dicha proyección con la tasa de crecimiento del 7% anual según 
Cruz, J. & Martínez. R, J (2017). Recuperado de 
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/458187-hoteles-restaurantes-pib-
nicaragua/,  además del consumo aparente obtenido en las encuestas realizadas 
para los negocios gastronómicos, mediante la oferta semanal de platillos ofertados 
y la porción estándar utilizadas por ellos mismos, teniendo los siguientes 
resultados8 en la tabla Nº4. 
 
 
 
 
                                                             
7 5 Habitantes por Familia  = Numero promedio de individuos por familia en zona urbana del municipio de 
Bluefields, obtenido de los resultados de las encuestas del consumidor final 
8 Consumo pecapita por Negocio a la semana, ver soporte en anexos. 
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Tabla 4.Proyección del ciclo para  Demanda de Negocios Gastronómicos 
Año Ciclo N comercios Demanda (LibraS) 
0 2018 20 21,959.39 
1 2019 22 24,155.33 
2 2020 23 25,253.30 
3 2021 25 27,449.23 
4 2022 27 29,645.17 
5 2023 29 31,841.11 
Fuente: BCN, Encuestas realizadas, calculo propio, ver soporte en anexos. 
1.5.2. Proyección de la Oferta. 
En la  correspondiente proyección de la oferta fue realizada por dos factores de 
referencia tomando en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas 
efectuadas tanto para los comercios distribuidores como las pulperías y 
supermercados, en función de la frecuencia de compra y el tamaño de la compra 
para determinar de manera precisa el tamaño de sus compras9 promedio del 
producto por negocio, además de proyectar la población correspondiente de los 
negocios por medio de los datos suministrados por la Administración de Rentas de 
la Alcaldía10 y el respectivo crecimiento de la oferta de carne pollo del 3.02% 
según datos del Banco Central de Nicaragua y Asociación Nicaragüense de 
Productores Avícolas (ANAPA), (2015). Producción Anual de Carne de Pollo, 
Recuperado de http://www.anapa.org.ni/sectores-productivos/pollo/   y su 
correspondiente tasa de crecimiento para efectuar la proyección de la oferta de la 
zona de estudio. 
 
 
 
 
                                                             
9 Consumo pecapita de compra por  semana, ver soporte en anexos.  
10 Administración de Renta, Alcaldía Municipal de Bluefields, ver soporte en anexos. 
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1.5.2.1. Calculo de la Oferta. 
Su determinación fue realizada mediante el volumen promedio que ofrecen por 
compra en los establecimientos de los negocios distribuidores, además de la 
población objetivo de los negocios constituidos por 450  pulperías y 4 
supermercados establecidos en la zona urbana del municipio, según registro de 
administración de renta, de la alcaldía municipal de Bluefields,  determinando el 
crecimiento aproximado de la oferta potencial del periodo proyectado11. 
Tabla 5. Proyección del ciclo de Oferta de Comercios Distribuidores 
Año Ciclo OFERTA (LibraS) 
0 2018 1,783,312.00 
1 2019 1,837,168.02 
2 2020 1,892,650.50 
3 2021 1,949,808.54 
4 2022 2,008,692.76 
5 2023 2,069,355.28 
Fuente: BCN, ANAPA, Encuestas realizadas, calculo propio, ver soporte en anexos. 
1.5.3. Balance de Mercado del Proyecto 
Representa la proyección cuantificable de los dos principales parámetros de 
referencia para el mercado meta,  oferta y demanda, las cuales permitirán 
determinar la proyección de la demanda potencial insatisfecha del mercado y su 
posible distribución de cobertura del mismo a través del análisis de las variables 
del estudio, teniendo en cuenta la siguiente información presente a continuación. 
 
 
                                                             
11 Proyección de la Oferta mediante Información suministrada por encuestas realizadas a comercios 
distribuidores, Cálculo propio, tasa de crecimiento del 3.02% anual  según ANAPA, BCN, ver soporte en 
anexos. 
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Tabla 6.Proyección Balance Oferta-Demanda del Proyecto 
Año 
Demanda Total 
(libras) 
Oferta Total 
(libras) 
Balance 
Oferta/Demanda 
Demanda 
Insatisfecha 
(Libras) 
% Demanda 
Insatisfecha12 
2018 2,496,589.97 1,783,312.00 71.43% 713,277.97 28.57% 
2019 2,577,479.16 1,837,168.02 71.28% 740,311.14 28.72% 
2020 2,659,772.83 1,892,650.50 71.16% 767,122.33 28.84% 
2021 2,745,746.49 1,949,808.54 71.01% 795,937.95 28.99% 
2022 2,834,384.28 2,008,692.76 70.87% 825,691.52 29.13% 
2023 2,925,770.92 2,069,355.28 70.73% 856,415.64 29.27% 
Total del 
Periodo 
13,743,153.69 9,757,675.10 71.00% 3,985,478.59 29.00% 
Fuente: Proyecciones de Demanda y Oferta, calculo propio, ver soporte en anexos. 
1.5.4. Demanda que absorberá el proyecto. 
En base a los cálculos efectuados en la sección anterior, decide absorber el 
proyecto un 5% del total de la demanda potencial insatisfecha de carne de pollo 
para la zona urbana del municipio de Bluefields, dado que será incorporada una 
nueva planta de procesamiento de carne mediante el pollo de engorde y a su vez 
evitar el mayor riesgo posible al tomar una cuota de mercado alta evitando una 
inversión de gran relevancia en la evaluación posterior de rentabilidad de 
operación y financiera, mientras más mercado se pretenda absorber la inversión 
inicial será mayor para la instalación del proceso productivo del producto con el 
intento de compensar la inversión obteniendo la recuperación de la misma en un 
lapso menor o equivalente al horizonte de proyección. 
A continuación se presentan las proyecciones de la absorción de la demanda total 
de la zona urbana del municipio de Bluefields. 
                                                             
12 El porcentaje de demanda insatisfecha anual proyectada del ciclo, ira incrementado relativamente, dado 
que la tasa de crecimiento de la oferta de la carne de pollo, tendrá un ritmo de crecimiento del 3.02% anual, 
versus la demanda tendrá a un ritmo según tasa de crecimiento poblacional del 3.18% por INIDE. 
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Tabla 7.Absorción del Proyecto en el Mercado Meta de Bluefields 
Año 
Demanda 
Insatisfecha (Libras) 
Absorción Proyecto 
5% D.I (Libras) 
2019 740,311.14 37,015.56 
2020 767,122.33 38,356.12 
2021 795,937.95 39,796.90 
2022 825,691.52 41,284.58 
2023 856,415.64 42,820.78 
Total del Periodo 3,985,478.59 199,273.93 
Fuente: Balance Oferta-Demanda del Proyecto, Calculo Propio, ver soporte en anexos. 
1.5.5. Resumen de Balance Oferta-Demanda del Horizonte del 
Proyecto. 
Tabla 8.Proyección total Oferta-Demanda del Horizonte 
PERIODO DEMANDA 
(Libras) 
OFERTA 
(Libras) 
D.I13 (Libras) ABSORCION 
PROYECTO (Libras) 
2019-2023 13,743,153.69 9,757,675.10 3,985,478.59 199,273.93 
Fuente: Balance Oferta-Demanda del Proyecto, Calculo Propio. 
Adicional a ello se muestra la participación de mercado meta que obtendrá el 
proyecto, al absorber como máximo el 5% del total de la demanda insatisfecha 
para los primeros 5 años del periodo proyectado, y la cobertura del mercado será 
del 70.73% para el año 2023, donde la demanda insatisfecha total representara el 
29.27% del mercado total según estimaciones anteriores presentadas desde tabla 
nº 3 hasta tabla nº 8, presentando dicha ilustración a continuación. 
 
 
 
                                                             
13 Demanda Insatisfecha del horizonte proyectado, soporte ver anexos. 
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Grafico 44. Balance Oferta-Demanda del Horizonte del Proyecto 
 
Fuente: Balance Oferta-Demanda del Proyecto, Calculo Propio. 
 
1.6. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 
Según Baca, G. (2010) un canal de distribución “es la ruta que toma un producto 
para ser transferido del productor a los consumidores finales, deteniéndose en 
varios puntos de esa trayectoria. El productor siempre tratara de elegir el canal 
más ventajoso desde todos los puntos de vista.” 
Eligiendo un canal de comercialización que tenga dos objetivos primordiales, el 
primero satisfacer las diversas necesidades del cliente, el segundo captar una 
ventaja diferencial de aporte que permita la mayor rentabilidad posible en términos 
de costos versus ganancias proyectadas. Siendo de importancia fundamental 
establecer estrategias que permitan involucrar aquellos recursos disponibles para 
generar potenciar el canal de distribución más factible a las necesidades y 
objetivos de la empresa para su incorporación al mercado meta de consumo de 
carnes blancas.  
Se involucran dos niveles longitudinales de los canales de distribución, además de 
apoyarse con los resultados presentados en las encuestas realizadas tanto para 
71%
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los consumidores finales y comercios gastronómicos, siendo los canales más 
usuales en orden descendente los mini supermercados de la zona urbana y 
pulperías como último punto de distribución convencional masiva.   
El primero de  los niveles corresponde Productor-Consumidor, mediante la 
incorporación de una agencia distribuidora que atienda de manera especial tanto a 
los clientes como a los comercios gastronómicos, mediante ventas al detalle y al 
por mayor en la misma medida y grado de atención a los clientes; un segundo 
nivel que involucre intermediarios y por su naturaleza el canal que confiere un 
mayor volumen potencial de ventas para la empresa al menor costo posible, 
siendo Productor-Detallista-Consumidor, analizando la estrategia de 
comercialización con la información siguiente. 
Tabla 9. Principales mini market y agentes distribuidores en Bluefields 
Nombre del Negocio Tipo de Negocio Ubicación 
Pollo Tip Top 
Agente 
Distribuidor 
Barrió central. Contiguo al Bar Tauro, 
Avenida Stephen; 2572-2931 
Pollo Caldera 
Agente 
Distribuidor 
Calle del Comercio; 
http://polloscaldera.com/sucursales/ 
Pollo Estrella 
Agente 
Distribuidor 
Rotonda Barrio San Mateo, teléfono 2572-
2349 
http://www.polloestrella.com.ni/ventas.html 
Comisariato de la 
Policía Nacional 
Mini 
Supermercado 
Contiguo a la Policía nacional; 
http://comisariatocpn.com/ 
Mercadito Más por 
Menos Nº2 
Mini 
Supermercado 
Barrio Central, Calle Comercio 
Mercadito Más por 
Menos & Cia Ltda. 
Mini 
Supermercado 
Barrio central, Calle Estrada 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de 
Bluefields en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
75 
Superfood Center 
Mini 
Supermercado 
Barrio Central, de  Variedades ½ cuadra al 
Oeste 
Fuente: Sitios webs consultados de agencias distribuidoras, supermercados vía web 
https://www.paginasamarillas.com.ni/bluefields/servicios/supermercados 
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Tabla 10. Análisis de ventajas y desventaja de los canales de distribución 
Productor-Consumidor14 Productor-Detallista-Consumidor15 
Agencia Distribuidora de El Pollo Costeño del Sur Mini Supermercados y Pulperías 
Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 
 Control del medio de 
distribución otorgando 
descuentos en los precios del 
producto. 
 
 Se logra la máxima promoción 
para captar el mayor número 
de clientes y aumento del 
volumen de ventas. 
 
 Contacto directo con el cliente 
para conocer y satisfacer las 
necesidades del mercado. 
 Mayor control de los 
recursos de operación en la 
agencia distribuidora. 
 
 Mayor inversión en recursos 
físicos para  operar. 
 
 Administración más costosa 
por los diversos controles de 
recursos de operación. 
 
 Alto nivel de competencia 
por las otras agencias 
distribuidoras. 
 Conexión de distribución de 
amplia cobertura. 
 
 Organización de niveles de 
ventas para posterior 
distribución. 
 
 Diversificación de los 
productos mediante surtidos 
de pedidos e incremento de 
volúmenes de ventas. 
 
 Especialización del canal por 
zonas o rutas de distribución. 
 inversión en equipos de 
transporte para 
distribución. 
 costos de 
comercialización, 
mantenimiento de los 
equipos, combustibles. 
 
 Menos promociones que 
los canales directos. 
 
 Menor contribución 
marginal con relación al 
precio final de ventas. 
Fuente: https://prezi.com/4fzutzpuf5rh/ventajas-y-desventajas-de-las-canales-de-distribucion/; Elaboración Propia. 
                                                             
14 Es el canal directo de distribución el cual describe una situación en la que el productor vende un bien directamente a un consumidor sin la ayuda de 
intermediarios. 
15 Es el canal indirecto de distribución entre el productor del bien o servicio y el consumidor se presenta uno u varios  intermediarios según trayecto del canal. 
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Tomando en cuenta los resultados de las encuestas del consumidor final como los 
comercios gastronómicos, el canal de distribución óptimo establecido corresponde 
a los mini supermercados y pulperías con porcentajes respectivos del 46% y 20% 
para el consumidor final, mientras que los comercios gastronómicos utilizan un 
28.57% los mini supermercados. 
Según Cazares, N. (2016). Criterios para Selección y Diseño de un Canal de 
Distribución. “las decisiones sobre la selección de uno o más canales de 
distribución deben ser tomadas con base en los objetivos y estrategias planteadas 
en el plan de mercadotecnia general de toda empresa”. Recuperado de 
https://es.slideshare.net/NicolsCzaresHernndez/criterios-para-seleccion-y-diseo-
de-un-canal-de-distribucion?from_action=save. 
La mayoría de las decisiones presentes para seleccionar un canal adecuado de 
distribución, se toma usando como guía tres criterios gerenciales: 
 La cobertura de mercado. 
 El control del producto. 
 Los costos. 
Tabla 11. Criterio y Selección del Canal de distribución 
Cobertura de Mercado Control del Producto Costos 
Mediante un canal con 
intermediarios basado en los 
supermercados y pulperías 
permitirá potenciar el 
contacto del producto con el 
tamaño del mercado meta. 
El control del bien será bajo  
dado el número de intermediarios 
presentes, proporcionando un 
menor control del producto una 
vez colocado en los 
supermercados y pulperías. 
Los intermediarios realizan la 
distribución de un modo más 
eficaz que el productor, por 
tanto los costos de distribución 
son generalmente más bajos 
cuando se utilizan los 
intermediarios como los mini 
supermercados y pulperías. 
Fuente: https://es.slideshare.net;  Elaboración Propia. 
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En conclusión es como selección final el canal Productor-Detallista- Consumidor, 
por ser un canal distribución largo según los criterios anteriormente analizados, 
dará como resultado: 
 Cobertura más amplia para captar el tamaño del mercado meta propuesto. 
 Menor control del producto una vez colocado en los intermediarios 
presentes como los Mini Supermercados y las pulperías. 
 Costos más bajos dado que los intermediarios serán los encargados de 
presentar el bien al consumidor potencial. 
1.7. ESTRATEGIA DE FIJACIÓN DE PRECIOS. 
Según Kotler, P & Armstrong, G. (2012); existen tres estrategias principales de 
fijación de precios: “la fijación de precios basadas en el valor para el cliente, la 
fijación de precios basada en los costos y la fijación de precios basados en la 
competencia”, siendo detalladas a continuación en la siguiente tabla. 
Tabla 12. Estrategias de Precios 
Fijación de precio basado 
en la valoración para el 
cliente 
Fijación de precio basada 
en los costos 
Fijación de precio basada en 
la competencia 
Es el establecimiento del 
precio basado en las 
percepciones del 
comprador y en los costos 
que tuvo el vendedor. 
Establecimiento del precio a 
partir de los costos de 
producción, distribución y 
venta del producto, más una 
tarifa de utilidades por el 
esfuerzo y los riesgos. 
Establecimiento del precio en 
función de la competencia, 
fundamentado en ofrecer 
características y servicios de 
valor agregado para diferenciar 
las ofertas de una empresa, y 
cobrar precios más elevados. 
Fuente: Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2012); Marketing; Elaboración propia 
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La estrategia seleccionada por utilizar para la fijación de los precios será en 
función de los costos de producción y márgenes de utilidad, por ser un proyecto de 
capital nicaragüense y limitado buscando el aseguramiento de cobertura de los 
costos producción, operativos y financieros. 
Al incorporar un producto nuevo de igual valor en el mercado actual de las carnes 
tomando en cuenta el nivel  de la competencia (Pollo Tip Top, Pollo Estrella y Pollo 
Caldera), considerando además la decisión de los porcentajes en los márgenes  
de ganancia por la venta del producto, tomando adicionalmente la fijación de 
precios para penetrar el mercado según Kotler, P & Armstrong, G. (2012) ; “se fija 
un precio bajo para un producto nuevo, buscando atraer un gran número de 
compradores y conseguir una importante participación en el mercado ”. En función 
de las estrategias mencionadas para introducir nuestro producto al mercado de 
carnes blancas en el municipio de Bluefields, se hará mediante un precio igual o 
menor al precio actual. 
Según resultados de las encuestas del consumidor final un 69% considera 
accesible su precio de adquisición, mientras que un 9% lo considera económico, 
en tanto los comercios gastronómicos un 57% considera accesible su adquisición, 
mientras un 28.57% tiene una percepción de un precio económico; concluyendo 
un mercado potencial aproximadamente entre el 80% y 85% consideran el precio 
actual de mercado aceptable, además el precio de adquisición de los comercios 
distribuidores  considera un 54.36% accesible y un 12.31% económico, por lo que 
el precio de nuestro producto según los cortes más representativos serian de la 
siguiente manera para consumidores finales, comercios gastronómicos y  
comercios distribuidores del producto  en la tabla siguiente. 
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Tabla 13. Fijación de precios del producto 
Cliente 
 
Precio por Corte por Libra (C$) 
Alitas Piernas Pechuga con Ala Filete 
Consumidor Final 30-35 35-40 40-50 50-60 
Comercio Gastronómico 30-35 30-35 40-45 50-55 
Comercios Distribuidores 25-30 25-30 35-40 45-50 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas para consumidor final, comercios gastronómicos, 
negocios distribuidores, Elaboración propia. 
 
Los ajustes de los precios se harán conforme los niveles de inflación de la 
económica nacional bajo periodos anuales. 
1.8. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN. 
La idealización de llevar a efecto el proyecto estará fundamentado mediante una 
estrategia de penetración la cual enfoca una mercadotecnia más ofensiva de un  
nuevo competidor  en un mercado existente. Mediante una oferta de precio más 
conveniente que el de la competencia y actividades concretas de publicidad y 
promoción de ventas intensiva durante la etapa pre y post operativa, según 
Vásquez, L. (2015). Estrategias de Mercadotecnia. Recuperado de 
http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/  
Este tipo de estrategia, tiene por objetivo primordial producir ingresos y utilidades 
debido a que: 
 Persuade a los clientes actuales a utilizar más el producto. 
 Atrae a los clientes de la competencia. 
 Induce a los clientes no decididos a transformarse en clientes prospectos 
denominados clientes potenciales. 
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1.8.1. Publicidad 
Los medios óptimos de distribución seleccionados para la distribución del producto 
son los mini supermercados de la zona y pulperías, por ser los canales más 
usuales principalmente por el consumidor final seguido en menor proporción por 
los comercios gastronómicos, valorando factores como la disposición de compra 
de los clientes al entrar y los bajos costos para colocar el producto, tomando en 
cuenta el factor empaque higiénico, etiquetas y peso estándar de las cortes 
presentados, con su respectivo código de barra para llevar el control de los lotes 
en materia de inocuidad e higiene en la manufactura del mismo, sus precios y 
algunas ofertas de descuentos como introducción del producto en carteles visibles 
donde sea colocado el producto y su fácil ubicación, pesaje y despacho del 
mismo, permitirá una mejor promoción del producto en sí para captar el mayor 
número de clientes y potenciar la introducción al mercado meta. 
Adicional a ello los medios de publicidad son los más usuales los televisivos con 
47% siendo uno de los dos medios costosos después de las radioemisoras, el cual 
no es tan usual en la zona con un 9%, seguido en menor proporción por el 
perifoneo móvil con un 19% y volantes con un 26% siendo estos últimos medio 
convencionales de menor costo para la campaña publicitaria otorgando estos 
volantes promocionales con diseño creativo a los clientes que concurren los mini 
supermercados y perifoneo móvil anunciando de modo semanal promociones de 
oferta de la semana para estimular el consumo potencial del producto, además  de 
utilizar el medio televisivo en comienzos de temporadas festivas que lo ameriten. 
Sin embargo se consideró la opinión de los consumidores finales, comercios 
gastronómicos y comercios distribuidores de carnes, obteniendo de modo 
resumen lo siguiente: 
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Tabla 14. Preferencia de medios publicitarios de los consumidores, 
comercios gastronómicos y distribuidores 
Medio Publicitario 
 
Cliente Potencial 
Consumidor 
Final 
Bares, Comedores y 
Restaurantes 
Pulperías y 
Supermercados 
Redes Sociales 48.4% 50% 47.75% 
Perifoneo Móvil 22.6% - 29.21% 
Televisión 12.9% 33.33% 12.92% 
Volantes 16.1% 16.67% 10.11% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Encuestas realizadas para consumidor final, comercios gastronómicos y distribuidores, 
Elaboración Propia. 
Siendo los más representativos las redes sociales en primer lugar, perifoneo móvil 
tanto para el consumidor final como comercios distribuidores en segundo  lugar, y 
en últimos lugares los medios televisivos y volantes como opciones de publicidad 
por temporadas para estimular las ventas de manera continua. 
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1.8.2. Promoción 
Mediante los medios de publicidad de menor costo como son las redes sociales, el 
perifoneo móvil y volantes, además de medios televisivos que serán utilizados por 
temporadas, serán  las promociones efectuadas de la siguiente manera: 
 Promociones de oferta de descuentos por compra hasta un 10%, de los 
productos mediante la presentación de los volantes dados en pulperías y 
supermercados. 
 
 Mediante perifoneo móvil ofertar de manera semanal promociones de 
compra en ciertos cortes del producto para incentivar el consumo del mismo 
y captación de clientes potenciales atraves de las pulperías y 
supermercados. 
 
 Ofrecer descuentos a la clientela en general por la compra de nuestros 
productos de hasta un 15% sin considerar el volumen de compra en 
temporadas festivas del año en los supermercados, mediante medios 
televisivos de publicidad.  
 
 Ofrecer canastas básicas de compras por montos de hasta 3,500 córdobas 
de manera mensual rifando una cantidad máxima de 15 en promedio por 
mes durante los primeros 6 meses de operación, mediante la acumulación 
de acciones por compra de nuestros productos. 
 
 Ofrecer a los comercios gastronómicos descuentos por volúmenes de 
compras hasta un 10%, como estímulo de su opción de compra proveedora 
para sus platillos ofertados en sus menús, mediante el perifoneo móvil. 
 
 Los costos de los medios publicitarios como medio televisivo tienen un 
costo de 1,500 dólares mensuales para un spot publicitario de 5 segundos 
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por 6 veces en el día en canal 10 según Daniel Zepeda, del área de 
Mercadeo de la institución , mientras que el perifoneo móvil tiene un costo 
de 50 dólares por día por 3 horas, con un costo semanal de 150 dólares, 
siendo en promedio un costo de 600 dólares por mes, según Gugadir 
(2012);  Recuperado de http://nicaragua.gugadir.com/costo-de-un-
perifoneo-en-nicaragua/. Mientras que el costo de las redes sociales como 
Facebook utilizando la plataforma en la construcción del sitio tendrá un 
costo promedio de 300 dólares por año, y el diseño de los volantes para un 
total mensual de 4,500 volantes mensuales durante los primeros 6 meses, 
tendrá un costo aproximado de 150 dólares mensuales como medio de 
presentación opcional al consumidor final y comercios distribuidores. 
 
En el caso de los descuentos aplicados serán en base a la estimación de 
proyección de ingresos correspondientes al primer año, tomando en cuenta los 
resultados de las encuestas realizadas para establecer la estructura porcentual de 
los tipos de corte, así como los precios estimados anteriormente, tanto para los 
comercios gastronómicos y comercios distribuidores, presentándose a 
continuación el resultado en la Tabla Nº15. 
Adicional al estudio se presenta un presupuesto de inversión en mercadotecnia  
para la ejecución del proyecto en la etapa pre y post operativa, como herramienta 
de acción para llevar a cabo la ejecución de la estrategia de penetración del 
mercado para el producto. 
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Tabla 15. Proyección de ingresos del primer año de operación, comercios gastronómicos y distribuidores 
Fuente: Resultados de Encuestas Realizadas, Demanda Insatisfecha absorbida del proyecto, Fijación de Precios del Producto, Tablas Nº 7 y 
Nº13 de Estudio de Mercado. Calculo Propio. 
                                                             
16 Tomando en cuenta un 80% de la demanda absorbida del proyecto será destinada a los comercios distribuidores para lograr penetrar al mercado, llegando 
así de manera efectiva al consumidor, y un 20% restante será destinada a satisfacer el mercado de los comercios gastronómicos, de la zona urbana del 
Municipio. 
Corte 
Comercio Gastronómico Comercio Distribuidor 
Precio 
(C$/Libra) 
% 
Distribución16 
de Producción 
Cantidad a 
Ofrecer 
(Libras/año) 
Ingresos 
Totales (1er 
Año) (C$) 
Precio 
(C$/Libra) 
% Distribución 
de Producción 
Cantidad a 
Ofrecer 
(Libras/año) 
Ingresos 
Totales (1er 
Año) (C$) 
Alitas 30 10.00% 740.31 22,209.33 25 2.36% 699.51 17,487.66 
Piernas 32.5 30.00% 2,220.93 72,180.34 27.5 29.33% 8,685.54 238,852.35 
Pechuga 
con Ala 
40 30.00% 2,220.93 88,837.34 35 33.86% 10,026.26 350,919.14 
Filete 50 30.00% 2,220.93 111,046.67 45 34.45% 10,201.14 459,051.20 
totales = 100.00% 7,403.11 294,273.68 totales = 100.00% 29,612.45 1,066,310.36 
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Tabla 16. Presupuesto de plan de acción de promoción y publicidad para la 
estrategia de penetración de mercado para Primer Año de Operación 
Nº Actividades 
Fase o 
Etapa 
Requerimientos 
Necesarios 
Cantidad 
por Mes 
Nº 
Meses  
por 
Año 
Costo por 
Mes 
Costo 
Total de 
Operación 
Anual 
1 
Realización de un 
plan de marketing 
para penetración del 
mercado existente 
en la Zona Urbana 
del Municipio de 
Bluefields 
Pre 
operativa 
Plan de marketing17 
enfocado a constituir una 
Matriz FODA para formar 
estrategias adecuadas de 
introducción y permanencia 
en el mercado meta del 
Municipio de Bluefields. 
1 1 40,413.13 40,413.13 
2 
Desarrollo de spots 
publicitarios a través 
de medios 
televisivos, perifoneo 
móvil, y redes 
sociales para 
presentar el 
producto en el 
mercado existente 
Pre 
operativa 
Spot publicitario televisivo, 
de 5 segundos por 5 veces 
al día, durante un periodo 
comprendido de 1 mes, 
durante temporadas 
festivas, al menos 3 veces 
por año. 
1 3 48,495.75 145,487.25 
Pre 
operativa 
Mediante perifoneo móvil 
realizar ofertas  semanales 
de promoción de compra en 
ciertos cortes del producto. 
1 6 19,398.30 116,389.80 
Pre 
operativa 
Tiraje de 4,500 volantes 
mensual para la 
presentación del producto, 
incluyendo el pago de los 
promotores. 
1 6 11,315.68 67,894.05 
3 Descuentos Operativa descuentos del 10% por la 1 6 8,885.92 53,315.52 
                                                             
17 Cotización realizada a Multiconsultores Nicaragua; Consultoría en Marketing, Costo de la realización del 
Plan para la Estrategia de Penetración, por la suma US $1,250 dólares. 
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otorgados como 
forma de estímulo de 
opción de compra 
del producto 
presentación de volantes 
publicitarios del producto 
Operativa 
descuentos del 15% en 
temporadas festivas del año, 
a clientela en general, 
mediante los spots por 
televisión 
1 3 13,328.88 39,986.64 
Operativa 
descuentos del 10% a 
comercios gastronómicos 
por opción de compra del 
producto, atraves del 
perifoneo móvil de manera 
semanal 
1 6 2,452.28 14,713.68 
4 
Promoción del 
producto, mediante 
el incentivo de 
consumo del mismo 
en el mercado meta 
Operativa 
rifas promocionales por 
consumo del producto, de 
manera mensual , a través 
de canastas básicas de 
consumo alimenticio 
15 6 3,500.00 315,000.00 
5 
Promoción del 
producto, mediante 
el uso de redes 
sociales, plataforma 
de Facebook 
Operativa 
Creación de sitio y 
plataforma del negocio en 
red social Facebook 
1 12 808.26 9,699.15 
costo total del presupuesto del Plan de Promoción y Publicidad = 802,899.22 
Fuente: Cotizaciones de Promoción y Publicidad presentada en sección 1.20.1 y 1.20.2 del estudio 
de Mercado. Calculo Propio. 
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1.9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO  
 La proyección de la demanda para el periodo (2019-2023) será de 
2,577,479.16 libras para el año 2019, hasta 2,925,770.92 libras para el año 
2023, tomando como referencia la población urbana del municipio, y una 
tasa de crecimiento del 3.18% anual, además del consumo per cápita 
obtenido en los resultados de las fuentes primarias cuyo resultado fue de 
9,80 libras por familia a la semana, así mismo se proyectó el complemento 
de la demanda mediante los comercios gastronómicos con un consumo de 
24.63 libras a la semana por negocio, logrando obtener el resultado de 
proyección, el tamaño del mercado de la oferta fue realizado mediante una 
encuesta primaria realizada para los comercios distribuidores como 
pulperías y supermercados, presentando una media de 75.54 libras a la 
semana por comercio distribuidor, para un población objetivo de 454 
negocios distribuidores de carne de la zona urbana de Bluefields, 
estableciendo un tamaño de cobertura del mercado de 1,837,168 libras 
para el año 2019 y proyectando con una tasa de crecimiento para a oferta 
del 3.02% según ANAPA y Banco Central de Nicaragua, hasta el año 2023 
de 2,069,355.28 libras, existiendo mercado para la carne de pollo en la 
zona urbana del municipio de Bluefields.  
 
 La cobertura de mercado proyectada para el ciclo (2019-2023) , será del 
71.00% según resultados del balance Oferta-Demanda, así como las 
proyecciones efectuadas tanto de la oferta como demanda, existiendo una 
demanda insatisfecha total para el horizonte de 3,985,478.59 libras en la 
zona urbana del municipio, siendo la absorción del proyecto del 5% del total 
de la demanda anual, para el ciclo (2019-2023), con un tamaño de 
37,015.56 libras para el año 2019 hasta 42,820.78 libras para el año 2023, 
dado que la proyección de la oferta actual ira incrementando de manera 
progresiva en un 3.02% anual para tener una cobertura al final del ciclo del 
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71% del mercado total. 
 
 La estrategia seleccionada para la fijación de los precios será en función de 
los costos de producción y márgenes de utilidad, por ser un proyecto de 
capital nicaragüense y limitado buscando el aseguramiento de cobertura de 
los costos producción, operativos y financieros, en función de las 
estrategias mencionadas anteriormente para introducir nuestro producto al 
mercado de carnes blancas en el municipio de Bluefields, se hará mediante 
un precio igual o menor valor al precio actual de mercado, siendo el canal 
más viable el productor-intermediario-consumidor final, el cual nos permitirá 
establecer una distribución masiva del mismo, mediante la cobertura de los 
cortes de carne de pollo más representativos, siendo para los comercios 
distribuidores alitas y piernas con un costo de 25 córdobas y 27.5 
respectivamente por libra, pechuga con ala a un costo de 35 córdobas la 
libra y el filete de pollo a un costo de 45 córdobas la libra, mientras que los 
comercios gastronómicos tendrán un costo de adquisición del producto para 
alitas y piernas con un costo de 30 y 32.5 córdobas respectivamente por 
libra, pechuga con ala a un costo de 40 córdobas la libra y filete de pollo a 
un costo de 50 córdobas la libra. 
 
 Mediante los medios de publicidad de menor costo para el proyecto serán 
las redes sociales, el perifoneo móvil y volantes, además de medios 
televisivos que serán utilizados por temporadas, serán  las promociones 
efectuadas. siendo los costos de los medios publicitarios como medio 
televisivo el cual será de manera esporádica o por temporada al menos 4 
veces por año, tendrá un costo de 1,500 dólares mensuales, mientras que 
el perifoneo móvil poseerá un costo promedio de 600 dólares por mes, 
adicional a ello el costo de las redes sociales como Facebook utilizando la 
plataforma registrara un costo promedio de 300 dólares por año, y el diseño 
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de los volantes a un costo total mensual de 150 dólares durante los 
primeros 6 meses, como medio de presentación opcional al consumidor 
final y comercios distribuidores, totalizando el costo de inversión diferida del 
plan de promoción y publicidad para lograr penetrar el mercado un monto 
total de 802,899.22 córdobas  al tipo de cambio de 32.3305 córdobas por 
dólar estadounidense al 31 Diciembre del año 2018 según Banco Central 
de Nicaragua, equivalente a un costo de inversión de 24,834.04 dólares , en 
la etapa pre y post operativa de la ejecución del proyecto. 
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CAPITULO 2: ESTUDIO TÉCNICO. 
Para determinar las distintas variables respecto a la producción y el proceso de 
comercialización de Carne de Pollo  en la zona urbana del Municipio de Bluefields, 
se realizó un Estudio Técnico sobre la capacidad técnica de operación del 
proyecto, diseño de las instalaciones, recursos técnicos como  maquinaria y 
equipos a utilizar dentro del proceso de conversión,  localización, el tamaño de la 
planta, así como la distribución de la planta de producción y el factor humano para 
realizar las diversas operaciones que conforman el proceso.  
Se determinó el tamaño óptimo de la planta en base al porcentaje de absorción de 
mercado insatisfecho el cual no es cubierto por la proyección de la oferta, de 
acuerdo a los datos obtenidos en el desarrollo del capítulo anterior del estudio de 
mercado. 
Para establecer la localización apropiada de la planta se realizó una ponderación 
entre las ciudades de Región Autónoma del Caribe Sur, Chontales y Rio San 
Juan, siendo los departamentos tentativos para la localización de la planta, por la 
proximidad del mercado meta además del factor de grado para la cercanía 
próxima de los proveedores de los recursos primarios e insumos necesarios  del 
proyecto en su adecuada transformación. La determinación de dicha localización 
se realizara con ayuda del método cualitativo por puntos, método de asignación de  
valores a una serie de factores que se consideran relevantes e influyentes, 
ponderando estos factores de preferencia para la respectiva toma de decisión. 
Otro aspecto muy importante es la determinación del diseño de las instalaciones  
que se utilizó, con la cual se determina en base a la demanda insatisfecha 
estimada que será absorbida por el proyecto. Además del recurso de maquinaria, 
también se determinara el recurso humano que será necesario para la realización 
de las diversas actividades del proceso de producción de la carne de pollo. 
Para establecer la secuencia del proceso de producción, será elaborado un 
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diagrama de recorrido de la distribución de la planta, con el fin de ilustrar el curso 
de cada operación, las interdependencias y la secuencia de las actividades 
presentes en el proceso. Otro diagrama por elaborar es un diagrama de flujo, el 
cual servirá de apoyo para conocer el proceso productivo y también ayudara a 
optimizar la ubicación de los equipos y maquinaria utilizada en el proceso. 
Para mostrar la localización donde será ubicada la planta, se contara con 
imágenes de la zona urbana del Municipio, con la ayuda de Google Earth 
demostrando el lugar que se piensa que es el óptimo para la localización del 
proyecto. 
Adicional a ello se presentaron los diversos permisos de operaciones desde los 
aspectos legales y de organización que permitan alcanzar los objetivos de la 
empresa propuesta a crear, además de un breve detalle de los controles de 
calidad para la instalación del proyecto y el control adecuado para evitar un 
resultado negativo en la ejecución de la planta al medio ambiente de la zona 
objetiva del estudio. 
En virtud de los resultados presentados en el capítulo del Estudio de Mercado, se 
comprobó la existencia de una demanda insatisfecha, justificando la creación de la 
planta productora de carne de pollos de engorde,  en el municipio de  Bluefields, 
Región  Autónoma Atlántico Sur (RAAS), por lo cual se procederá  al análisis de 
los factores que intervienen en el estudio técnico de operación. 
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2.1. OBJETIVOS. 
Objetivo General:  
 Realizar un Estudio Técnico Operativo que permita el  establecimiento de 
los requisitos técnicos necesarios para la instalación de la planta de pollos 
de engorde en la ciudad de Bluefields. 
 
Objetivos Específicos: 
 Determinar el tamaño óptimo de la planta en términos del porcentaje de 
absorción del proyecto y factor técnico de operación. 
 Definir la Macro localización y Micro localización de la planta. 
 Indicar el tipo de proceso productivo a través de ingeniería de planta en  
función de la manufactura del producto. 
 Cuantificar los suministros e insumos de producción, además del factor 
humano y capital para el proceso de conversión. 
 Establecer los requisitos legales y de organización que permitan el 
cumplimiento de operación de la planta. 
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2.2.  DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO 
Ciertos factores claves serán la incidencia en el tamaño del proceso de conversión 
limitando la capacidad instalada de la planta, son la demanda potencial 
insatisfecha, insumos, localización, maquinaria y equipo, instalaciones, capital 
económico y humano. 
Según los resultados obtenidos del capítulo anterior, reflejan  un 28.72% en el 
primer año hasta un 29.27% al final del periodo 2019-2023 de demanda 
insatisfecha, todos estos datos tomados son base del Estudio de Mercado, 
produciendo en promedio 7,250 pollos al año producto de la absorción del 5% de 
la demanda insatisfecha, con un rendimiento máximo por ave desarrollada de 5.5 
libras, según Médico veterinario Dr. Ricardo Blanco, de Veterinaria el Granjero18. 
Tabla 17. Capacidad Requerida del Proyecto 
Fuente: Estudio de Mercado Tabla 7 “Absorción mercado meta Bluefields”, Calculo Propio. 
Se observa que la Producción o Capacidad requerida de la planta para el periodo 
proyectado tendrá límites comprendidos de 6,731 a 7,786 pollos por año, para 
luego ser sacrificados en el proceso de conversión de carne, estando en función 
de los equipos y recurso humano a utilizar para el proceso de producción.  
                                                             
18 Costado Oeste del Colegio San Francisco de Asís, Juigalpa, Chontales. 
Año 
Demanda Insatisfecha 
(Libras) 
Absorción Proyecto 
(Libras) 
Capacidad Requerida 
(Pollos) 
2019 740,311.14 37,015.56 6,731 
2020 767,122.33 38,356.12 6,974 
2021 795,937.95 39,796.90 7,236 
2022 825,691.52 41,284.58 7,507 
2023 856,415.64 42,820.78 7,786 
Total del 
Periodo 
3,985,478.59 199,273.93 36,234 
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Adicional a ello se presenta la distribución de la producción una vez sacrificados 
los pollos de engorde, cuya distribución será del 20% para los comercios 
gastronómicos y del 80% para los comercios distribuidores por ser el canal más 
atractivo y seleccionado además de los resultados de la distribución para 
presentaciones por cortes establecidos en el capítulo anterior del estudio de 
mercado, presentando a continuación la distribución de la mezcla de producción 
del horizonte proyectado para el ciclo 2019-2023. 
Tabla 18. Distribución de capacidad requerida del proyecto por Comercio 
Año 
Porcentaje de Distribución por Corte 
(CG19) 
Porcentaje de Distribución por Corte 
(CD20) 
Alitas Piernas 
Pechuga 
con Ala 
Filete Alitas Piernas 
Pechuga 
con Ala 
Filete 
10% 30% 30% 30% 2.36% 29.33% 33.86% 34.45% 
2019 740.31 2,220.93 2,220.93 2,220.93 699.51 8,685.54 10,026.26 10,201.14 
2020 767.12 2,301.37 2,301.37 2,301.37 724.84 9,000.10 10,389.37 10,570.58 
2021 795.94 2,387.81 2,387.81 2,387.81 752.07 9,338.17 10,779.63 10,967.65 
2022 825.69 2,477.07 2,477.07 2,477.07 780.18 9,687.25 11,182.59 11,377.64 
2023 856.42 2,569.25 2,569.25 2,569.25 809.21 10,047.71 11,598.70 11,801.00 
Fuente: Estudio Técnico, Tabla 17, porcentajes de distribución por corte en estudio de mercado, 
Calculo Propio. 
 
La proyección de la mezcla de los cortes obtenida en la tabla anterior, será el 
programa de producción para los cortes indicados en el capítulo anterior, como 
resultados de las fuentes primarias. 
 
                                                             
19 Comercio gastronómico, como restaurantes, comedores y bar-restaurante- 
20 Comercio Distribuidor, como pulperías y supermercados. 
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Tabla 19. Capacidad Requerida de la Mezcla de Producción del Proyecto 
Año Alitas Piernas Pechuga con Ala Filete Total por 
Año (Libras) 
2019 1,439.82 10,906.47 12,247.19 12,422.07 37,015.56 
2020 1,491.96 11,301.46 12,690.74 12,871.95 38,356.12 
2021 1,548.01 11,725.98 13,167.45 13,355.46 39,796.90 
2022 1,605.87 12,164.32 13,659.67 13,854.71 41,284.58 
2023 1,665.63 12,616.96 14,167.95 14,370.25 42,820.78 
Totales 7,751.29 58,715.19 65933.00 66,874.44 199,273.92 
Fuente: Estudio Técnico, Tabla 18, Calculo Propio. 
 
2.3. LOCALIZACIÓN 
2.3.1. Macro localización 
Para lograr la valoración la ubicación de la planta se analizara tomando en 
consideración factores claves, entre los cuales estarán el acceso de vías de 
transporte para la distribución del producto terminado, la disponibilidad de los 
servicios elementales como energía y agua potable, las condiciones climáticas de 
la región, siendo estos dos factores esenciales a la hora de seleccionar la 
ubicación de la instalación del proyecto, y los últimos factores tomados en cuenta 
serán la cercanía con los proveedores de materiales e insumos así como la 
disponibilidad de mano de obra calificada en el proceso de conversión. Siendo 
estos factores para el análisis de decisión  se concluyó ubicar la planta en las 
afueras de la zona urbana del Municipio de Bluefields, con un alcance de 
distribución de toda la parte central y sureste de la zona, analizando de manera 
simultánea la viabilidad de considerar Juigalpa y Rio San Juan opciones para la 
correspondiente evaluación.  
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 Ficha Municipal21 
Nombre del Municipio: Bluefields. 
Nombre del Departamento: Región Autónoma del Atlántico Sur (R.A.A.S). 
Posición Geográfica: Se localiza en la parte sureste del país, entre los 12º 00´ 
Latitud Norte y 83º 45´de Longitud Oeste. 
Fecha de Fundación: 11 de Octubre de 1,903, elevada al rango de ciudad. 
Extensión Territorial: 4,774.75 km2. 
Límites: se extiende al Norte con el municipio de Kukra Hill, al Sur con los 
municipios de San Juan del Norte y El Castillo, al Este con el Mar Caribe en el 
Océano Atlántico y al Oeste con los Municipios de Nueva Guinea y el Rama.  
Población: 43,909 habitantes, 42,084 habitantes (96%), zona Urbana; 1,825 
habitantes (4%), Zona Rural.  
Densidad Poblacional: 8.9 habitantes/Km2 
Tasa de Crecimiento: 3.18% anual 
Clima: corresponde a la clasificación de bosque muy húmedo tropical, siendo uno 
de los más húmedos en Nicaragua. Es más lluvioso que en el Norte, con 
precipitaciones que aumentan hacia el sur. 
Temperatura: entre 27ºc a 28ºc, promedio anual. 
Fiestas Locales: Octubre- La Virgen del Rosario, Abril- Semana Santa, 
Diciembre- Navidad y Año Nuevo. Mayo-Palo de Mayo celebrada las noches de 
todos los fines de semana del Mes. 
Principales Actividades Económicas: Ganadería (Sector Primario); Madera 
Forestal y Pesca (Sector Secundario), Comercio (Sector Comercio). 
                                                             
21 Información suministrada por Instituto Nicaragüense de Desarrollo INIDE, www.inide.gob.ni 
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 Ficha Municipal 
Nombre del Municipio: Juigalpa 
Nombre del Departamento: Chontales 
 Fecha de Fundación: 24 de Abril de 1,668 (elevada a ciudad)  
Extensión Territorial: 726.75 km2. 
Posición Geográfica: ubicada su extensión entre las coordenadas 12°06' Latitud 
Norte y 85°22' Longitud Oeste.  
Límites: se extiende al Norte con el municipio de San Francisco de Cuapa, al Sur 
con el municipio de Acoyapa y El Lago de Nicaragua, al Este con los municipios 
de la Libertad y San Pedro de Lóvago y al Oeste con el municipio de Comalapa.  
Población: 53,890, habitantes,  39,771 habitantes (73.8%), zona Urbana;  14,119 
habitantes (26.2%), Zona Rural.  
Densidad Poblacional: 74 habitantes/Km2 
Tasa de Crecimiento: 3.29% anual 
Clima: corresponde a la clasificación de Sabana tropical, siendo un clima cálido y 
seco. 
Temperatura: entre 25ºc a 28ºc, promedio anual. En el verano puede llegar a los 
30º como máximo. 
Fiestas Locales: Agosto- Fiestas Patronales Virgen de la Asunción. 
Principales Actividades Económicas: Ganadería como principal actividad 
extensiva de la región, agricultura como segunda actividad económica principal, 
Ganadería menor y tenencia de la tierra. 
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 Ficha Municipal 
Nombre del Municipio: San Carlos22 
Nombre del Departamento: Rio San Juan 
Fecha de Fundación: 1,989 elevada a cabecera del Departamento 
Extensión Territorial: 1,895.75 km2. 
Posición Geográfica: ubicada su extensión entre las coordenadas 11°24' 40” y 
11º 00´ 20” Latitud Norte y 85°22' longitud oeste.  
Límites: se extiende al Norte con los municipios de San Miguelito y Nueva 
Guinea, al Sur con la república de Costa Rica, al Este con el municipio de la El 
Castillo y al Oeste con el Gran Lago de Nicaragua.  
Población: 38,772, habitantes,  7,200 (19%), zona Urbana;  31,572 habitantes 
(81%), Zona Rural.  
Densidad Poblacional: 21 habitantes/Km2 
Tasa de Crecimiento: 2.60% anual 
Clima: corresponde a la clasificación de Tropical Selva Monzónica y Tropical de 
Selva, periodo seco dura de 1 a 4 meses. 
Temperatura: entre 28ºc a 32ºc, promedio anual.  
Fiestas Locales: Agosto- Fiestas Patronales Virgen de la Asunción. 
Principales Actividades Económicas: Producción agropecuario, Ganadería 
como principal actividad, producción agrícola, sector forestal (Bosques de 
producción) y sector pesquero. 
 
 
                                                             
22 San Carlos Plan de Desarrollo, recuperado de http://www.manfut.org/juan/plandesarrollo.html 
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2.3.1.1. Método cualitativo por puntos 
Se utilizará el método cualitativo por puntos para obtener el Departamento apto 
para implementar la instalación propuesta del proyecto. 
Según Urbina, B. (2010). A través del método serán asignados factores 
cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la 
localización. Esto conduce una comparación cuantitativa de diferentes sitios. 
(P.87). 
Se puede aplicar el siguiente procedimiento para jerarquizar los factores 
cualitativos: 
1. Desarrollando una lista de factores relevantes en función de los objetivos 
del proyecto. 
2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (los 
pesos deben sumar y el peso asignado dependerá exclusivamente del 
criterio del investigador. 
3. Asignar una escala común en cada factor (por ejemplo de 0 a 10) y elegir 
cualquier mínimo. 
4. Calificar a cada sitio potencial de acuerdo a una escala designada y 
multiplicar la calificación por el peso. 
5. Sumar las puntuaciones de cada sitio y elegir la máxima puntuación. 
Se procede aplicar la metodología asignando según el criterio del investigador 
pesos de ponderación a las variables tomadas en cuenta para la matriz siguiente, 
siendo los valores 0, 1 y 2 (para 0 un grado de menor importancia, 1 de igual 
importancia y 2 de mayor importancia). 
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Tabla 20. Ponderaciones de Factores de Localización 
Factores 
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Vías de acceso - 1 2 2 1 1 0 7 24.14% 
Costo de los 
Materiales e 
Insumos 
1 - 0 2 0 0 0 3 10.34% 
Disponibilidad 
de Mano de 
Obra 
2 0 - 0 0 0 0 2 6.90% 
Disponibilidad 
de Materiales e 
Insumos 
2 2 0 - 0 0 0 4 13.79% 
Costo de 
Distribución 
2 0 0  - 1 0 3 10.34% 
Cercanía del 
Mercado 
1 0 0 1 2 - 0 4 13.79% 
Clima 2 1 0 2 1 0 - 6 20.70% 
Total 10 4 2 7 4 2 0 29 100% 
Fuente: Ponderaciones de los factores, Ficha Municipal INIDE, Nassir Sapag Chain. Preparación y 
Evaluación de Proyectos, (2008), (P. 211,212). 
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Se toma por orden de prioridad para la elaboración del proyecto, en el siguiente 
orden, de acuerdo a los resultados anteriores. 
Tabla 21. Factores evaluativos de la Macro localización 
Clave Factores Peso Ponderación 
1 Principales vías de acceso 7 24.14% 
2 Clima 6 20.70% 
3 Disponibilidad de Materiales e Insumos 4 13.79% 
4 Cercanía del Mercado 4 13.79% 
5 Costo de Distribución 3 10.34% 
6 Costo de los Materiales e Insumos 3 10.34% 
7 Disponibilidad de Mano de Obra 2 6.90% 
Total 29 100% 
 Fuente: Datos generales de las regiones departamentales, fichas municipales INIDE, Nassir 
Sapag Chain. Preparación y Evaluación de Proyectos, (2008), (P. 211,212). 
Con la finalidad de asignar una ponderación apropiada a cada factor en cada 
departamento nos fundamentamos principalmente en los requisitos primordiales 
de distribución de producto y desarrollo del proceso de producción, siendo además 
factores de importancia el clima y la disponibilidad de materiales e insumos para el 
proceso de crecimiento y engorde de los pollos como materia prima elemental de 
producción. Designando un peso a cada uno de los factores que inciden en la 
decisión de la localización del proyecto, designando el mismo dentro de un rango 
de 0 a 10. 
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Tabla 22. Localización por puntos ponderados 
Factor Porcentaje 
Calificación Calificación Ponderada 
Bluefields Juigalpa 
San 
Carlos 
Bluefields Juigalpa San Carlos 
1 24.14% 8 8 7 1.93 1.93 1.69 
2 20.69% 9 7 8 1.86 1.45 1.66 
3 13.79% 8 8 6 1.10 1.10 0.83 
4 13.79% 9 7 7 1.24 0.97 0.97 
5 10.34% 8 6 6 0.83 0.62 0.62 
6 10.34% 8 8 7 0.83 0.83 0.72 
7 6.90% 7 6 6 0.48 0.41 0.41 
Total 100% 57 50 47 8.28 7.31 6.90 
Fuente: Evaluación de la localización optima de Planta, Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca 
Urbina (2010). (P. 86,87) 
Según el método utilizado presentado en la tabla anterior, se obtuvo que el 
Municipio de Bluefields es el más apto para la implementación e instalación de la 
planta según el interés para la  introducción del mercado meta de la zona urbana 
de Bluefields, el cual es objeto de interés para el proyecto, con una calificación 
ponderada de 8.28, mientras que el Municipio de Juigalpa, departamento de 
Chontales sería una alternativa para la ejecución proyecto con una calificación de 
7.31 , y por último el Municipio de San Carlos, Rio San Juan con un resultado 
ponderado de 6.90 puntos.  
 
Los resultados obtenidos para la localización adecuada están en función de las 
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vías de acceso para lograr adquirir los materiales e insumos para el proceso de 
conversión, además de obtener una logística adecuada para la colocación del 
producto en comercios gastronómicos y distribuidores presentados en el capítulo 
anterior, permitiendo obtener costos adecuados en el proceso de compras a los 
proveedores como distribuidoras veterinarias, así como el proceso de distribución 
para ubicar el producto en las pulperías y supermercados, considerando como 
último factor la disponibilidad de mano de obra la cual podrá ser capacitada para el 
proceso de producción.  
Ilustración 3. Localización de Bluefields, Departamento de (RACS )  en 
Nicaragua 
Fuente: Google Earth; recuperado de www.google.com.ni/maps/place/Bluefields 
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Ilustración 4. Localización del Municipio de  Bluefields 
Fuente: Google Earth; recuperado de www.google.com.ni/maps/place/Bluefields 
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2.3.2. Micro localización. 
La instalación del Proyecto denominado “Pollo el Costeño”, estará ubicada en el 
Municipio de Bluefields, departamento de Región Autónoma del Caribe Sur, 
teniendo coordenadas geográficas de 12º 00´ 31.4” Latitud Norte y 83º 47´ 31” 
Longitud Oeste,  específicamente en la Finca23 Tierra Villa, donde tendrá el 
proyecto un extensión de 1.5 manzanas equivalente a 10,500 m2, ubicada en 
Muelle de los bueyes, Km 225 carretera al Rama y situada a 2.58 Km al suroeste 
del mercado meta de Bluefields. 
Tomando en cuenta los factores relevantes como vías de acceso, clima, 
disponibilidad de los materiales e insumos para el proceso de conversión, cercanía 
del mercado, costos de distribución, materiales e insumos y la disposición de la 
mano de obra necesaria que permita ser uno de los tres elementos del costo, para 
la transformación de materia prima en producto final. 
 Ilustración 5. Micro Localización donde se ubicara el Proyecto 
                                                             
23 Costo del terreno $ 0.35 el m2 o su equivalente a moneda nacional al tipo de cambio al 31 de diciembre 
del 2018, según propietario Francisco Suarez, 8417-7066 (C); 7671-4758 (M), recuperado de 
https://www.encuentra24.com/nicaragua-es/bienes-raices-venta-de-propiedades-fincas/vendo-
finca/13313320?regionslug=atlantico-sur-bluefields.  
Planta del Proyecto: 
Pollo “El Costeño” 
Mercado Meta  “Zona 
Urbana Bluefields” 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de 
Bluefields en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
107 
Fuente: Google Earth; recuperado de https://www.google.com/maps/@12.0085499,-
83.7831655,3091m/data=!3m1!1e3?hl=es-US  , www.encuentra24.com. 
 Ilustración 6. Kilometraje del Proyecto al Mercado Meta 
Fuente: Google Earth; www.encuentra24.com 
 
 
 
 
 
 
 
Planta del Proyecto: 
Pollo “El Costeño” 
Distancia total 
recorrida = 5.16 Km 
Kilometros 
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2.4.  INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
La ejecución del proyecto será estructurado a través del proceso de producción de 
Carne de Pollo, contará el proceso con tres fases principales: 
 Primera fase: Crecimiento y Engorde de pollos. 
 Segunda fase: Recepción y Sacrificio de pollos. 
 Tercera fase: Empaque, Enfriamiento y Control de Calidad. 
 
Es necesario indicar también los procesos previos y posteriores necesarios 
para llevar a cabo la elaboración del producto 
Fases previas: 
- Recepción y Pesaje de Pollos. 
- Preparación para el proceso de sacrificio de pollos. 
Fases Posteriores: 
- Limpieza y desinfección de las instalaciones y equipos utilizados. 
- Tratamiento de aguas residuales. 
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2.4.1. Descripción del Proceso de Crecimiento y Engorde de Pollo 
1. Pre inicio  
I. Desinfección del galpón 6 días antes de recibir los pollos, empapelar 
la superficie del área además de cubrir con virutas (aserrín),  las 
zonas donde serán ubicados los pollos, comederos24, bebederos25 y 
criadora para mantener una buena temperatura26, alrededor de los 
28 a 30 grados en la primera semana, encortinando tanto el área 
interna como externa del galpón, garantizando las mejores 
condiciones en temperatura adecuada, ventilación y humedad. 
II. Utilización de productos especializados para la eliminación de 
bacterias, microbios y plagas para que no afecte o interrumpa el 
proceso de crecimiento. 
 
2. Alimentación27 (depósito de alimentos en el galpón) 
I. Se compran en lotes los pollos (lotes de 100 unidades). 
II. Recibir el pollo con agua limpia y agregar 1gramo de vitalyte plus 
como fuente de vitaminas y electrolitos, después de  4 horas 
suministrar el alimento. 
III. Después de 7 días, debe bordear 400 a 500 gramos por pollo, 
durante el tiempo suministrar Newcastle B1 Promotor de crecimiento 
para garantizar una buena salud de la cría. 
IV. Escoger al azar del galpón, una muestra de 10 pollos, para revisión 
de peso. 
                                                             
24 Bandeja o caja por cada 100 pollos, colocada debajo de la criadora o fuente de luz, para los primeros 7 a 
10 días. Dr. Ricardo Blanco ; Veterinaria el Granjero, “Programa de Crianza para 100 Pollos”, Laboratorios 
Sigma C.A  
25 Agua suministrada a los bebederos será limpia y fresca, clorada a razón de 4 cc por 1,000 litros ; 4 p.p.m 
26 Temperatura promedio de 28º a 30º centígrado suministrada por la criadora, cuyos bombillos serán de 60 
Voltios. 
27 Dr. Ricardo Blanco ; Veterinaria el Granjero, “Programa de Crianza para 100 Pollos”, Laboratorios Sigma 
C.A  
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V. Después de 15 días, debe pesar cerca de 1,300 a 1,400 gramos, 
debe bordear alrededor de la libra y media, aplicando Aminovit 
(vitaminas) y Eriprim (antibióticos). 
VI. A la tercera semana  el pollo debe al menos incrementar 1 libra 
adicional, debe bordear cerca de las 2.5 libras, suministrando 
multivitamínico Newclaste (vacuna) y Vitaly Plus (vitaminas) para 
contribuir al crecimiento y desarrollo óptimo. 
VII. Durante la cuarta semana entra al proceso de terminación de la 
etapa de crecimiento, suministrar Sulfivit (antibióticos y vitaminas) 
como promotor de crecimiento. 
Tabla 23. Programa de alimentación de crianza de pollos 
Semana Alimentación (Saco 40 kg) Alimento acumulado por Semana28 
1 12.00 Kg 12.00 Kg 
2 28.00 Kg 40.00 Kg 
3 40.00 Kg 80.00 Kg 
4 48.00 Kg 128.00 Kg 
5 52.00 Kg 180.00 Kg 
6 78.50 Kg 258.50 Kg 
Fuente: Laboratorios Sigma C.A, Programa de crianza para 100 Pollos, Agro Servicios Alemán 
Flores. 
3. Engorde 
I. Una vez terminado su proceso de crecimiento, continúa la fase de 
engorde. 
II. A la 5ta semana puede pesar entre 4 a 4.5 libras, continuar la 
suministración de agua y alimento, agregando Sulfivit al inicio de 
semana (antibiótico y vitaminas) y al final Aminovit (vitaminas). 
III. A la 6ta semana puede pesar entre 5 a 5.5 libras, suministrar 
Hidrasig, para contribuir a un mayor peso. 
                                                             
28 Total de sacos de alimento para crianza de 100 pollos , 258.50 kg/lote ÷ 40 Kg/Saco = 6.5 Sacos/ Lote 
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IV. Después de la 6ta semana el pollo, puede llegar a pesar entre las 6,5 
a 7 libras como máximo según la genética del mismo. 
Durante las etapas del proceso de alimentación los objetivos por alcanzar en esta 
primer fase, según Gonzalo, J. (2017).  “Avicultura: Pollos de Engorde, TV Agro” 
https://www.youtube.com/watch?v=016B09Ke4Yk. Son: 
 La maximización del consumo voluntario, propiciando las condiciones 
necesarias en la granja, estimulando un ambiente sano para los pollos. 
 Aprovechamiento efectivo de energía en conversión para carne como 
producto final, manteniendo una temperatura corporal adecuada. 
 Reducir el desperdicio de alimentos y la prevención de enfermedades, 
mediante galpones adecuados. 
 Garantizar condiciones necesarias durante el proceso de crecimientos, 
como: salud, nutrición, temperatura, abastecimiento de agua, vacunaciones, 
densidad poblacional, ventilación e iluminación.  
2.4.2. Descripción del Proceso Productivo de Carne de Pollo 
1. Recepción y descarga de pollo en pie 
Es importante considerar que las aves serán convertida en producto 
comercializable, por lo que debe ser trasladada con cuidado para no lastimar al 
ave, el alimento debe ser retirado de 8 a 12 horas previas a la carga con la 
finalidad de mantener al mínimo la posibilidad de contaminación fecal del canal, 
teniendo libre acceso al agua las aves para evitar deshidrataciones convertidas en 
mermas incluso por perdida de líquido, durante el empaque en el hielo. 
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2. Enganche en la línea 
Esta zona debe contar con una luz azul y roja para el estrés y movimientos 
innecesarios, siendo tomadas las aves de una en una por el área de la pechuga 
para evitar que se lastimen, inmediatamente pasaran por unos túneles oscuros 
para que se relajen completamente antes de ser aturdidas. 
3. Aturdidor, Sacrificio y Desangrado 
El objetivo primordial principal del aturdidor es la prevención del dolor, 
inmovilizarlos para lograr cortes precisos, reducir el estrés, disminuir el aleteo y 
conseguir el mejor desangrado. El canal29 de aturdimiento tendrá agua con sal y 
electricidad, recomendada es de 20 a 40 voltios por un periodo de 10 segundos. 
El corte deberá ser limpio sobre la yugular sin lastimar la presentación del canal o 
se introduce un cuchillo por el pico para cortar ambas yugular. Este demora 
aproximadamente de 2 a 2.5 minutos, el operario debe sacrificar hasta 60 aves por 
minuto. 
4. Escaldado 
La función del escaldado es abrir los poros de la piel para aflojar las plumas, para 
ello se utiliza agua caliente a temperatura de 51º a 60º grados centígrados por un 
tiempo de escaldado de 1.5 a 3.5 minutos para evitar quemaduras en la piel o que 
se deshidrate el canal del producto, las aves deben estar completamente muertas 
antes de introducirse al proceso del escaldado para evitar la entrada de agua a los 
pulmones. 
 
 
                                                             
29 Ave una vez siendo sacrificada, para ser procesada para extracción de carne mediante cortes adecuados. 
Instituto Nacional de Carnes (2012).”algunas definiciones prácticas” Recuperado de www.inac.uy 
 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de 
Bluefields en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
113 
5. Eviscerado 
Esta parte del proceso consiste en extraer los órganos internos  de los canales 
evitando a toda costa posible contaminación del producto por materia fecal  
presente en los intestinos, bilis o flujos internos.  
6. Lavado del Canal 
Para lavar el canal será utilizada agua a presión, de preferencia fría para lograr 
una hidratación adecuada del mismo.  
7. Almacenaje de Productos en cuarto frio 
Esta parte del proceso será enfocada en la hidratación del canal y en la 
eliminación de microorganismos presentes en la misma, así como la inhibición de 
crecimiento bacteriano por el cambio de la temperatura, para evitar que se caliente 
demasiado, el canal deberá atravesar un pre-chiller que se aproxime la 
temperatura a la del chiller de agua a temperatura ambiente. El agua del chiller 
debe tener una temperatura de 0º centígrado. A continuación se presenta la 
temperatura requerida del producto almacenado según su número de días en 
stock. 
Tabla 24. Temperatura de almacenaje del canal- días máximos en stock 
Temperatura º C Tiempo (Días) 
21.00 1 
10.00 3 
4.50 6 
1.75 12 
0 18 
-1.50 20 
Fuente: “Avicultura: Pollos de Engorde, TV Agro”; Juan Gonzalo. (2017). 
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La congelación empieza a partir de 2.8 º centígrados bajo cero, dándole al  canal 
una vista que representa frescura, además retiene el agua dentro de los poros, 
evitando así la perdida de humedad, los cambios fisicoquímicos que se presentan 
durante la congelación son básicamente la disminución de reacciones químicas y 
enzimáticas, controlando con esto el desarrollo bacteriano. 
2.4.3. Descripción del Proceso de Comercialización de la Carne de 
Pollo 
1. Ventas  
Verifica que se maneje un ciclo de primera entrada, primera salida en el cuarto 
frio, cada cajilla que entre al cuarto frio estará debidamente identificada con datos 
como: peso neto, tipo de producto, fecha de ingreso al cuarto frio, fecha de 
preparación del producto, logotipo del producto. Luego los pedidos serán 
repartidos por día.  
2. Preparación y entrega de pedidos  
Toma de pedidos por agentes de preventa, programando las entregas para toda la 
semana o al menos para los dos días siguientes, se informa de manera escrita el 
pedido al departamento de ventas, organizando la ruta de entregas, se elabora 
remisión con dos  copias (original cliente, copias a departamento  de ventas y 
fiscalía), se entrega pedido a chofer, todo pedido será entregado en su empaque 
al cliente a 2 º C, inicia ruta de entrega a las 6 a.m.  
3. Entrega de pedidos por repartidor 
Se entrega remisión original al cliente, si se lleva factura se acompaña con sus 
respectivas copias, firmando de recibido por el cliente, si es cancelada al contado 
se le entrega factura original, en caso contrario (crédito)  se le entrega copia, se 
ordena pedido y se revisa de conformidad con el cliente. 
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4. Cobranza 
Se realiza por el departamento de ventas que visita al cliente por zona, al realizar 
la cobranza será entregada factura original al cliente y en bodega se pone sello de 
pagado a la copia. 
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2.4.4. Diagrama de Flujo del Proceso Productivo de Carne de Pollo 
Ilustración 7. Diagrama de Flujo del  Proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Fuente: Programa de crianza para 100 Pollos, Agro Servicios Alemán Flores. Dr. Ricardo Blanco; 
Veterinaria el Granjero, Juigalpa, Chontales. 
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2.4.5. Simbología del Diagrama de Flujo Productivo 
Tabla 25. Descripción del Proceso Productivo de Carne de Pollo 
Simbología Código Descripción de la actividad 
 
1 Recepción de Pollitos. 
2 
Pre inicio; etapa de iniciación y alimentación con Preiniciarina durante la 
primera semana 
3 
Inicio; etapa de crecimiento y alimentación con Iniciarina, durante dos 
semanas siguientes. 
4 
Fin; etapa de crecimiento y engorde con Engordina, durante las últimas 
tres semanas restantes, proceso de crecimiento y engorde, por 6 
semanas máximo. 
5 Enganche en línea de sacrificio. 
6 Aturdidor y sacrificio de los pollos, para posterior desangrado. 
7 Inmersión de pollo en agua caliente de 65º C a 80º C. 
8 Desplumado de pollo 
9 
Eviscerado, para retirar los depósitos como intestinos, bilis y flujos 
internos. 
10 
Lavado de los canales (Tipos de corte de consumo final) a presión con 
agua fría. 
11 Pesaje y empaque de producto terminado para posterior venta. 
 
1 
Revisión de condición pre inicial de salud de los pollitos, tomando al azar 
una muestra aleatoria de 10 pollitos por cada lote de 100. 
2 
Revisión de condición inicial de crecimiento de primeras 3 semanas, 
tomando al azar una muestra aleatoria de 10 pollitos por cada lote de 
100. 
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3 
Revisión de condición final de crecimiento y engorde de pollo final para 
procesamiento posterior, tomando una muestra de 10 ejemplares por 
cada lote final de 100 pollos. 
4 
Inspección y control de calidad del producto terminado, condiciones 
higiénicas, olor, color, temperatura y  pruebas microbiológicas de cultivo. 
 
1 
Proceso de desangrado, línea de los ejemplares sacrificados, en proceso 
de espera, mientras se drena la sangre. 
 
1 Traslado de ejemplares finales para planta de proceso de carne de pollo 
2 Traslado de producto terminado a cuarto de empaque. 
3 
Traslado de Producto final de consumo para posterior comercialización a 
cuarto frio, garantizando las condiciones mínimas de conservación 
prolongada máxima de 20 días 
 
1 
Ingreso de pollitos al galpón, diseñado en secciones distanciadas entre 
si con criadora, alimentación e hidratación por cada lote de 100 pollitos. 
2 
Ingreso de los cortes de pollo, a cuarto frio para posterior venta mediante 
pedidos levantados por el departamento de ventas. 
Fuente: Propietario; Ing. Chester Espinoza Baltodano; Granja AVESBA; San Marcos, Carazo.; Agro 
Servicios Alemán Flores. Dr. Ricardo Blanco; Veterinaria el Granjero, Juigalpa, Chontales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de 
Bluefields en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
119 
Tabla 26. Medición del Proceso Productivo de Carne de Pollo 
Simbología 
Código de 
Operación 
Operación Tiempo 
 
5 Enganche hasta aturdidor 30 Segundos 
6 Aturdidor y Sacrificio 24 Segundos 
 1 Desangrado 2 Minutos, 10 Segundos 
 
7 Escaldado 2 Minutos, 15 Segundos 
8 Desplumado General 35 Segundos 
9 Eviscerado 4 Minutos 
10 Lavado General y escurrimiento 2 Minutos, 5 Segundos 
11 Pesaje y Empaque 2 Minutos 
 4 Inspección y control de calidad 1 Minutos, 30 Segundos 
Tiempo total de producción = 15.48 Minutos/Pollo 
Fuente: Propietario; Ing. Chester Espinoza Baltodano; Granja AVESBA; San Marcos, Carazo, 
Elaboración propia 
2.4.6. Control de Calidad del Producto 
La carne de pollo será el producto final del presente proyecto, siendo sometida a 
un proceso de control de calidad, la cual posee características organolépticas, 
físico químicas, microbiológicas y de ausencia de residuos de antibióticos, que 
garanticen la calidad del mismo y no afecten en cualquier forma la salud humana 
al momento de su consumo correspondiente. Gómez, M. & Gómez, N. (2013). 
“Evaluación de la calidad de la carne de pollo” Recuperado de 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89692.pdf. 
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2.4.7. Control General de los Procesos 
Se aplicaran los puntos específicos que regulan las Normas Técnicas Obligarías 
Nicaragüenses (NTON), esta norma tiene por objeto establecer las 
especificaciones, requisitos y los métodos de ensayo que cumplirá el producto 
durante el proceso de conversión. 
Un factor de gran relevancia a evitar en la contaminación cruzada que produce la 
propagación de bacterias de un alimento a otro. Según la FDA30, (2011). 
“Manipulación segura de alimentos” 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89692.pdf. Esto es común 
cuando se manipula carnes de aves, mariscos y huevos crudos, siendo la clave 
para mantener estos alimentos a la mayor utilidad posible en el lapso de tiempo, 
las siguientes directrices durante el proceso de conversión del producto: 
 Lavarse constantemente las manos. 
 Limpieza y desinfección de tablas, mesas de trabajo, cuchillos y material de 
preparación. 
 Saneo inmediato después de utilizar equipos y materiales de trabajo en el 
proceso de conversión. 
 No utilizar el área caliente para comida fría. 
 Utilizar toallas limpias, de preferencias desechables. 
 Utilizar mascarillas o cubre bocas y gofias para cubrir el pelo del cuero 
cabelludo. 
 Utilizar uniformes limpios y presentables. 
 No reutilizar guantes.  
 Almacenar y separar las carnes de diferentes cortes o especies. 
 
 
                                                             
30 Federación administrativa de alimentos y medicamentos.(FDA) 
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2.4.8. Control Específico de los Procesos 
Para el producto se realizara un control sobre aquellos parámetros que afectan 
directamente a alguno de los requisitos de calidad, los cuales se dividen en tres 
grupos: Materia prima, proceso de elaboración, producto final. 
Según Gómez, M. & Gómez, N. (2013). “Evaluación de la calidad de la carne de 
pollo” Recuperado de 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89692.pdf. En el control de 
calidad sobre materia prima se define de manera puntual sobre las características 
organolépticas, físico químicas y microbiológicas de la carne en términos de 
apariencia,  color, sabor y olor, temperatura, peso, acidez, pH, retención del agua, 
detección de microorganismos y antibióticos. Como son: 
 Verificación de las características del agua (tratamiento de aguas para 
consumo humano y productivo). 
 Control de características organolépticas (apariencia, color, sabor y olor, 
temperatura). 
 Control analítico de la carne de pollo (peso, acidez, pH y Retención del 
agua). 
 Recuento  Microbiológico (detección de coliformes), ausencia de 
contaminaciones en la carne como antibióticos. 
Estableciendo los parámetros básicos de control para la materia prima podemos 
detectar cualquier variabilidad  dentro del proceso antes de la siguiente 
elaboración y convenientemente garantizando desde el principio el control de la 
calidad del proceso de producción. 
Los controles de calidad sobre el proceso: se deben definir los parámetros más 
significativos de cada etapa en la elaboración y guardar un registro por medio de 
la trazabilidad como herramienta de control. Así se hace constar dichos valores en 
una hoja de proceso de cada una de las fases de producción. 
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2.4.8.1. Características organolépticas31 
 Color 
Es uno de los primeros criterios que tiene en cuenta el consumidor al momento de 
comprar el producto. 
Utilizando dos métodos para medir el color: 
1. Químico 
Se determina el contenido de pigmentos en la carne 
2. Instrumental 
Mediante la utilización de un colorímetro que considera el color como una 
características tridimensional, que consta de atributos de claridad, tono y 
saturación. 
 Sabor y Olor 
Definido como el conjunto de percepciones de estímulos olfato-gustativos, que 
permite a un sujeto identificar un alimento y establecer un criterio, a distinto 
niveles, de agrado o desagrado. 
El sabor es el resultado de la estimulación durante la degustación de dos sentidos: 
el olfato y el gusto. Mientras que el olor esta inducido por compuestos volátiles del 
alimento. La carne cruda presenta un ligero olor a suero y un débil sabor metálico. 
 Apariencia 
Se percibe por medio del sentido de la vista, incluye el color que es la propiedad 
más característica de un alimento, constituye un parámetro muy importante al 
considerar la aceptación del producto. 
                                                             
31 Maryeth Gómez Portilla & Nathaly Gómez Oviedo; Evaluación de la calidad de carne de pollo. Recuperado 
de http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89692.pdf. 
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Los problemas de calidad típicos del parámetro al estar vivas las aves, son la 
captura, el enjaulado, el tiempo de transporte y el manejo en la planta de 
procesamiento. 
 Temperatura  
Previo al ingreso del cuarto frio, se enfría el pollo hasta lograr una temperatura 
entre 4 º C y 6 º C, al momento de efectuar los cortes, la temperatura interna del 
pollo debe ser de 6 º C como máximo y la temperatura ambiente no debe 
sobrepasar  los 10 º C. En la zona de almacenamiento del producto deberá 
mantenerse entre 0 º C y 6º C. 
2.4.8.2. Controles analíticos32 de la carne de pollo  
 Se deben considerar los siguientes elementos de control importante durante el 
proceso de conversión, tomando en cuenta sus respectivos controles en los 
parámetros 
 Peso 
Es la cantidad de masa en kilogramos o libras del producto. Normalmente el pollo 
se comercializa por peso, definido el precio por libra del  producto. 
Las aves están compuestas en forma natural de agua, musculo, tejido conectivo, 
grasas y huesos. El musculo es aproximadamente un 75% de agua, 20% proteína 
y un restante 5% de una combinación de grasa, carbohidratos y minerales.  
 pH 
Es una medida de concentración de protones o iones de hidrogeno. En 
numerosos alimentos el pH constituye un factor importante para su estabilidad, 
ya que determina el crecimiento de grupos de microorganismos específicos. 
                                                             
32 Maryeth Gómez Portilla & Nathaly Gómez Oviedo; Evaluación de la calidad de carne de pollo. Recuperado 
de http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89692.pdf. 
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En la carne el pH del musculo vivo esta entre 5.5 y 5.6, cuando se produce la 
muerte del animal, completado el proceso de maduración de la carne, la misma 
deberá tener un pH entre 5.4 y 5.6 que inhibe el crecimiento de 
microorganismos y le proporciona las características físicas químicas 
adecuadas. 
 Acidez 
La energía requerida la actividad muscular en un animal vivo se obtiene de los 
azucares (glucógeno) presentes en el musculo. Una vez sacrificado el animal, el 
glucógeno se convierte en ácido láctico, el cual es necesario para producir carne 
tierna, y de buen sabor, calidad y color.  
Se recomienda que el ave antes y durante el sacrificio, para que no sea 
consumido todo el glucógeno. 
 Retención del Agua 
La cantidad de agua que la carne es capaz de retener durante la aplicación de 
fuerzas externas. Este es un parámetro de gran importancia, está relacionado con 
la sensación de jugosidad que el consumidor percibe en el momento de la 
masticación. También determina el comportamiento de la carne durante su manejo 
y preparación la cual puede estar relacionada con el tipo de alimentación recibido 
por el animal. El nivel comprendido que debe tener de agua en la carne, será del 
65%-80%. 
2.4.8.3. Recuento Microbiológico y Antibióticos33  
La carne de aves en general, y la de pollo en particular, es un vehículo muy 
importante de microorganismos patógenos para el hombre, principalmente: 
Salmonella spp, Camplylobacter spp, Staphylococcus aureus, Clostridium 
perfringens, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica y Bacilus cereus. Los 
                                                             
33 Maryeth Gómez Portilla & Nathaly Gómez Oviedo; Evaluación de la calidad de carne de pollo. Recuperado 
de http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89692.pdf. 
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síntomas de infecciones producidas por estas bacterias y sus periodos de 
incubación se muestran en la siguiente tabla. 
Tabla 27. Principales microorganismos patógenos para la carne de pollo 
Agente Periodo de Incubación Síntomas 
Salmonella spp Habitualmente 12-36 horas 
Diarrea, dolor abdominal, 
nauseas, fiebre, a veces vómitos 
y diarreas 
Camplylobacter spp Habitualmente 3-5 días 
Dolor abdominal, diarrea, 
malestar, dolor de cabeza y 
fiebre 
staphylococcus 
aureus 
1-6 horas 
Vómitos, postración de corta 
duración 
Clostridium 
perfringens 
Habitualmente 10-12 horas 
Cólicos y diarrea de corta 
duración 
Listeria 
monocytogenes 
3-21 días 
Síntomas gripales, meningitis, 
abortos y partos prematuros 
Yersinia enterocolitica 3-7 días 
Diarrea, dolor intenso y fiebre 
baja 
Bacilus cereus 1-5 días 
Vómitos intensos, dolor 
abdominal y diarrea 
Fuente: Evaluación de la calidad de carne de pollo. Recuperado de 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89692.pdf. 
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Los requisitos específicos de características microbiológicas para la carne de pollo 
son los siguientes: 
Tabla 28. Requisitos específicos de características microbiológicas. 
Microorganismos Mínimo Máximo 
NMP34 Coliformes fecales/g 100 1,100 
Recuento de esporas Clostrium 
sulfito reductor, UFC/g 
100 1,000 
Recuento de staphyloccocus 
aureus coagulasa positiva UFC/g 
100 500 
Detección de Salmonella/25 g 0 - 
Detección de listeria 
monocytogenes/25 g 
0 - 
Fuente: Evaluación de la calidad de carne de pollo. Recuperado de 
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/89692.pdf. 
a) Bacterias aeróbicas: en medios de cultivo específicos, en cada lote. 
b) Bacterias anaeróbicas: en medios de cultivo específicos, en cada lote. 
c) Test de Inestabilidad coloidal, en cada lote. 
 
 Antibióticos 
La ingesta de residuos de antibióticos y otros compuestos químicos pueden estar 
presentes en los alimentos. Estos pueden causar efectos directos en la salud de 
los consumidores, que van desde alergias , resistencia microbiana, cambios 
morfológicos por sustancias hormonales, alteraciones en el depósito de calcio en 
los huesos, anemia aplasica, alteraciones del sistema nervioso central entre otros 
efectos nocivos.  
Su control será mediante test de prueba con un dispositivo de lector, mediante 
isopos para la recolección de muestras. 
                                                             
34 Número máximo permitido (NMP); Unidades Físicas Contables (UFC). 
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2.5. CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL PROYECTO 
Para el proceso productivo de carne de pollo es necesario establecer el tamaño 
del proyecto, a través del crecimiento y desarrollo del pollo como materia prima 
principal con la cual se obtendrá los requerimientos de producción de carne 
necesarios para su posterior comercialización. 
Tabla 29. Capacidad Instalada de la Granja 
Nº Galpones Dimensiones por 
Galpón35 
Capacidad Semanal 
por Galpón (Pollos)36 
Total por 
Mes (Pollos) 
Total Anual 
(Pollos)37 
4 18 m2 180 720 8,640 
Fuente: Propietario; Ing. Chester Espinoza Baltodano; Granja AVESBA; San Marcos, Carazo, 
Elaboración propia. 
Adicional a ello, se presenta la utilización de la capacidad a lo largo del horizonte 
del proyecto, con el objetivo de verificar que la capacidad instalada sea 
ligeramente superior a la capacidad requerida del mercado, logrando cumplir con 
los objetivos del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
35 Referente al número de pollos que pueden haber por metro cuadrado, 10 pollos/m2 como máximo, 
dimensiones del galpón, 4.5 mx 4 m x 2.5 m, Programa de Crianza para 100 pollos, Laboratorio Sigma C.A.  
ver soporte en anexos. 
36 El tamaño proyectado de capacidad del galpón incluye un 5% máximo de merma, ante cualquier 
fluctuación que ocurra durante el proceso de crecimiento y engorde los pollos, estando en el galpón de la 
granja 
37 Correspondiente al primer de año de operación,  
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Tabla 30. Utilización de la capacidad Instalada de la Granja 
Año Nº 
Galpones 
Capacidad 
Requerida por 
Galpón 
Capacidad Instalada 
Semanal por Galpón 
Capacidad 
Instalada 
Anual (Pollos) 
% 
Utilización 
CI 
2019 4 136 180 8,640 81.85% 
2020 4 141 180 8,640 84.86% 
2021 4 146 180 8,640 87.87% 
2022 4 151 180 8,640 90.88% 
2023 4 157 180 8,640 94.49% 
Fuente: Granja AVESBA; San Marcos, Carazo, Elaboración propia. 
 
Tabla 31. Utilización de la capacidad Instalada de la Granja 
Descripción 
Capacidad 
Instalada Mensual 
(Pollos) 
Peso Unitario 
(Lbs) 
Libras por 
Mes 
Oferta Anual 
Planta (Lbs) 
Planta 720 5.5 3,960 47,520 
Fuente: Granja AVESBA; San Marcos, Carazo, Elaboración propia. 
Adicional se presenta los requerimientos de la producción de carne después del 
proceso de conversión de la materia prima, como resultado se obtendrán los 
diversos tipos de cortes y subproductos del proceso de matanza. 
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Tabla 32. Productos finales y subproductos obtenidos de carne de pollo 
Descripción Producción neta38 (Lbs) Tipo 
Pechuga con Ala 25 Corte 
Pechuga 20 Corte 
Piernas 16 Corte 
Alitas 5.0 Corte 
Patas y Cabezas 2 Subproducto 
Corazón e Hígado 0.5 Subproducto 
Titil 0.25 Subproducto 
Vísceras 1 Subproducto 
Fuente: Granja AVESBA; San Marcos, Carazo, Ing. Chester Espinoza Baltodano, Elaboración 
propia. 
2.6. DETERMINACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS. 
Los insumos requeridos para el proceso de producción no solo representan la 
materia prima sino, también, los equipos e instrumentos de apoyo para el proceso 
de conversión, factor humano y otros servicios indispensables para la realización 
del producto. En el proceso productivo se involucran equipos claves, que 
representan la capacidad diseñada del proceso, el cual será garantizar que no 
existan posibles retrasos que puedan perjudicar el desarrollo adecuado del 
proceso de producción. 
Según lo indicado es necesario determinar los aspectos relacionados de los 
equipos que permitirán transformar la materia prima en los productos finales que 
serán introducidos al mercado.  
A continuación se presentan los suministros o equipos necesarios, además de la 
capacidad de producción la cual estará en función de la utilización de los equipos, 
presentando los requerimientos necesarios de producción, para el producto. 
                                                             
38 Para un lote de producción de 8 pollos, sacrificados, desangrados y desplumados, según supervisor de 
producción Ing. Chester Espinoza Baltodano, Granja Avícola AVESBA S.A, San Marcos, Carazo. 
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Tabla 33. Equipos para el proceso de crecimiento y engorde de pollos Broiler 
Equipo Característica Capacidad 
Costo 
Unitario 
Proveedor 
Bebedero 
Manual (Iniciación) 
Bebedero de llenado manual para 
pollos 
3 Litros/50 
Pollo 
C$ 138.71 
Tienda 
Ganadera, 
España 
Comedero 
Semiautomático 
Fabricado en material plástico, 
dispone de cierre seguro y curvado 
para evitar el pose de las aves 
2kg/100 
Pollitos 
C$ 223.95 
Tienda 
Ganadera, 
España 
Criadora 
Económica 
Criadora de alambre galvanizado, 
0.9 m largo x 0.6 m ancho x .47 m 
alto 
100 
Pollitos 
C$ 
4,365.20 
Mercado 
Libre.com./ 
México 
Bebedero 
Manual (crecimiento y 
Engorde) 
Bebedero tipo manual, diámetro 
300 m.m 
10 
litros/100 
Pollos 
C$ 501.37 
Tienda 
Ganadera, 
España 
Comedero 
(Crecimiento y Engorde) 
Tolva avícola fabricada en plástico 
12 Kg/100 
Pollos 
C$ 
1,025.95 
Tienda 
Ganadera, 
España 
Fuente: Cotizaciones realizadas a direcciones electrónicas de proveedores, vías web. 
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Tabla 34. Equipos para el proceso de conversión de carne de pollo 
Equipo 
Estandarizado 
Características Capacidad Costo Proveedor 
Mesa de 
Desangrado 
Bastidor con 10 conos para desangre 
de pollo, fabricado con estructura en 
tubular cuadrado y lamina en acero 
galvanizado. 
20 Pollos 
/Hora 
C$ 31,483.32 
Indusara, 
Chinandega, 
Nicaragua 
Máquina 
aturdidor de 
pollo eléctrico 
stunner 
Máquina de anestesia eléctrica de 
cinta de baño de agua 1.5 m largo x 
0.36 m ancho x 1.45 m alto , entrada 
220 V, potencia (370W- 550 W) 
40 
Pollos/Hora 
C$ 10,913.00 
Nanjing 
Changxun 
Machinery 
Co. Ltd. 
Desplumadora 
de Pollo 
Desplumadura eléctrica, con dedos 
de goma, apta para desplumar pollos 
y otras aves, fabricada en acero 
inoxidable motor de 0.5 hp, 
monofásico, 0.5 KW/Hora 
80 
Pollos/Hora 
C$ 37,185.02 
Indusara, 
Chinandega, 
Nicaragua 
Tina Corta Pre- 
Chiller 
Fabricada en acero inoxidable, 
turbina de agitación 1 HP, con válvula 
de flujo, 2.5 KW/Hora, tubo de 
alimentación con manguera tipo 
industrial 
1.22 m largo x 1.1 m ancho x 0.8 m 
profundidad x 0.9 m alto 
100 Pollos/ 
Hora 
C$ 43,651.98 
Industrias 
MAC; 
Guadalajara, 
México 
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Escaldador 
Medio de Aves 
Tamaño pequeño/medio en acero 
inoxidable de procesamiento, voltaje 
220 V, tiempo de sumersión (3-5 
minutos), potencia de consumo 0.37 
KW/Hora; Modelo JT-500; 0.5 m 
largo x 0.5 m ancho x 0.6 m de alto 
32 
Pollos/Hora 
C$ 15,278.19 
Shanghai 
One-Stop 
Engineering. 
Co. Ltd. 
Mesa de 
trabajo con 
respaldo 
Mesa fabricada en acero inoxidable 
201, calibre 18. 0.9 m largo, 0.7 m 
ancho x 0.90 m altura, incluye 
respaldo 
20 Pollos/ 
Mesa 
C$ 10,913.00 
Inoximexico, 
Guadalajara, 
Jalisco 
México. 
Cortadora de 
Pollo CP-20 
Cuchilla de larga vida, fabricada en 
acero de cromo duro, excelente filo, 
facilita la rapidez de operación. 0.37 
KW/Hora; 0.51 m largo x 0.45 m 
ancho x 0.47 m alto. 
150 
Cortes/Hora 
C$ 15,278.19 
Torrey, 
Jalisco, 
México 
Maquina 
empacadora al 
vacío 
Modelo EVD-8, construida en acero 
inoxidable, y potente  bomba al vacío 
de fácil uso y bajo mantenimiento 
0.45 m largo x 0.33 m ancho x 0.30 m 
alto ; 110 V ; 0.25 KW/Hora 
120 
Cortes/Hora 
C$ 12,004.29 
Torrey, 
Jalisco, 
México 
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Congelador 
Ojeda Chp-105 
4 charolas desmontables, 4 carriles 
desmontables, regulador de 
temperatura hasta -18 º C, 3.60 
KW/día; 1.10 m largo ; 0.67 m 
profundidad x 0.95 m alto 
12 Ft3 C$ 40,378.08 
Mercadolibre.
com.mx 
Fuente: Cotizaciones realizadas a direcciones electrónicas de proveedores, vías web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de 
Bluefields en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
134 
Tabla 35. Equipos de apoyo para el proceso de conversión de carne de pollo 
Fuente: Cotizaciones realizadas a Proveedores por vía electrónica de los Equipo de Apoyo. 
 
 
 
 
 
Equipos 
según 
necesidades 
Características Capacidad Costo Proveedor 
Sistema de 
limpieza CIP 
Válvulas de fluido en acero 
inoxidable AISI 304, lavado con 
bomba de trasiego y retorno, 
regulador de temperatura 
automático y termostato de 
seguridad. 
400 Litros C$109,129.95 
Edeflex México 
S.A de C.V, 
Juárez Ciudad 
México, D.F 
Equipo de 
tratamiento 
de aguas 
Purificador de agua, filtro de 
carbón activado granulador y en 
polvo. 
Elimina oxido, asbestos, moho, 
sedimentos, coloración, olores y 
mal gusto. 
120 
Litros/Hora 
C$ 63,295.37 
Edeflex México 
S.A de C.V, 
Juárez Ciudad 
México, D.F 
Balanza 
Control de 
Peso 
Modelo Marca NOVO/Modelo Hz 
Sensor digital para pesar 
muestras menores iguales a 5 
kilogramos. 
 
5 Kg/ 
Muestra 
C$ 9,296.26 
Servibasculas 
Managua, 
Nicaragua S.A,  
Km10 Carretera 
Norte 
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2.6.1. Proveedores de Equipos de Producción. 
Dentro de los proveedores para los equipos necesarios del proceso de producción, 
se presentan tanto proveedores nacionales como extranjeros que facilitan todos 
los equipos necesarios para la producción de carne. 
Tabla 36. Proveedores de equipos de producción y de apoyo 
Proveedor Dirección 
Tienda Ganadera 
Carretera de Logroño, Km 247; Zaragoza, España. 
www.tiendaganadera.com. +(34) 976 771865 
BIMAP Basculas y accesorios 
https://perfil.mercadolibre.com.mx/BIMAPBASCULASYACCES
ORIOS ; Guadalajara, Jalisco 
Industrias MAC 
No. Colonia. Rodrigo de Triana 2920, Vallarta, Guadalajara, 
México. Teléfono +(52) 33-3634-5341 
Nanjing Changxun Machinery Co. 
Ltd 
China Continental;  contacto en  spanish.alibaba.com/ product-
detail/poultry-slaughterhouse-slaughterhouse-equipment-
chicken-stunner 
Shanghai One-Stop Engineering 
Co. Ltd 
China Continental;  contacto en  spanish.alibaba.com/  
product-detail/small-or-middle-sized-poultry-scalder-good-
quality-chicken-processing-equipment 
Equipos INDUSARA Industriales; 
Soluciones Avícolas 
Reparto Divino Niño, 2 cuadra al Norte, ½ cuadra al 
este, Chinandega. +(505) 7651-5643 ; 
indusara75@gmail.com ; www.indusara.com 
Servibasculas Nicaragua 
www.servibasculas.com,  Km10 Carretera Norte, Residencial 
Casa Real 3ra etapa, Calle #2 Casa #17,Managua Nicaragua,  
+(505) 2225-1968 
Poli-Frio 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-657379217-
congelador-ojeda-chp-105-100-ahorrador-.  Ecatepec, 
Estado de México. 
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Fuente: cotizaciones realizadas a proveedores de equipos realizadas vía enlace web.  
2.7.  REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DIRECTOS E INSUMOS. 
Para el proceso de obtención de materia prima del proyecto, siendo la carne de 
pollo, el mismo debe atravesar un proceso de crecimiento y engorde, con un ciclo 
de tiempo máximo listo para el sacrificio de 6 semanas. 
Presentando los requerimientos necesarios para la obtención y preservación de la 
materia prima correspondiente en las siguientes tablas. 
Tabla 37.  Presupuesto de alimentación con plan Purina para pollo de 
Engorde 
Edad 
Alimento 
Consumo/Día Consumo Acumulado Precio 
alimento 
C$ 
Costo de 
alimentación 
C$ 
Semana Días Libras Qq Libras qq 
1 
1 Pre-Iniciarina 0.01 0.00 28.57 0.29 799 0.08 
2 Pre-Iniciarina 0.02 0.00 28.59 0.29 799 0.16 
3 Pre-Iniciarina 0.03 0.00 28.62 0.29 799 0.24 
4 Pre-Iniciarina 0.04 0.00 28.66 0.29 799 0.32 
5 Pre-Iniciarina 0.05 0.00 28.71 0.29 799 0.40 
6 Pre-Iniciarina 0.06 0.00 28.77 0.29 799 0.48 
7 Pre-Iniciarina 0.07 0.00 28.84 0.29 799 0.56 
2 
8 Iniciarina 0.08 0.00 28.92 0.29 788 0.63 
9 Iniciarina 0.09 0.00 29.01 0.29 788 0.71 
10 Iniciarina 0.10 0.00 29.11 0.30 788 0.79 
11 Iniciarina 0.11 0.00 29.22 0.30 788 0.87 
12 Iniciarina 0.12 0.00 29.34 0.30 788 0.95 
13 Iniciarina 0.13 0.00 29.47 0.30 788 1.02 
14 Iniciarina 0.14 0.00 29.61 0.30 788 1.10 
3 15 Iniciarina 0.15 0.00 29.76 0.30 788 1.18 
Edeflex México S.A de C.V 
México, Colonial Juárez, Ciudad México Distrito 
Federal,  www.edelflex.com 
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16 Iniciarina 0.16 0.00 29.92 0.30 788 1.26 
17 Iniciarina 0.17 0.00 30.09 0.31 788 1.34 
18 Iniciarina 0.18 0.00 30.27 0.31 788 1.42 
19 Iniciarina 0.19 0.00 30.46 0.31 788 1.50 
20 Iniciarina 0.20 0.00 30.66 0.31 788 1.58 
21 Iniciarina 0.21 0.00 30.87 0.31 788 1.65 
4 
22 Engordina 0.22 0.00 31.09 0.32 776 1.71 
23 Engordina 0.23 0.00 31.32 0.32 776 1.78 
24 Engordina 0.24 0.00 31.56 0.32 776 1.86 
25 Engordina 0.25 0.00 31.81 0.32 776 1.94 
26 Engordina 0.26 0.00 32.07 0.33 776 2.02 
27 Engordina 0.27 0.00 32.34 0.33 776 2.10 
28 Engordina 0.28 0.00 32.62 0.33 776 2.17 
5 
29 Engordina 0.29 0.00 32.91 0.33 776 2.25 
30 Engordina 0.30 0.00 33.21 0.34 776 2.33 
31 Engordina 0.31 0.00 33.52 0.34 776 2.41 
32 Engordina 0.32 0.00 33.84 0.34 776 2.48 
33 Engordina 0.33 0.00 34.17 0.35 776 2.56 
34 Engordina 0.34 0.00 34.51 0.35 776 2.64 
35 Engordina 0.35 0.00 34.86 0.35 776 2.72 
6 
36 Engordina 0.36 0.00 35.22 0.36 776 2.79 
37 Engordina 0.37 0.00 35.59 0.36 776 2.87 
38 Engordina 0.38 0.00 35.97 0.36 776 2.95 
39 Engordina 0.39 0.00 36.36 0.37 776 3.03 
40 Engordina 0.40 0.00 36.76 0.37 776 3.10 
41 Engordina 0.41 0.00 37.17 0.38 776 3.18 
42 Engordina 0.42 0.00 37.59 0.38 776 3.26 
Consumo total (Libras) 9.03 0.09 
  
Total C$ 70.38 
Fuente: Programa de crianza para 100 Pollos, Agro Servicios Alemán Flores. Dr. Ricardo Blanco; 
Veterinaria el Granjero, Juigalpa, Chontales. 
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Tabla 38. Presupuesto de vacunación y medicación para  pollo de Engorde 
Semana Día 
Producto a 
aplicar 
Descripción 
Vía de 
Administración 
/Dosis39 
Costo (C$) 
1 
1 
Vitalyte plus 
Vitamina  + electrolitos 
+ aa 
1gr/Lt de agua 52 
2 
3 
4 
5 
Agua Limpia 
   6 
7 Newcastle B1 Vacunas Gota en el ojo 140 
2 
8 
Vitalyte plus 
Vitamina  + electrolitos 
+ aa 
1gr/Lt de agua 52 9 
10 
11 
Eriprim Antibióticos 1gr/Lt de agua 50 
12 
13 
Aminovit Vitaminas 1ml/Lt de agua 428 
14 
3 
15 
16 
17 
18 
Agua Limpia 
   
19 
20 
21 
Newcastle La 
sota+ 
Bronquitis + 
Gumboro 
Vacunas Gota en el ojo 128 
                                                             
39 Comprendido para un lote de 100 pollos para la administración y dosificación para   
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4 
22 
Vitalyte plus 
Vitamina  + electrolitos 
+ aa 
1gr/Lt de agua 52 23 
24 
25 
Agua Limpia 
   
26 
27 
28 
Sulfivit 
antibiótico mas 
vitaminas 
1gr/Lt de agua 218 
5 
29 
30 
31 
Agua Limpia 
   
32 
33 
34 
Aminovit Vitaminas 1ml/Lt de agua 428 35 
6 
36 
37 
Agua Limpia 
   
38 
39 
40 
41 
42 
Total C$ 1,548 
Fuente: Programa de crianza para 100 Pollos, Agro Servicios Alemán Flores. Dr. Ricardo Blanco; 
Veterinaria el Granjero, Juigalpa, Chontales. 
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2.7.1. Proveedores de Insumos y materiales para pollos de engorde 
Para la producción de la materia prima, es necesario establecer adicionalmente 
los proveedores ubicados en la zona de interés, como es Bluefields, tomando en 
cuenta su cercanía con la ubicación del proyecto, presentando a continuación los 
principales proveedores. 
Tabla 39. Principales proveedores40  de materiales e insumos en Bluefields 
Proveedor Dirección 
Clínica veterinaria y farmacia Talley 
Barrio Teodoro Martínez, Bluefields, 
+(505) 2572-2108 
Clínica Veterinaria Shen Long 
El tortuguero, Bluefields, Estación de 
Servicio Sinai, 2 cuadras al norte ,1 ½ 
cuadra al Oeste. +(505) 2572-9385 
Clínica Veterinaria y Farmacia 
Bacon 
Contiguo a Chale Bacon, Bluefields, 
+(505) 2572-1605 
Farmacia y Clínica Veterinaria 
Medica Prosalud 
Barrio Central; Contiguo a Oasis Bar, 
Bluefields; + (505) 2572-2985. 
Fuente: google.com.ni; guía local de clínicas veterinarias en la RACS, Bluefields 
 
 
 
                                                             
40 El valor del costo de adquisición del pollo Broiler de 4 días de nacido, es de (15-18) C$/unidad para un lote 
de 100 pollitos. Dr. Ricardo Blanco; Veterinaria el Granjero, Juigalpa, Chontales. 
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2.7.2. Equipos a utilizar para el proceso de crecimiento y engorde de 
pollos. 
Para el proceso de obtención de la materia prima es necesario contar con aquellos 
equipos e instrumentos necesarios para obtener el mayor rendimiento posible en 
la estabilidad del cuido y control de enfermedades durante el proceso de 
crecimiento y desarrollo de los pollos, los cuales serán la materia prima del 
proceso de conversión de la carne como producto final. 
Tabla 40. Materiales de Higiene y Mantenimiento para la granja de pollos 
Equipos Sanitarios Equipos de Mantenimiento 
Jeringas descartables Baldes 
Alcohol Escobas 
Mascarillas Palas 
Yodo Carretillas 
Creolina Rastrillo 
Botas Machete 
Cofias Sacos de Macen 
Guantes desechables de Látex Tanque de agua 
- Bascula 
Fuente: Programa de crianza para 100 Pollos, Agro Servicios Alemán Flores; Juigalpa, Chontales 
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2.8.  MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. 
El mantenimiento de cada una de los equipos será realizado mientras no sea 
utilizado el equipo, para no afectar la producción. A continuación se presenta un 
plan de mantenimiento de los equipos, donde se mostrarán las diferentes 
actividades que se contemplarán en el transcurso del mes para cada una de las 
maquinarias. 
Tabla 41. Programa de Mantenimiento de los equipos de producción 
Equipos Actividades 
frecuencia 
mensual 
Materiales 
Encargado de 
mantenimiento 
Criadora de 
Pollos 
Limpieza superficial del 
equipo 
15 
Alcohol, Paño 
limpiador 
Operario de 
Granja 
Cambio de bombillos 4 
Bombillo 
incandescente 
Técnico de 
Mantenimiento 
Aturdidor de 
Pollos 
Limpieza de sujetadores 20 
Paño, líquido 
limpiador 
Operario de 
Planta 
Revisión de switch y ajustes 
de tensión eléctrica 
20 ---- 
Técnico de 
Mantenimiento 
Desplumadora 
de Pollos 
Revisión de estado y 
Calibración 
8 ---- 
Técnico de 
Mantenimiento 
Lavado interno con solución 
alcalina 
25 
Metal alcalino no 
superior a un pH 
de 7 
Operario de 
Planta 
Ajuste y calibración de 
tambor cilíndrico 
8 
Paño limpiador, 
Aceite y Grasa 
Técnico de 
Mantenimiento 
Pre-Chiller de 
Enfriamiento 
Limpieza y engrase de ejes 
dosificadores 
4 
Grasa, Paño 
limpiador 
Técnico de 
Mantenimiento 
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Lavado interno con solución 
alcalina 
12 
Metal alcalino no 
superior a un pH 
de 7 
Operario de 
Planta 
Cambio de mangueras y 
revisión de flujo adecuado a 
presión 
1 - 
Técnico de 
Mantenimiento 
Escaldadora 
Lavar con solución alcalina 8 
Metal alcalino no 
superior a un pH 
de 7 
Operario de 
Planta 
Lavado intermedio 12 
Detergente y 
Agua a presión 
Operario de 
Planta 
Saneo y Limpieza de Equipo 4 
Advantis, Solución 
Sanitizante 
Operario de 
Planta 
Cortadora de 
pollo 
Revisión, calibración y 
limpieza de eje 
1 
Llaves, Paño 
Limpieza y Grasa 
Técnico de 
mantenimiento 
Calibración de cuchilla 4 - 
Técnico de 
Mantenimiento 
Limpieza general de equipo 12 
Paño Limpiador y 
Alcohol 
Operario de 
Planta 
Maquina 
Empacadora al 
Vacío 
Revisión y ajuste de presión 
para sellado 
1 
Llaves, Paño 
Limpieza y Grasa 
Técnico de 
mantenimiento 
Limpieza interna del equipo 20 
Paño Limpiador y 
Alcohol 
Operario de 
Planta 
Congelador 
Ojeda Chp-105 
Calibración de control de 
temperatura 
20 - 
Técnico de 
Mantenimiento 
Limpieza interna del equipo 8 
Paño Limpiador y 
Alcohol 
Operario de 
Planta 
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Lavado intermedio 12 
Detergente y 
Agua a presión 
Operario de 
Planta 
Fuente: Ficha técnica de equipos de producción, por cotizaciones solicitadas a proveedores. 
2.9.  DISEÑO DE LAS INSTALACIONES. 
Una distribución de planta organizada constituye un factor clave en el desarrollo 
correcto de las operaciones y actividades que conforman el proceso de productivo 
de conversión, en la obtención de los requerimientos del mercado meta, 
presentado en el estudio anterior y el tamaño del proyecto en el actual estudio, 
presentando las áreas que conforman su distribución y posteriormente diseño de 
las instalaciones del proyecto. 
Tabla 42. Tamaño de distribución de las áreas de las Instalación del Proyecto 
Nº Áreas M2 
1 Recepción 50 
2 Bodega Administrativa 150 
3 Administración 100 
4 Capital Humano 100 
5 Ventas 100 
7 Bodega de Concentrado y Vacunación 100 
8 Control de calidad de Granja 50 
9 Recepción de Pollo y Sacrificio 200 
10 Empaque 150 
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11 Almacén de Producto Terminado 100 
12 Parqueo 300 
Total 1,400 
 Fuente: Diseño de Presupuesto y Construcción, Ing. Kevin Sánchez Torres, Tamaño del Proyecto, 
Ingeniería de Proyecto. 
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Ilustración 8. Diseño y distribución de las Instalaciones del Proyecto, “Pollo El Costeño”
AREA DE RECEPCION DE 
POLLOS  Y SACRIFICIO
GALPON Nº 1
GALPON Nº 2
GALPON Nº 3
GALPON Nº 4
PA
SI
LL
O
 
PARQUEO
ENTRADA
SALIDA
PA
SI
LL
O
 
PASILLO 
BODEGA DE 
CONCENTRADO Y 
VACUNACIÓN
CONTROL DE CALIDAD 
GRANJA 
EMPAQUE
ALMACEN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO
VENTILACION 
DE GALPONES
ENTRADA PRINCIPALRECEPCION Y CARGA DE 
PEDIDOS
RECEPCIÓN
BODEGA 
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION 
VENTAS
CA
PI
TA
L 
H
U
M
A
N
O
PA
SI
LL
O
 
CARRETERA CARRETERA
PA
SI
LL
O
 
Fuente: Tamaño del Proyecto, Ingeniería 
de Proyecto, Diseño de Presupuesto y 
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Construcción, Ing. Kevin Sánchez Torres 
Ilustración 9. Distribución de planta de producción del proceso de matanza “Pollo El Costeño” 
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Fuente: Tamaño del Proyecto, Ingeniería de Proyecto, elaboración propia. 
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CAPITULO 3: ESTUDIO ORGANIZACIÓN LEGAL DEL PROYECTO. 
El estudio organizacional representa la parte complementaria del estudio técnico para 
operar de manera correcta, mediante el personal requerido por la empresa, 
organización del proyecto, manual de funciones y valuación de puestos. 
Siendo la estructura organizacional dividida en 3 áreas: administración, producción y 
ventas, la empresa contara con un personal de 18 colaboradores, 7 Asignados en 
administración, 9 en producción y 2 en ventas. 
Según la valuación del puesto, será elaborado un manual de funciones, describiendo el 
cargo, departamento, funciones, actividades y perfil de cada puesto, asi como la 
determinación de factores, subfactores y valores relativos, para realizar el cálculo del 
gradiente salarial en cada nivel del organigrama propuesto de la empresa, para la 
obtención del monto básico salarial por cargo respectivamente. 
3.1. PERSONAL REQUERIDO DEL PROYECTO. 
El objetivo del proyecto es además del establecimiento de las bases para operar de 
manera correcta tanto de la perspectiva de operación como la organización legal y de 
recursos humanos, para crear una pequeña empresa, que cuente con el personal 
necesario y que sea multifuncional algunos puestos, con el fin que una persona pueda 
ejercer varias funciones, para reducir los costos por contrataciones adicionales. 
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3.1.1. Mano de Obra Directa. 
Representa la fuerza laboral que se encuentra en relación mutua directa con el proceso 
de conversión del producto, siendo el caso de la granja avícola, proceso de matanza de 
la planta y empaque. 
Tabla 43. Personal de Mano de Obra Directa requerida para el Proyecto 
Mano de Obra Directa 
Personal Cantidad Áreas 
Operadores de granja 2 Granja avícola 
Supervisor de calidad 1 Granja avícola, Planta de producción 
Operadores de producción 3 Planta de producción 
Totales 6  
Fuente: Ingeniería de proyecto, flujo del proceso productivo del proyecto, elaboración  propia. 
3.1.2. Mano de Obra Indirecta, Administrativa y de Ventas. 
El personal que corresponde a mano de obra indirecta, administrativa y de ventas 
estará formado por el gerente general siendo encargado de la administración total de la 
empresa el cual será asistido por un jefe de finanzas,  un jefe de calidad tanto del área 
de la granja como del proceso de producción, otro del área de sacrificio y producto 
terminado, además de un jefe de ventas y un jefe del área de recursos humanos, 
además de su asistente, personal de limpieza, vendedor distribuidor y técnico de 
mantenimiento. 
 Siendo detallados en la siguiente tabla, de manera precisa los puestos de trabajo para 
el proyecto. 
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Tabla 44. Personal de Mano de Obra Indirecta, Administrativa y de Ventas, 
requerida para el Proyecto. 
Mano de Obra Indirecta, Administración y Ventas 
Personal Cantidad Áreas 
Gerente General 1 Administración, Producción y Ventas 
Jefe de Finanzas 1 Administración y Contabilidad 
Jefe de Calidad 1 Granja Avícola, Planta de producción 
Jefe de Producción 1 Granja Avícola, Planta de producción 
Jefe de Recursos Humanos 1 Capital Humano 
Jefe de Ventas 1 Ventas 
Recepcionista 1 Administración, Ventas, Capital Humano 
Asistente de Recursos 
humanos 
1 Capital Humano 
Vendedor distribuidor 1 Ventas 
Técnico de Mantenimiento 1 Producción y Granja Avícola 
Limpieza general 2 
Administración, Ventas,  Recursos Humanos, 
Producción y Granja Avícola 
Totales 12  
Fuente: Ingeniería de proyecto, distribución de planta del proyecto, elaboración  propia. 
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Se operara regularmente en un horario de 7:00 A.M a 4:00 P.M de lunes a viernes, para 
el caso del personal de administración, ventas y mano de obra directa e indirecta. Será 
parte del empleador el pago de horas extras cuando estas sean necesarias según lo 
estipulado por el Ministerio del Trabajo. 
3.2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 
La estructura organizacional que será implementada para el proyecto será un 
organigrama funcional distribuido por áreas funcionales dentro de la empresa 
(administración, producción y ventas). 
Ilustración 10. Organigrama general del proyecto “Pollo El Costeño” 
Fuente: Organización de empresas, Enrique B. Franklin. Elaboración Propia. 
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3.3.  MANUAL DE FUNCIONES  DEL PROYECTO. 
Para establecer el adecuado control de las diversas operaciones llevadas a cabo en el 
desarrollo normal de cualquier empresa, es fundamental el operar con un manual de 
funciones de acorde al nivel de responsabilidades para los puestos diseñados. 
La estructura del manual de funciones será presentado por dependencias y niveles 
jerárquicos: ejecutivo, profesional, técnico y asistencial. 
3.3.1. Niveles jerárquicos de los cargos. 
Según la naturaleza general de las funciones y los requisitos  exigidos por su 
desempeño, los cargos de la empresa serán clasificados en los siguientes niveles 
jerárquicos: 
 Nivel ejecutivo: comprende los cargos de la dirección, jefatura, evaluación y 
control de las dependencias internas, encargadas de la ejecución y desarrollo de 
las políticas, planes y proyectos. 
 
  Nivel Profesional: agrupa los cargos cuya naturaleza demanda la ejecución y 
aplicación de conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a 
la técnica profesional o tecnológica, reconocida por la ley. Adicionalmente y  
según la complejidad y requisitos exigidos por el cargo, le pueden asignar 
funciones de coordinación, supervisión y control de las dependencias internas 
 
 Nivel Técnico: comprende los cargos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores técnicas de misión y apoyo. 
Adicionalmente y según la complejidad y requisitos exigidos por el cargo, le 
pueden asignar funciones de coordinación de dependencias internas. 
 
 Nivel asistencial: comprende los cargos cuyas funciones implican el ejercicio 
de actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores o  de labores que se caracterizan por el predominio de actividades 
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manuales o tareas de simple ejecución.  
 
Tabla 45. Clasificación de niveles de la organización del  Proyecto 
Nivel Cargo 
Ejecutivo Gerencia Administrativa 
Profesional 
Jefe de Finanzas y Contabilidad 
Jefe de Recursos Humanos 
Jefe de Producción 
Jefe de Calidad 
Jefe de Ventas 
Técnico 
Supervisor de Calidad 
Operador de Mantenimiento 
Operador de Producción 
Operador de Granja 
Vendedor-Distribuidor 
Asistencial 
Asistente de Recursos Humanos 
Recepcionista 
Operadores de Limpieza 
Fuente: Manual de funciones, www.satena.com; elaboración propia. 
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3.3.2. Identificación de los puestos. 
 Denominación del cargo: hace referencia al nombre del puesto, el cual deberá 
estar acorde a  la nomenclatura establecida por la junta directiva y gerente 
general de Pollo El Costeño S.A. 
 
 Nivel: hace referencia al nivel jerárquico del cargo, según su naturaleza general 
de las funciones y requisitos exigidos por su desempeño. 
 
 Ubicación: corresponde a la dependencia donde se encuentra el cargo a 
desempeñar por el empleado de la empresa. 
 
 Educación: estudios o conocimientos académicos adquiridos en instituciones 
públicas o privadas, debidamente reconocidas por el gobierno nacional, 
correspondientes a la educación básica primaria, educación media, educación 
técnica o educación superior en los programas de pregrado, y en los programas  
de postgrado en modalidades de especialización, maestría y doctorado. 
 
 Experiencia: serán los antecedentes laborales desarrollados en el ejercicio de 
una profesión, ocupación u oficio. Clasificando la experiencia en relacionada y 
especifica según el perfil del puesto. 
 
 Función General del Cargo: explica la necesidad de la existencia o razón de 
ser del cargo dentro de la estructura organizacional y misión encomendada a la 
dependencia a la cual pertenece. 
 
 Funciones Específicas: aquellas que se requieren para el cumplimiento de la 
función general del cargo. Las funciones específicas describen lo que el 
colaborador debe realizar, garantizando el logro de los objetivos institucionales y 
dela dependencia. 
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 Responsabilidades: representan aquellas actividades que debe llevar acabo el 
puesto del trabajo, para el correcto desempeño de las funciones específicas del 
puesto. 
 
 Habilidades y Destrezas: talento o capacidad que tiene una persona para llevar 
a cabo determinada tarea, actividad, trabajo u oficio. 
 
 Habilidad Mental: corresponde al nivel de complejidad que tendrá el candidato 
para resolver diversas situaciones del puesto. 
 
 Requerimientos Físicos: hace referencia al grado de movilidad y atención que 
deberá tener el candidato para realizar de manera satisfactoria el desarrollo del 
puesto. 
 
 Condiciones Ambientales: refiere al nivel de condiciones externas del 
ambiente de trabajo para desarrollar de manera correcta el puesto. 
 
 Riesgos Físicos: corresponde a la presencia de riesgos reales y potenciales 
que pueden ser generados en el desarrollo cotidiano de las actividades del 
puesto. 
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3.3.3. Descriptores de Puestos. 
Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : GERENCIA ADMINISTRATIVA 
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : GERENTE ADMINISTRATIVO 
2. NIVEL : Ejecutivo 3. UBICACIÓN : Gerencia General  
4. EDUCACION :  
Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, con  estudios superiores titulado en 
la especialidad de  postgrado/Master en gestión empresarial o afines. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 3 años o más, en cargos similares. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Dirigir, coordinar y supervisar las actividades administrativas y de apoyo para garantizar el normal 
funcionamiento de la empresa y actuar en representación legal de la misma. 
 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 ordenar y controlar las diversas órdenes de solicitudes de las áreas que conforman la empresa. 
 Designar todas las posiciones de la estructura organizativa de la empresa 
 Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones de las diferentes áreas que 
conforman la organización 
 Coordinar con las oficinas administrativas para el aseguramiento de los registros y los análisis se 
ejecuten correctamente. 
 Contratar cuando sea necesario los servicios independientes, personas naturales o jurídicas, para 
atender necesidades de la organización por requerimientos técnicos especializados. 
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8. RESPONSABILIDADES 
 Garantizar que se asignen adecuadamente los recursos para el adecuado funcionamiento de las 
áreas. 
 Dirigir la empresa, toma de decisiones, supervisar las acciones de las diversas áreas de la empresa. 
 Supervisar y evaluar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 
producción y ventas. 
 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o 
diferencias. 
 Responsabilidades por decisión, supervisión, contactos personales y por exactitud. 
 
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Control directivo 
 Toma de decisiones y liderazgo 
 Comunicación oral y escrita, efectiva 
 Manejo de conflictos 
 Compromiso y sentido de pertinencia  
 
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, conocimiento básico de las actividades de 
los subordinados. 
 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general el estar sentado y movilizarse dentro de la oficina 
para trabajos de la jornada diaria. 
 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en oficina, con temperatura adecuada, humedad de ambiente natural, 
características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada. 
 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
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Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : JEFATURA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : JEFE DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 
2. NIVEL : Profesional 3. UBICACIÓN : Administración 
4. EDUCACION :  
Título profesional en Administración de Empresas, contabilidad pública y finanzas, finanzas  con  estudios 
superiores titulado en la especialidad de  postgrado/Master. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 2 años o más, en cargos similares. 
Conocimientos contables, financieros, fiscales, legales y tributarios bajo las normas contables establecidas. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Supervisar y coordinar el registro contable de las operaciones, así como la elaboración/supervisión 
de los estados contables individuales y liquidaciones tributarias en el marco de la normativa vigente. 
 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de Bluefields 
en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
160 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relativas a la gestión del departamento. 
 Supervisar el registro de operaciones contables, fiscales, legales, tributarias, etc., de acuerdo a 
la normativa vigente en los plazos y términos establecidos. 
 Definir y controlar la implementación de los criterios y procedimientos para el registro contable y 
fiscal. 
 Colaborar en el diseño e implementación de un sistema de información para la toma de decisiones. 
 Asegurar el cumplimiento de los procesos internos en materia contable, fiscal, administrativa, 
comercial, etc. 
 Definir los criterios y procedimientos requeridos para asegurar el cumplimiento de las normas 
tributarias. 
 Supervisar todas las áreas de los estados financieros, garantizando la imagen fiel y su correcta 
definición y registro 
 
8. RESPONSABILIDADES 
 Responder por la adecuada presentación y entrega oportuna de los balances, anexos, informes o 
requerimientos exigidos por los organismos públicos competentes. 
 Verificar el cumplimiento por parte de las personas a su cargo y de las distintas áreas de la 
empresa de las normas administrativas, legales y fiscales vigentes. 
 Estar permanentemente actualizado sobre las normas, políticas y procedimientos en materia 
contable, tributaria, comercial y fiscal. 
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Atención al detalle. 
 Iniciativa y ejecutividad. 
 Orden, disciplina y método  
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, de negociación y orientado a resultados. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general el estar sentado y movilizarse dentro de la oficina 
para trabajos de la jornada diaria. 
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12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en oficina, con temperatura adecuada, humedad de ambiente natural, 
características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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1.  DENOMINACION DEL CARGO : JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS 
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
2. NIVEL : Profesional 3. UBICACIÓN : Capital Humano 
4. EDUCACION :  
Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial,  Psicología o Gestión del Recurso 
Humano con  estudios superiores titulado en la especialidad de  postgrado/Master en administración y 
legislación laboral. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 2 años o más, en cargos similares. 
Conocimientos contables, legislativos, fiscales y tributarios en materia del derecho laboral. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Administrar el personal de la empresa gestionando el proceso de selección, control y retiros de 
empleados, liquidación  de nómina, seguridad social y fiscal, además de velar por el cumplimiento 
de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Cumplir con las políticas relacionadas con la administración del talento humano. 
 Elaborar de manera oportuna los contratos del personal de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
 Controlar la nómina y el pago de seguridad social. 
 
8. RESPONSABILIDADES 
 Garantizar que las diferentes áreas de la empresa cuenten con el personal necesario. 
 . Realizar inducción a cada uno de los nuevos colaboradores. 
 Crear y firmar constancias laborales del personal en función. 
 Mantener actualizada la información del personal 
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9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Atención al detalle. 
 Iniciativa y ejecutividad. 
 Orden, disciplina y método  
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, de negociación y orientado a resultados. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general el estar sentado y movilizarse dentro de la oficina 
para trabajos de la jornada diaria. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en oficina, con temperatura adecuada, humedad de ambiente natural, 
características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : JEFATURA DE PRODUCCION  
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : JEFE DE PRODUCCION  
2. NIVEL : Profesional 3. UBICACIÓN : Producción 
4. EDUCACION :  
Título profesional en Ingeniería Química, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Alimentos  con  estudios 
superiores titulado en la especialidad de  postgrado. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 2 años o más, en cargos similares. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Administrar y dirigir eficientemente la producción de una empresa, gestionando de manera 
equilibrada los recursos disponibles en la empresa para la obtención de los bienes finales. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Diseñar y desarrollar el plan de producción de acuerdo a cumplir con la línea de acción de su 
departamento u área, siendo el área de granja y área de sacrificio. 
 Realizar el plan agregado de producción, plan maestro de producción y requerimiento de materiales 
de la granja y producción. 
 Gestionar de manera correcta la delegación de responsabilidades al personal del área a su cargo 
para una correcta operación de las tareas del área de sacrificio de planta de producción y granja. 
8. RESPONSABILIDADES 
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 Estimar la capacidad productiva disponible o futura de la misma, la cual deberá ir paralela con el 
sistema productivo utilizado. 
 . Realizar la distribución de las órdenes, solicitando los materiales a utilizar para alimentar la línea 
de producción. 
 Supervisar la línea de producción, realizando ajustes y mejoras puntuales, que sigan los 
procedimientos determinados de por el área de calidad. 
 Programar con el responsable de mantenimiento los diversos mantenimientos que requieren los 
equipos. 
 
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Atención analítica al detalle. 
 Iniciativa y toma de decisiones. 
 Manejo de personal  
 Orden, disciplina y método  
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, de negociación y orientado a resultados. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general deberá movilizarse en el área de planta y estar 
sentado de manera parcial y movilizarse dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado parcialmente en planta y oficina, con temperatura media, humedad de 
ambiente natural, características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas en planta, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
 Exposición a cortes y golpes leve producto de la supervisión del área de producción. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : JEFATURA DE CALIDAD 
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : JEFE DE CALIDAD 
2. NIVEL : Profesional 3. UBICACIÓN : Granja-Producción 
4. EDUCACION :  
Título profesional en Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniero Agrónomo o Ingeniería de 
Alimentos  con  estudios superiores titulado en la especialidad de  postgrado. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 2 años o más, en cargos similares. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de mejoramiento de calidad del 
proceso de crecimiento y alimentación de los pollos, así como los diversos controles del proceso de 
matanza, producción y empaque de producto terminado. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Asegurar el establecimiento de los procesos, implementación y mantenimiento de los procesos 
necesarios para la gestión de calidad básica e inocuidad de los productos. 
 Garantizar el cumplimiento de las metas programadas para el sistema de calidad e inocuidad. 
 Ejecutar y llevar el seguimiento de los aspectos ambientales y control de la gestión ambiental de la 
empresa. 
 Garantizar la realización de las pruebas necesarias para la verificación de la conformidad de los 
productos. 
 Verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en toda la planta, tanto en el área 
de la granja como en el área de matanza, producción, empaque y almacén de producto terminado 
8. RESPONSABILIDADES 
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 Responsable de la calidad e inocuidad de los productos elaborados en el proceso de producción. 
 Responsable de los equipos de pruebas para los diversos controles de calidad. 
 Responsable de los insumos químicos de control para el proceso de crecimiento, matanza y 
producción de carne. 
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Trabajo con alto grado de independencia. 
 Capacidad de trabajar bajo presión. 
 Capacidad de dirigir, planear y gestionar cambios 
 Iniciativa y creatividad 
 Capacidad de análisis y de toma de decisiones 
 Trabajo en equipo 
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, concentración, seguimiento y orientado a 
resultados. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general deberá movilizarse en el área de planta y estar 
sentado de manera parcial y movilizarse dentro de la oficina para trabajos de la jornada diaria. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado parcialmente en planta y oficina, con temperatura media, humedad de 
ambiente natural, características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada, 
además de la manipulación de equipos de oficina y control de calidad. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas en planta, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
 Exposición a cortes y golpes leve producto de la supervisión del área de producción. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
 
 
 
 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de Bluefields 
en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
168 
Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : JEFATURA DE VENTAS 
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : JEFE DE VENTAS 
2. NIVEL : Profesional 3. UBICACIÓN : Ventas 
4. EDUCACION :  
Título profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Mercadeo y Publicidad  con  
estudios superiores titulado en la especialidad de  postgrado. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 2 años o más, en cargos similares. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Planificar y organizar las actividades correspondientes del presupuesto de marketing, organizando 
las tareas para el impulso y desarrollo de ventas de la organización. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Controlar y formar al personal de ventas, para informar de manera correcta el producto a clientes 
potenciales. 
 Definir los objetivos de ventas que debe alcanzar cada vendedor individualmente. 
 Supervisar el trabajo de los agentes comerciales llevado a través de las gestiones de negociación. 
 Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de los productos. 
 Diseñar estrategias de ventas e informes para que sean analizados por la dirección de la empresa. 
8. RESPONSABILIDADES 
 Supervisar el control y desarrollo de los planes de ventas planificados. 
 Velar por el cumplimiento del presupuesto y objetivos de ventas. 
 Coordinar el seguimiento de las inconformidades de los clientes para su inmediata solución. 
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9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Planificación, dirección y liderazgo. 
 Toma de decisiones, trabajo bajo presión. 
 Motivación, persuasivo, comunicativo y solución de problemas 
 
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, concentración, seguimiento y orientado a 
resultados. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general deberá movilizarse en área de producto terminado 
y estar sentado de manera parcial y movilizarse dentro de la oficina para trabajos de la jornada 
diaria. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado parcialmente en planta y oficina, con temperatura media, humedad de 
ambiente natural, características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada, 
además de la manipulación de equipos de oficina. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas en planta, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
 Exposición a cortes y golpes leve producto de la supervisión del área de producto terminado para la 
carga de las órdenes. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : SUPERVISION DE CALIDAD 
N°. de Cargos : Dos (1) 
ROL ESPECIFICO : SUPERVISOR DE CALIDAD 
2. NIVEL : Técnico 3. UBICACIÓN : Granja-Producción 
4. EDUCACION :  
Título profesional en técnico en química industrial, ingeniería de alimentos, o carreras afines  con grado 
técnico superior. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 1 años o más, en cargos similares. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Supervisar que la producción cumpla con las normas de calidad y buenas prácticas de manufactura, 
elaborando un plan de control, comprobando las muestras y examinando los productos, registrar los 
controles realizados y elaboración de informes. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Comprobar y examinar muestras de los productos sistemáticamente, utilizando inspecciones 
visuales o equipos de medición. 
 Inspeccionar la producción  y los procedimientos de los colaboradores en la manipulación del 
producto. 
 Elaborar plan de control de calidad, detallando el producto, proceso de elaboración, tamaño de 
muestras, frecuencias, pruebas realizadas, especificaciones y límites de aceptación. 
8. RESPONSABILIDADES 
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 Examinar las materias primas compradas por la empresa y registrar el rendimiento de los 
proveedores. 
 Velar por el cumplimiento de las normas de buenas prácticas de manufactura e higiene, sobre todo 
en la industria alimentaria. 
 Reunirse con el personal de producción cuando existan anomalías en el proceso para identificar las 
causas del problema que afecta la calidad del proceso. 
 Registrar las actividades de control realizadas, con el objetivo de poseer evidencias de los 
resultados y lograr elaborar informes de calidad. 
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Observador, detallista, paciente. 
 Enfoque metódico y lógico de trabajo, Toma de decisiones, trabajo bajo presión. 
 Comunicación y solución de problemas 
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, seguimiento y orientado a resultados. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general deberá movilizarse en área de producto terminado, 
granja y área de sacrificio  y estar sentado de manera parcial y movilizarse dentro de la oficina para 
trabajos de la jornada diaria. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado parcialmente en granja, planta de producción y oficina, con temperatura 
media, humedad de ambiente natural, características de higiene normal, iluminación apta y 
estructura adecuada, además de la manipulación de equipos de oficina y equipos de medición. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas en planta, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
 Exposición a cortes y golpes leve, resultado de la supervisión de las áreas de granja, sacrificio, 
empaque y producto terminado. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : MANTENIMIENTO 
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : OPERADOR DE MANTENIMIENTO 
2. NIVEL : Técnico 
3. UBICACIÓN : Granja-Producción-
Administración-Ventas 
4. EDUCACION :  
Técnico en mantenimiento industrial, o carreras afines  con grado técnico superior. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 2 años o más, en cargos similares. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Ejecución de labores específicas de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e 
infraestructura  de la organización. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Ejecutar actividades relacionadas con las políticas, normas y reglamentos que rigen su área, 
manteniéndose actualizado de lo que concierne en el ambiente trabajo de la empresa. 
 Realizar inspecciones y  pruebas en equipos con el fin de la detección de anomalías y elaborar 
informes preliminares  de los resultados obtenidos. 
 Asegurar la instrucción de los operarios de producción y limpieza, en los procedimientos y prácticas 
del área de mantenimiento con el fin de asegurar la calidad en la ejecución de las labores.  
8. RESPONSABILIDADES 
 Organizar y controlar el desarrollo de las labores específicas de mantenimiento e inspección con el 
fin de alcanzar los objetivos de operación cotidiana. 
 Diagnosticar y ejecutar las reparaciones, ajustes o cambios a realizar en equipos utilizados. 
 Ejecutar labores de reparación en equipos eléctricos, sistema eléctrico, sistema de tuberías y otras 
áreas que lo ameriten. 
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9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Capacidad analítica, condición física.  
 Iniciativa, dinámico, cortesía y disposición de trabajo en equipo. 
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, seguimiento y orientado a resultados. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general deberá movilizarse en área de producto terminado, 
granja y área de sacrificio y otras áreas que lo ameriten. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado parcialmente en granja, planta de producción y oficina, con temperatura 
media, humedad de ambiente natural, características de higiene normal, iluminación apta y 
estructura adecuada, además de la manipulación de equipos de oficina y equipos de medición. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas en planta, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
 Exposición a cortes y golpes leve, resultado de la operación de mantenimiento de las áreas de 
producción, granja, administrativas y ventas. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  
elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : OPERADOR DE PRODUCCION 
N°. de Cargos : Uno (3) 
ROL ESPECIFICO : OPERARIO DE PRODUCCION  
2. NIVEL : Técnico 3. UBICACIÓN : Producción 
4. EDUCACION :  
Bachillerato técnico en ciencias y letras, con mención en buenas prácticas de manufactura. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia mínima de 1 año o más, en cargos similares. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Ejecución de labores específicas en la planta de sacrificio para el logro adecuado de la ejecución del 
proceso de producción.  
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Ejecutar actividades relacionadas al área designada para contribuir al proceso de conversión de 
carne de pollo 
 Controlar el funcionamiento de las actividades productivas mediante el registro de controles e 
indicadores adecuados del proceso de producción. 
8. RESPONSABILIDADES 
 Organizar el área de trabajo para contribuir a un flujo de producción libre de interrupciones de mayor 
incidencia que afecten el proceso. 
  Reportar a superiores incidencias que afecten de manera critica el correcto proceso de conversión 
de la planta de sacrificio.  
 Mantener el orden, higiene e inocuidad de las áreas de producción aplicando las buenas prácticas 
de manufactura (BPM). 
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Habilidad motriz, condición física.  
 Iniciativa, cortesía y disposición de trabajo en equipo. 
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10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona deberá poseer retentiva y reconocimiento de actividades laborales cotidianas. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general deberá movilizarse en área de producto terminado, 
granja y área de sacrificio y otras áreas de ser necesario 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en planta de producción con temperatura media, humedad de ambiente 
natural, características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada, además de la 
manipulación de equipos e instrumentos. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas en planta, y por caídas en la manipulación de equipos 
 Exposición a cortes y golpes leves, resultado  de los instrumentos utilizados en el proceso de 
conversión.  
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
14.  DENOMINACION DEL CARGO : OPERADOR DE GRANJA 
N°. de Cargos : Dos (2) 
ROL ESPECIFICO : OPERARIO DE GRANJA 
15. NIVEL : Técnico 16. UBICACIÓN : Producción-Avícola 
17. EDUCACION :  
Bachillerato técnico en sistemas de reproducción avícola, con mención en buenas prácticas de 
manufactura. 
18. EXPERIENCIA: 
Experiencia mínima de 1 año, en cargos similares. 
19. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Ejecución de labores específicas en la granja para el cuido y desarrollo necesario de los pollos en el 
proceso de engorde.  
20. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Ejecutar actividades relacionadas al cuido y alimentación de los pollos 
 Realizar los pesajes y despachos de manera adecuada según prácticas para controlar el ambiente.  
 Elaborar conteos breves de la clasificación de los pollos de engordes según estado del mismo. 
21. RESPONSABILIDADES 
 Mantener el ambiente controlado para evitar plagas y enfermedades que afecten el proceso de 
crecimiento y engorde de pollos. 
  Reportar a superiores incidencias que afecten de manera critica el correcto proceso de crecimiento 
y engorde de pollos.  
 Mantener el orden, higiene e inocuidad del área de granja aplicando las buenas prácticas de 
manufactura (BPM). 
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22. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Habilidad motriz, condición física. Relaciones interpersonales 
 Iniciativa, cortesía y disposición de trabajo en equipo. 
 Buen trato a los animales, disponibilidad de horarios y turnos rotativos. 
23. HABILIDAD MENTAL 
 La persona deberá poseer retentiva y reconocimiento de actividades laborales cotidianas. 
24. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general deberá movilizarse en área de granja y otras áreas 
de ser necesario. 
25. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en granja, planta de producción y oficina, con temperatura media, humedad 
de ambiente natural, características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada, 
además de la manipulación de equipos e instrumentos. 
26. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas en granja y planta, y por caídas en la manipulación de equipos 
 Exposición a cortes y golpes leves, resultado  de los instrumentos utilizados en el proceso de cuido 
de los pollos.  
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : AGENTE DISTRIBUIDOR DE VENTAS 
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : VENDEDOR-DISTRIBUIDOR 
2. NIVEL : Técnico 3. UBICACIÓN : Ventas 
4. EDUCACION :  
Bachillerato en ciencias y letras, con estudios técnicos en técnicas de mercadeo. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia mínima de 1 año, en cargos similares. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Encargado de realizar la entrega de los pedidos a clientes y cualquier otra diligencia asignada de la 
empresa. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Ejecutar actividades relacionadas al proceso de entrega de los pedidos realizados por los clientes  
 Realizar el control y programa de los pedidos de los clientes. 
 Atender los reclamos generados por inconformidad de los productos ofrecidos en el mercado. 
 Realizar el cobro efectivo de ventas al crédito y contabilización acumulada de las ventas en efectivo. 
8. RESPONSABILIDADES 
 Levantar los pedidos de los clientes a entregar posteriormente.  
 Cumplir con las entregas de la ruta de manera efectiva. 
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Habilidad motriz, condición física. Relaciones interpersonales 
 Iniciativa, cortesía y disposición de trabajo. 
 Disponibilidad de horarios 
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona deberá poseer retentiva y reconocimiento de actividades laborales cotidianas. 
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11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general deberá movilizarse en área de planta  y en el 
exterior de la planta de ser necesario. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en el exterior de la planta, desplazándose de manera puntual en los 
diversos puntos geográficos de la zona. Posterior a las entregas será realizada en la planta la 
entrega efectiva de órdenes realizadas y pagadas.  
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas en trayectorias de ruta de distribución en la entrega de órdenes. 
 Exposición a cortes y golpes leves, resultado  de los equipos necesarios para la movilización de la 
unidad distribuidora.  
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : ASISTENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 
2. NIVEL : Asistencial 3. UBICACIÓN : Capital Humano 
4. EDUCACION :  
Título profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial,  Psicología o Gestión del Recurso 
Humano. 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 1 años o más, en cargos similares. 
Conocimientos contables, legislativos, fiscales y tributarios en materia del derecho laboral. 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Ejecutar planes y programas a la administración del personal, aplicando técnicas administrativas 
relacionadas con el recurso humano. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 aplicar instrumentos de registro de información de cargos, para el correspondiente análisis. 
 Verificar las referencias de los aspirantes a los cargos. 
 Mantener actualizados de los archivos de personal que ha recibido adiestramiento. 
 Realizar informes periódicos de las actividades realizadas en materia de control de personal. 
8. RESPONSABILIDADES 
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 Chequear el cumplimiento de los requisitos exigidos por el otorgamiento de beneficios tales como 
bonificaciones, pensiones, prestaciones y liquidaciones. 
 Realizar los cálculos correspondientes de las nóminas como prestaciones, retenciones, aportes 
patronales. 
 Actualizar los expedientes de personal, reposos, permisos, inasistencias y demás información 
relacionada con el personal de la organización. 
 Rendir cuentas al superior inmediato de las actividades realizadas, cuando así lo requiera. 
 Realizar adecuadamente los registros e indicadores de los controles contables del costo de la 
nómina. 
 
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Atención al detalle. 
 Iniciativa y ejecutividad. 
 Orden, disciplina y método  
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, de negociación y orientado a resultados. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general el estar sentado y movilizarse dentro y fuera de la 
oficina para trabajos de la jornada diaria. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en oficina, con temperatura adecuada, humedad de ambiente natural, 
características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas dentro de planta, y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : ASISTENCIA DE RECEPCION  
N°. de Cargos : Uno (1) 
ROL ESPECIFICO : RECEPCIONISTA 
2. NIVEL : Asistencial 3. UBICACIÓN : Administración 
4. EDUCACION :  
Título técnico superior en administración de empresas o secretariado ejecutivo, 
5. EXPERIENCIA: 
Experiencia profesional mínima de 1 años, en cargos similares. 
 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Controlar los registros de las órdenes de pagos a los proveedores, quejas de clientes inconformes, 
visitas de agentes externos a la planta entre otras diligencias orientadas por superiores. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Realizar ordenamiento de las facturas, órdenes y cualquier otro asunto que sea de atención 
necesaria. 
 Informar a los superiores las visitas que serán realizadas por instrucciones ajenas a la organización. 
 
8. RESPONSABILIDADES 
 Comunicar las órdenes de compra, pago de proveedores al gerente general para la posterior toma 
de decisiones. 
 Llevar el registro y control de las actividades realizadas de manera cotidiana para el buen 
desempeñoo de las áreas  
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Atención al detalle. 
 Iniciativa. 
 Orden, disciplina y método  
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10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad numérica, de lenguaje, y orientado a cumplimiento de órdenes. 
11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general el estar sentado y movilizarse dentro y fuera de la 
oficina para trabajos de la jornada diaria. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en oficina, con temperatura adecuada, humedad de ambiente natural, 
características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas dentro de planta, oficina y por caídas de muebles, sillas, mesas. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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Manual de Funciones 
 
1.  DENOMINACION DEL CARGO : OPERADOR DE LIMPIEZA 
N°. de Cargos : Dos (2) 
ROL ESPECIFICO : AFANADOR DE LIMPIEZA 
2. NIVEL : Asistencial 
3. UBICACIÓN: Administración-Recursos 
Humanos-Ventas-Producción. 
4. EDUCACION :  
Primaria Aprobada, o tercer año de educación de bachillerato aprobado, 
5. EXPERIENCIA: 
No requerida. 
 
6. FUNCIONES GENERALES DEL CARGO: 
 Realizar las diversas actividades de ordenamiento y limpieza de las diversas áreas que conforman 
la planta. 
7. FUNCIONES ESPECIFICAS 
 Realizar ordenamiento en materia de limpieza de las áreas de producción y administrativas. 
 
8. RESPONSABILIDADES 
 Garantizar el ordenamiento e higiene de las áreas de modo  que se cumplan con los requisitos 
mínimos en materia de buenas prácticas de manufactura e higiene.  
9. HABILIDADES Y DESTREZAS: 
 Motriz y visual con atención a los detalles. 
 Motivación y entusiasmo. 
10. HABILIDAD MENTAL 
 La persona debe poseer habilidad motriz para la correcta ejecución de las tareas encomendadas. 
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11. REQUERIMIENTOS FISICOS 
 Debe tener atención auditiva y visual, en general el estar de pie, movilizarse dentro y fuera de la 
oficina, como en planta para trabajos de la jornada diaria. 
12. CONDICIONES AMBIENTALES 
 El trabajo será realizado en oficina, con temperatura adecuada, humedad de ambiente natural, 
características de higiene normal, iluminación apta y estructura adecuada. 
13. RIESGOS FISICOS 
 Accidentes del trabajo por caídas dentro de planta y oficinas. 
 Accidentes de cortes y leves golpes por causa de manipulación de equipos de limpieza o 
movimiento de equipos correspondientes de las oficinas. 
Fuente: descripción de puestos, recuperado de https://www.educaweb.com/profesion,  elaboración propia. 
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3.4. VALUACIÓN DE PUESTOS. 
Para el establecimiento de valuación de puestos se fundamenta  en utilizar el método 
de valuación por puntos. Utilizando los criterios básicos para asignar puntos por cada 
puesto y fundamentado en el criterio de los investigadores. 
Los métodos de valuación por puntos, en general se apoyan en un listado de los 
puestos en la organización para evaluarlos por medio de puntos, y en base a los 
mismos, establecer el nivel de ingreso correspondiente según categoría de puestos. 
3.4.1. Determinación de los factores. 
Una vez definidos los puestos de la organización, el siguiente paso será determinar los 
factores que permitan la cuantificación de puntos para el puesto, siendo los factores o 
características principales: 
 Habilidad: cualquiera que sea, deberá poseer el colaborador, además de la que 
adquiere por experiencia acumulada. 
 Responsabilidad: la que el colaborador debe asumir. 
 Esfuerzo: que el colaborador deberá estar capacitado para realizar tanto físico 
como mental. 
 Condiciones de Trabajo: las que tendrá por hacer y resistir el colaborador en 
su cotidiano ámbito laboral del puesto. 
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3.4.2. Determinación de los subfactores. 
Se dividieron los subfactores principales para la evaluación calificativa de los puestos, 
de la siguiente manera: 
Tabla 46. Factores y Sub factores para la valuación de puestos 
HABILIDAD RESPONSABILIDAD 
Educación Responsabilidad de personal 
Experiencia Equipos y materiales 
Iniciativa   
ESFUERZO CONDICIONES DE TRABAJO 
Mental Ambiente 
Físico Riesgos 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos 
3.4.3. Determinación del valor relativo de los factores. 
Para la determinación de los valores de cada nivel se realiza en base a la necesidad de 
sub factores para el desempeño del puesto, estos fueron establecidos bajo el criterio 
investigativo de los autores.  
Cada factor tendrá su peso máximo para el mayor nivel de la estructura del 
organigrama, tomando en cuenta el tipo de puesto, nivel del puesto y grado de 
responsabilidad que amerita cada puesto de la institución. 
La siguiente tabla nos indica los valores relativos para cada factor según el tipo de 
personal. 
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Tabla 47. Ponderación de pesos para factores y subfactores para la valuación de 
puestos 
FACTOR VALOR RELATIVO SUBFACTORES PUNTOS 
Habilidad Intelectual 45% 
Educación 90 
Experiencia 90 
Iniciativa 45 
Subtotal 225 
Responsabilidad 25% 
Responsabilidad 
personal 
75 
Equipos y Materiales 50 
Subtotal 125 
Esfuerzo 15% 
Concentración Mental 45 
Requerimiento Físico 30 
Subtotal 75 
Condiciones de 
Trabajo 
15% 
Ambiente de Trabajo 45 
Riesgos laborales 30 
Subtotal 75 
Total de Puntos 500 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
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3.4.4. Montaje de la escala de puntos. 
Una vez realizada la ponderación de factores y sub factores, el siguiente nivel 
corresponde a la atribución de valores numéricos para los diversos grados de cada 
factor. 
Los valores aritméticos para cada sub factor, aumentaran según el número categórico 
de grados, dichos valores asignados se muestran a continuación: 
Tabla 48. Puntaje por grado de experiencia en los subfactores 
FACTOR SUBFACTORES 
GRADOS 
1 2 3 4 5 6 
Habilidad 
Intelectual 
Educación 15 30 45 60 75 90 
Experiencia 15 30 45 60 75 90 
Iniciativa 11.25 22.5 33.75 45 - - 
Responsabilidad 
Responsabilidad 
personal 
37.5 75 - - - - 
Equipos y Materiales 25 50 - - - - 
Esfuerzo 
Concentración Mental 15 30 45 - - - 
Requerimiento Físico 10 20 30 - - - 
Condiciones de 
Trabajo 
Ambiente de Trabajo 15 30 45 - - - 
Riesgos laborales 15 30 - - - - 
TOTAL DE PUNTOS 158.75 317.5 243.75 165 150 180 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
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3.4.5. Elaboración del manual de evaluación de cargos. 
En este paso se tomara factor por factor para el análisis correspondiente del grado de 
calificación que tendrán cada uno: 
 Educación  
Tabla 49. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para educación 
EDUCACION 
Grado Descripción Puntos 
1 el colaborador debe leer y escribir 15 
2 el  colaborador debe poseer primaria aprobada 30 
3 el colaborador debe poseer bachillerato completo 45 
4 estudio técnico o afín al puesto 60 
5 título universitario afín al puesto 75 
6 postgrado, especialidad o maestría 90 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
 Experiencia  
Tabla 50. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para experiencia 
EXPERIENCIA 
Grado Descripción Puntos 
1 No requerida 15 
2 1 año en puestos similares 30 
3 de 1 a 2 años en puestos similares 45 
4 de 2 a 3 años en puestos similares 60 
5 de 3 años a 4 años en puestos similares 75 
6 4 años o más en actividades afines al puesto 90 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
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 Iniciativa 
Tabla 51. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para iniciativa 
INICIATIVA 
Grado Descripción Puntos 
1 Trabajo con supervisión inmediata, además de instrucciones detalladas, 
informando de toda decisión al supervisor inmediato 
11.25 
2 Trabajo dirigido y siguiendo procedimientos establecidos, toma de 
decisiones cuando los métodos establecidos están claramente definidos 
22.5 
3 Trabajo detallado por guías y direcciones generales planeando detalles 
de los procedimientos y métodos, toma de decisiones dentro de los 
límites establecidos de la organización 
33.75 
4 Trabajo independiente en tareas generales, limitada solamente por la 
alta directiva, toma de decisiones en diversas situaciones de operación 
de la empresa 
45 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
 
 Responsabilidad de Personal 
Tabla 52. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para 
responsabilidad de personal 
RESPONSABILIDAD DE PERSONAL 
Grado Descripción Puntos 
1 El colaborador del puesto, responde únicamente por el trabajo 
propio, no supervisa a subordinados 
37.5 
2 El colaborador del puesto, es responsable de instruir, supervisar y 
preparar el trabajo de un grupo de colaboradores a su cargo 
75 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
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 Equipos y Materiales 
Tabla 53. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para equipos y 
materiales 
EQUIPOS Y  MATERIALES 
Grado Descripción Puntos 
1 Concierne el adecuado uso del equipo y herramientas asignadas 25 
2 Debe resguardar por el apropiado uso del equipo asignado, 
herramientas o de protección que posee bajo su responsabilidad así 
como el del resto de colaboradores de la misma área 
50 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
 Concentración Mental 
Tabla 54. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para 
concentración mental 
CONCENTRACION MENTAL 
Grado Descripción Puntos 
1 
Para la realización de las actividades laborales requiere de un 
esfuerzo mental mínimo 
15 
2 
El puesto exige un esfuerzo mental moderado para la resolución 
de casos específicos, requiere concentración durante la mayor 
parte de la jornada 
30 
3 
El puesto exige un esfuerzo mental alto en cuanto a aplicación de 
conocimientos académicos y prácticos , generales y 
especializados por el grado de tareas realizadas 
45 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
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 Requerimiento Físico 
Tabla 55. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para 
requerimiento físico 
REQUERIMIENTO FISICO 
Grado Descripción Puntos 
1 
El trabajo se realiza en una posición cómoda y requiere del 
mínimo esfuerzo físico 
10 
2 
El trabajo es efectuado en una posición cómoda, con un 
moderado esfuerzo físico, además de traslado a diferentes 
lugares o posiciones 
20 
3 
Trabaja con esfuerzo físico alto, donde incluye carga y 
traslado de equipos o materiales pesados 
30 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
 Ambiente de Trabajo 
Tabla 56. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para ambiente de 
trabajo 
AMBIENTE DE TRABAJO 
Grado Descripción Puntos 
1 Condiciones normales de trabajo en oficina 15 
2 
Trabajo de oficina o supervisión requiriendo tiempo 
considerable en el área de producción 
30 
3 
Exposición directa en el área de producción, granja o trabajo 
que sea realizado fuera de oficina 
45 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
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 Riesgos Laborales 
Tabla 57. Descripción y puntaje de los grados de requerimiento para riesgos 
laborales 
RIESGOS LABORALES 
Grado Descripción Puntos 
1 
El cargo está expuesto a riesgos laborales de menor 
importancia como caídas al mismo nivel 
15 
2 
El cargo está expuesto a leves golpes, cortaduras o caídas 
que puedan provocar leves contusiones, dolores y posibles 
fracturas 
30 
Fuente: http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos, Elaboración propia. 
3.5.  EVALUACIÓN DE CARGOS MEDIANTE EL MANUAL DE FUNCIONES.  
Una vez efectuado el manual de evaluación de cargos, conociendo los grados de 
afección a cada uno de los factores de especificación y cuál es el valor numérico que 
asignado a estos, por lo que se realizó una matriz doble entrada, el grado que 
corresponde en cada uno de los factores que afectan el puesto y el valor numérico 
correspondiente, al final de realizada la evaluación, se obtiene un puntaje total para 
cada puesto, a continuación. 
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Tabla 58. Matriz doble entrada para calificación de puestos de trabajo 
N° Cargo / Factores 
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1 Gerente General 
Grado 6 5 4 2 2 3 2 1 1 
430.00 
Puntaje 90 75 45.00 75 50 45 20 15 15 
2 Jefe de Finanzas y Contabilidad 
Grado 5 4 3 2 2 3 1 1 1 
378.75 
Puntaje 75 60 33.75 75 50 45 10 15 15 
3 Jefe de Recursos Humanos 
Grado 5 4 3 2 2 3 2 1 1 
378.75 
Puntaje 75 60 33.75 75 50 45 10 15 15 
4 Jefe de Producción 
Grado 6 4 3 2 2 2 2 2 1 
378.75 
Puntaje 90 60 33.75 75 50 30 10 15 15 
5 Jefe de Calidad 
Grado 5 4 3 2 2 2 2 2 1 
378.75 
Puntaje 90 60 33.75 75 50 30 10 15 15 
6 Jefe de Ventas 
Grado 6 4 3 2 2 2 1 2 1 
378.75 
Puntaje 90 60 33.75 75 50 30 10 15 15 
7 Supervisor de Calidad 
Grado 4 3 3 1 1 2 2 3 2 
296.25 
Puntaje 60 45 33.75 37.5 25 30 20 15 30 
8 Operador de Mantenimiento Grado 4 3 2 1 1 2 3 3 2 300.00 
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Puntaje 60 45 22.5 37.5 25 30 20 30 30 
9 Operador de Producción 
Grado 3 3 2 1 1 1 3 3 2 
295.00 
Puntaje 45 45 22.5 37.5 25 15 30 45 30 
10 Operador de Granja 
Grado 4 2 1 1 1 1 3 3 2 
283.75 
Puntaje 60 30 11.25 37.5 25 15 30 45 30 
11 Vendedor-Distribuidor 
Grado 3 2 1 1 1 1 3 3 2 
268.75 
Puntaje 45 30 11.25 37.5 25 15 30 45 30 
12 Asistente de Recursos Humanos 
Grado 5 3 1 1 1 2 2 1 1 
285.00 
Puntaje 75 45 22.5 37.5 25 30 20 15 15 
13 Recepcionista 
Grado 4 2 2 1 1 2 1 1 1 
245.00 
Puntaje 60 30 22.5 37.5 25 30 10 15 15 
14 Operador de Limpieza 
Grado 1 2 1 1 1 1 3 3 1 
223.75 
Puntaje 15 30 11.25 37.5 25 15 30 45 15 
Fuente: Tablas 39-50 Estudio Técnico; Manual de Funciones Propuesto, Elaboración propia. 
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3.5.1. Determinación del gradiente salarial aritmético “g”  
Para el cálculo del salario correspondiente en cada nivel del organigrama se utiliza el 
gradiente aritmético de crecimiento salarial, el cual es calculado a continuación  
𝑔 =  
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
# 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 − 1
 
Fuente: Elaboración propia, valoración de puestos de trabajo 
𝑔 =  
𝐶$ 23,000 − 𝐶$ 5,615.75
4 − 1
= 𝐶$ 5,794.75 
Según el último reajuste consultado por el ministerio del trabajo, el reajuste realizado 
en el segundo semestre del 2018, tiene vigencia hasta mediados del año 2019, siendo 
el salario mínimo vigente para la industria manufacturera de C$ 5,615.75 
3.5.2. Asignación de salarios por categoría  
Una vez realizado el cálculo correspondiente del gradiente salarial y los puntos 
correspondientes por cada cargo determinado mediante el manual de evaluación, se 
establecen los salarios para cada nivel, de igual modo se calcula un gradiente para 
establecer la amplitud de los rangos de puntuación por nivel jerárquico del 
organigrama. 
𝑔 =  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
# 𝑑𝑒 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠
=  
430 − 223.75
4
= 51.50 
Tabla 59. Rango de salarios según niveles del organigrama de la empresa 
Nivel Rango Puntuación Salario Mes 
I 223.75 A 275.25 5,615.75 
II 276.25 A 327.75 11,410.50 
III 328.75 A 380.25 17,205.25 
IV 381.25 A 432.75 23,000.00 
Fuente: Tabla 51 Estudio Técnico, Organigrama, Elaboración propia. 
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3.5.3. Monto de Salario base por cargo  
Una vez realizados los cálculos anteriores, se procede a establecer los salarios básicos 
correspondientes para cada cargo presentado en la estructura organizacional del 
proyecto. 
Tabla 60. Monto salarial básico por puesto de trabajo 
N° Puesto Nivel Salario Básico 
1 Gerente General IV 23,000.00 
2 
Jefe de Finanzas y 
Contabilidad 
III 
17,205.25 
3 
Jefe de Recursos 
Humanos 
17,205.25 
4 Jefe de Producción 17,205.25 
5 Jefe de Calidad 17,205.25 
6 Jefe de Ventas 17,205.25 
7 Supervisor de Calidad 
II 
11,410.50 
8 
Operador de 
Mantenimiento 
11,410.50 
9 Operador de Producción 11,410.50 
10 Operador de Granja 11,410.50 
11 Vendedor-Distribuidor I 5,615.75 
12 
Asistente de Recursos 
Humanos 
II 11,410.50 
13 Recepcionista 
I 
5,615.75 
14 Operador de Limpieza 5,615.75 
Fuente: Tablas 51-52 Estudio Técnico, Organigrama, Elaboración Propia. 
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CAPITULO CUATRO: ORGANIZACIÓN LEGAL. 
Esta sección comprende la descripción de todo el marco legal requerido para la 
inscripción, instalación y operación de la planta según la legislación del país. 
El proyecto debe cumplir con las normas y requisitos legales establecidos por los 
diferentes ministerios del estado; estas leyes y normas deben ser consultadas para 
asegurar que la empresa es capaz de cumplir con todo lo estipulado. Las 
reglamentaciones que deben ser utilizadas son las siguientes: 
4.1.  DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO. 
 Ley creadora del registro único del contribuyente, publicada en la Gaceta, Diario 
Oficial No.246 del 30 de octubre de 1981. 
 Ley del impuesto sobre la Renta Decreto 26-92 Asamblea General de la 
Republica de Nicaragua. 
 Ley del IVA, Decreto 26-92 Asamblea General de la Republica de Nicaragua. 
4.2.  INSTITUTO NACIONAL TECNOLÓGICO. 
 Ley orgánica del instituto nacional tecnológico (INATEC) Decreto No. 40-94. 
4.3.  ALCALDÍA DE BLUEFIELDS. 
 P.A.M (Plan Arbitrio Municipal) 
o Impuesto de Matricula Municipal, para la apertura de nueva actividad, se 
pagara como matricula el 1% del capital social. 
o Impuesto sobre Ingresos 1% sobre los ingresos provenientes de ventas 
o Otro impuesto municipal sobre la edificación de instalaciones deberá 
pagar previamente el 1% sobre el costo de edificación. 
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4.4.  MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, ASISTENCIAL SOCIAL Y SEGURIDAD 
AMBIENTAL. 
 Norma Técnica No. NTON 11030-11 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 
Inspección y Certificación de Establecimientos Agrícolas. Tiene por establecer y 
regular el proceso de inspección y certificación de establecimientos agrícolas 
estableciendo criterios, mecanismos y técnicas operativas en el desarrollo del 
Programa Nacional de Sanidad Avícola 
. 
 Norma Técnica No. NTON 03 103-16 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. 
Carne y Productos Cárnicos. Características y especificaciones Inscripción de 
productos higiénicos. 
 
 Normativa 27-2002 Departamento de regulación y control de productos 
químicos y afines. 
 
 Norma 002-2003 de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y control de 
la salud del MINISTERIO DE SALUD. 
 
 Código de salud, Decreto 90-97 del congreso de la Republica de Nicaragua y 
sus reformas Decreto 50-2000. 
 
4.5.  MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 Código de trabajo de la Republica de Nicaragua. 
 Reglamento sobre higiene y seguridad en el trabajo del 28 diciembre 1997. 
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4.6.  TRAMITES DE CONSTITUCIÓN DE NUEVA EMPRESA. 
4.6.1. Constitución de la Sociedad Anónima. 
La empresa se constituirá como Sociedad Anónima bajo nombre de Pollo El Costeño  
S.A por un notario colegiado activo La misma, no depende de socios que la conforman 
sino del fondo común (capital social) suministrado por sus accionistas. 
4.6.2. Estatutos de sociedad anónima. 
La sociedad anónima está conformada por cuatro personas naturales que son 
inversionistas del 25% cada uno, de igual manera la empresa se dividirá en 4 acciones 
equivalentes al 25% de la empresa cada una, en poder de los inversionistas. 
Estos cuatro inversionistas conformaran la junta directiva de la empresa con los 
siguientes cargos: presidente, vicepresidente, tesorero y vigilante. Los deberes y 
alcances de cada cargo son los siguientes: 
El Presidente  
El Presidente de la junta directiva será el presidente de la sociedad y le corresponde la 
representación de la misma tanto judicial como extrajudicialmente con las facultades 
propias de un apoderado Generalísimo en espacial tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas ya sean ordinarias o 
extraordinarias así como las de la Junta de Directores y suscribir las actas, 
respectivas. 
b) Suscribir con el Secretario de la Directiva os resguardos provisionales, títulos 
acciones o certificados definitivos, y demás documentos que fueren emitidos pos 
la sociedad. 
c) Ejercer la supervisión de todos los negocios e inspecciona, cuando lo crea 
conveniente, los trabajos de la misma. 
d) Firmar conjuntamente con el secreto, las actas de las sesiones de las juntas 
Generales y juntas de Directores, y 
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e) Otorgar poderes en nombre de la sociedad de cualquier índole con las 
facultades convenientes y  
f) Desempeñar todas las demás funciones que le sean delegadas por la Junta 
General o por la Junta Directiva. 
Vicepresidente  
Las vacantes, temporales del Presidente, serán llenadas por el Vicepresidente quien 
tendrá las mismas atribuciones que el Presidente. Las vacantes no temporales, las 
llenara la persona que designe la Asamblea General de Accionistas. 
Secretario  
Tendrá la obligación de conservar y vigilar los libros de actas y de registro de acciones 
y actuar como órgano de comunicación de la Junta General de Accionistas y de Junta 
de Directores, entre la sociedad y las accionistas; y en particular tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) Suscribir con el Presidente los títulos provisionales, acciones o certificados de 
acciones que fueren emitidos. 
b) Autorizar con su firma las actas, resoluciones o acuerdos que se tomaren por la 
Junta General de Accionistas o por la Junta Directiva. 
c) Llevar el Libro de Registro de Acciones y tomar o registro de los títulos que se 
emitan en favor de los accionistas. 
d) Publicar todos los avisos de convocatoria y remitir las citaciones a los socias 
para las sesiones correspondientes, y 
e) Librar las certificaciones que haya necesidad de extender de cualquier libro o 
registro de la sociedad para cualquier fin legal; certificaciones las cuales podrán 
también ser extendidas por Notario Público. 
El Tesorero  
Corresponde al Tesorero el custodiar. Conservar y vigilar los bienes sociales y 
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especialmente los fondos y valores comerciales de la empresa.  
El Vigilante  
El Vigilante debe velar por la buena de los negocios sociales, se encargara de su 
inspección y fiscalización y para ello serán sus atribuciones las de: 
a) Hacer arqueos y comprobaciones en cualquier tiempo, en caja, valores, cartera y 
libros. 
b) Revisar los balances y estados financieros mensuales. 
c) Asistir, cuando fuera citado, a las reuniones de las Juntas Generales de 
Accionistas presentando los informes y haciendo las observaciones que creyese 
oportunas. 
d) Cuidar de la buena inversión de los fondos sociales. 
e) Rendir un informe anual de sus actividades a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas. 
La junta directiva se encarga directamente de la contratación de gerente general de la 
empresa mediante votación en asambleas, posteriormente el departamento de 
gerencia está capacitado para el reclutamiento, despidos, decisiones estratégicas y 
financieras que conciernen con el correcto funcionamiento de la empresa.  
4.7.  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.  
La inscripción de las sociedades mercantiles contener los siguientes datos: 
1. Razón social o denominación. 
2. Nacionalidad. 
3. Domicilio. 
4. El objetivo social o clase de comercio u operaciones a que se dedique. 
5. El nombre comercial del establecimiento que haya de inscribir en el registro 
de propiedad intelectual conforme a la ley de la materia. 
6. Capital Social. 
7. La fecha en que deba comenzar a operar. 
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8. Vigencia de la Sociedad. 
9. Nombre de los Socios fundadores. 
10. Datos de las personas encargadas de la administración de la sociedad. 
4.7.1. Registro Único Contribuyente (RUC). 
Una vez inscrita la compañía en el registro mercantil, se debe solicitar el numero RUC 
en la dirección General de Ingreso (DGI), antes de 34 días calendarios, después 
inscribirse en el registro mercantil, para fines de unificación de los Registros de los 
Contribuyentes que tengan relaciones con el estado y sus Dependencias, armonizando 
así la gestión estatal y de información. 
En Managua, el RUC se obtiene en las administraciones de Renta más cercanas al 
negocio (Administración de Renta de: Grandes Contribuyentes, Sajonia. Linda Vista, 
Centro Comercial Managua y Pequeños Contribuyentes). 
4.7.2. Matricula Municipal en la Alcaldía de Bluefields. 
Cualquier persona natural o jurídica que se dedique a una actividad económica dentro 
del Municipio de Bluefields y por el cual lleve registro contables correspondientes, está 
en obligación de matricularse ante la Alcaldía, conforme lo establecido en el Art. 3 del 
P.A.M (Plan de Arbitrios Municipal). 
4.8. REGISTRO SANITARIO. 
Por el tipo de producto alimenticio, se debe hacer la solicitud de la Licencia Sanitaria al 
Inspector de Saneamiento del Centro de Salud. 
Junto con esta solicitud, Se presenta un documento donde se describen aspectos 
importantes del proyecto a implementar, como: datos de la empresa, descripción del 
proceso productivo, copia de los planos de toda la empresa y de las áreas de 
distribución de la planta, todo lo referente al estudio ambiental como: tratamiento de 
aguas y desechos, contaminación ambiental, etc. 
El inspector de saneamiento realiza una evaluación de la empresa y hace un reporte de 
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la misma, envía el expediente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde 
será analizado y luego de hacer sugerencias y de vigilar que se pongan en practicar, da 
el dictamen favorable de la empresa al inspector de saneamiento, quien es el 
responsable de otorgar la licencia sanitaria respectiva. 
4.9. CONTRIBUCIONES DE LEY. 
Toda empresa constituida legalmente con su personería jurídica está en la obligación 
de cumplir con las siguientes disposiciones legales: 
4.9.1. Pago del Impuesto sobre la Renta (IR). 
En la ley No. 712 ley de reformas y adiciones a la ley No. 453, ley de equidad fiscal y a 
la ley No. 528, ley de reformas y adiciones a la ley de equidad fiscal, se establece que 
las personas jurídicas deberán pagar un impuesto de 30% sobre renta imponible y para 
personas naturales y asalariadas, se procederá a calcular el impuesto, conforme una 
tarifa progresivas establecida en esta ley. 
4.9.2. Pago INATEC. 
El decreto 90-94, en su artículo 24, establece que el Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC) debe recibir un aporte mensual obligatorio del 2% sobre el total de planilla de 
sueldos brutos de todas las empresas del país. 
El Decreto No.974, ley de seguridad social y sus reformas,, establece que el empleador 
debe aportar el 21.50% de los salarios brutos mensuales para financiar las 
prestaciones que otorga el INSS, aplica para empleadores que tengan 50 trabajadores 
o menos. 
4.9.3. Impuesto de Bienes Inmuebles. 
Es el pago correspondiente al impuesto de bienes Inmuebles (IBI) de todas las 
propiedades inmobiliarias ubicadas en la circunscripción territorial del municipio de 
Managua. 
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Entiéndase como bienes inmuebles; terrenos y construcciones fijas, plantaciones 
estables o permanentes (café, casa) construcciones e instalaciones fijas, maquinarias 
fijas. 
El pago del IBI puede ser cancelado en 2 cuotas iguales de 50%. La primera cuota del 
50% en enero, marzo y abril y el otro 50% a más tardar el 30 de junio. La del IBI 
corresponde al 1% sobre la base imponible (80% del avaluó municipal catastral), 
Aplicación de la ley 618 como criterio de Construcción. 
4.10. LEY NO. 185 CÓDIGO DEL TRABAJO. 
La empresa debe cumplir los derechos de los trabadores, los cuales se describen en la 
ley 185 del código del trabajo, aproada 5 de septiembre del año 1996 y publicada en la 
Gaceta No. 205 del 30 de octubre de 1996. 
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4.11. CONCLUSIONES DEL  ESTUDIO TECNICO, ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 
1. El tamaño óptimo o capacidad instalada de la planta está en función de la 
demanda planificada por absorber del mercado insatisfecho, que representa 5% 
de la demanda insatisfecha del producto, para el primer año del periodo la 
capacidad requerida será 37,015.56 libras y para el final del mismo será de 
42,820.78 libras, con un producción de la mezcla anual del periodo proyectado 
de 6,731 Pollos a 7,786 Pollos. 
2. Para la determinación de la Macro localización del proyecto se utilizó el método 
cualitativo por puntos, comparando los departamentos de Región Autónoma del 
Caribe Sur, Juigalpa y Rio San Juan, resultando el departamento de la Región 
Autónoma del Caribe Sur con la calificación mayor de puntos ponderados por ser 
departamento que cumple en su mayoría con los factores principales del análisis 
presentado en el proyecto y que serán los influyentes en el desarrollo del mismo, 
por ende es en este departamento se localizará la planta. Con respecto a la 
Micro localización, la planta se localizará con una cercanía a la zona urbana del 
Municipio de Bluefields,  ubicada en el muelle de los bueyes, Km 225 carretera al 
Rama y situada a 2.58 Km al suroeste del mercado meta, serán las instalaciones 
de operación del proceso de crianza y desarrollo de pollos y posterior matanza. 
3. El proceso productivo del producto consta de 3 fases de importancia relevante 
en la producción adecuada de la carne de pollo por su manipulación debe 
cumplir el estricto control de calidad correspondiente en cada proceso descrito 
como son : crecimiento y engorde de pollos, recepción y sacrificio de pollos, por 
último el empaque, enfriamiento y control de calidad correspondiente además de 
sus fases previas como recepción y pesaje de pollos, así como la preparación 
para el proceso de sacrificio de pollos, presentando el proceso productivo de la 
obtención del producto final a través del diagrama de operaciones, distribución 
de planta  y diagrama del recorrido para la obtención final de la carne de pollo, 
también se presentó la disposición de las máquinas en la distribución de planta 
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del proceso de recepción, sacrificio, empaque, control de calidad y 
almacenamiento del producto final, tratando que la posición de las máquinas y 
equipos quedaran de forma tal que el proceso fuera lo más rápido posible, 
permitiendo un flujo adecuado sin atrasos en la producción , manteniendo 
siempre la calidad de la producción, la distribución de la planta está orientada al 
proceso. 
4. Se determinó los equipos claves y de apoyo, necesarios para la mezcla de 
producción del bien alimenticio, además presentando las máquinas que serán 
utilizadas en el proceso productivo del mismo; así como sus características de 
cada una de las máquinas, determinándose adicionalmente la cantidad de 
insumos necesarios para el logro adecuado del proceso de crecimiento y 
engorde de los pollos como materia prima relevante del proceso posterior de 
sacrificio en la obtención de la carne como producto final. 
5. Con respecto al capital humano necesario, para el funcionamiento adecuado de 
la planta se necesitarán 18 colaboradores en total para que la empresa opere y 
funcione de manera eficiente, distribuidos en los diferentes puestos propuestos: 
operarios en la manipulación de los equipos claves y auxiliares, personas 
encargadas de las diferentes inspecciones de control de calidad del proceso 
productivo, operarios de la granja de pollos para el adecuado control y 
crecimiento de los mismos como materia prima final, un vendedor-distribuidor, 
Jefe de Ventas Jefe de finanzas, Jefe de Producción, Jefe de recursos humanos, 
Jefe de Calidad, Asistente de recursos humanos, Recepcionista, operarios de 
limpieza, técnico de mantenimiento y Gerente General.  
6. Estableciendo además el respectivo manual de funciones de la organización y 
estableciendo salarios acordes a las competencias y funciones exigidas por 
cada puesto de trabajo siendo el salario mínimo  C$ 5,615.75 según vigencia 
actual por el ministerio de trabajo, con crecimiento aritmético según escala 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de Bluefields 
en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
209 
salarial de C$7,461.42 por cada nivel de la estructura organizativa, hasta un 
salario máximo de C$28,000 atribuible al gerente general. 
 
7. Se presentó los pasos para constituir legalmente la empresa, los Procedimientos 
y requisitos para la inscripción para persona natural o jurídica con actividades 
económicas, los requisitos generales para tramitar la cédula RUC, los pasos 
necesarios aplicables a las normas técnicas de operación nicaragüense (NTON) 
para obtener los permisos pertinentes de operación según el rubro de 
comercialización de carnes de consumo alimenticio, las formas de pago del 
Impuesto sobre la Renta y los requisitos para la apertura de matrículas para las 
personas jurídicas, asi como las normas vigentes de operación, control del 
recurso humano y pago de retenciones e impuestos correspondientes a las 
autoridades gubernamentales. 
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CAPÍTULO 5: ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA. 
El estudio y evaluación financiera41 determina el tamaño de la inversión inicial, los 
ingresos, costos y gastos para evaluar posteriormente la situación financiera mediante 
indicadores importantes como el Valor presente neto, Tasa interna de retorno y plazo 
de recuperación de la inversión, además valorar que tan sensible es el proyecto 
mediante cambios dinámicos ante ciertas variables principales como el precio, volumen 
de producción y costos de producción en caso de ser rentable. 
Determinando inicialmente la suma de C$ 5, 209,949.15 para el monto total del plan de 
inversión global del proyecto correspondiente a los activos fijos como diferidos y el 
capital de trabajo de operación para el proyecto, distribuido el mayor monto en los 
activos fijos  con un valor de C$ 3, 168,662.93, posterior a ello el capital de trabajo por 
C$ 1, 160,400.99 y en menor grado el activo diferido por la suma de C$ 880,885.23 
El capital de trabajo estará determinado en función de las obligaciones a corto plazo 
que tendrá la empresa, representa la parte liquida de la inversión inicial, conteniendo 
tres componentes principales como son: efectivo representado por cuentas de liquidez 
disponible, inventarios compuesto por materia prima, embalaje y etiqueta, control de 
calidad, y cuentas por cobrar que representa el 75% las ventas realizadas al crédito, 
todo esto contemplado para los dos primeros meses de operación. 
Adicionalmente mediante el método de regresión se pronosticó el crecimiento 
económico para obtener el deflactor del PIB correspondiente y tasa de inflación 
comprendida para el periodo (2019-2023), siendo base de cálculo para proyectar los 
costos, gastos e ingresos en función de la inflación correspondiente por periodo, los 
costos de producción, gastos de administración y ventas, totalizaron la suma de C$ 
5,248,314.53 para el primer año de operación , siendo punto de referencia de cálculo 
para la proyección del horizonte y del punto de equilibrio de la mezcla de productos en 
unidades físicas y monetarias que permite cuantificar a que nivel de producción los 
                                                             
41  Última etapa de finalización de La evaluación de proyectos económicos de inversión, Evaluación de 
Proyectos, Gabriel Baca Urbina. 
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ingresos serán equivalentes a los costos totales de operación  los cuales serán 
representados mediante los correspondientes estados de resultados con y sin 
financiamiento, incluyendo depreciaciones y amortizaciones obtenidas de los activos 
fijos y diferidos.  
Para el cálculo de la TMAR (tasa mínima atractiva de rendimiento) se tomó el premio al 
riesgo y tasa inflación42 del último periodo registrado por instituciones públicas en el 
caso de inversión pura y las tasas de intereses ofertadas por los bancos en el 
escenario del inversionista proporcionando parte de su inversión mediante préstamo 
financiero a largo plazo. Se consideraron dos posibles alternativas para la TMAR, en la 
cual primeramente el inversionista asumirá en un 100% del proyecto y otro escenario 
donde la inversión es mixta, asumiendo el inversionista el 39.67% de la inversión y el 
60.33% el cual será obtenido por un préstamo otorgado por medio de financiamiento. 
Además se determinó  la rentabilidad del proyecto tomando en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo, considerando los indicadores financieros tal como la TIR (Tasa 
Interna de Retorno), PR (Periodo de Recuperación) y VPN (Valor Presente Neto) , en 
caso si el proyecto es rentable según resultado obtenido por el valor presente neto 
VPN43, siendo como resultado valores negativos para los dos escenarios de (C$ 
10,857,754.17) sin financiamiento y (C$ 10,870,296.37) con financiamiento, siendo 
VPN < 0 ; el cual hace que su inversión no sea recomendable según los rangos 
establecidos de cuota de mercado seleccionada es insuficiente para la rentabilidad del 
mismo. 
 
 
 
                                                             
42 Del “Programa Económico Financiero del Ministerio de Hacienda (2017-2021)”.  
43 Indicares económicos de evaluación financiera de proyectos, Evaluación de Proyectos, Gabriel Baca 
Urbina. 
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5.1.  OBJETIVOS. 
Objetivo General 
 Determinar la rentabilidad económica del proyecto para el desarrollo adecuado 
para la instalación de una planta de pollos de engorde en el Municipio de 
Bluefields, mediante un estudio  y evaluación financiera. 
Objetivos Específicos 
 Cuantificar el plan de inversión total inicial del proyecto así como las 
depreciaciones y amortizaciones correspondientes aplicables del proyecto. 
 Establecer los costos de producción, administración, ventas y costos financieros 
asociados para el desarrollo operativo del proyecto. 
 Calcular la Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento con su correspondiente ajuste 
inflacionario en escenarios de flujo de efectivo con y sin financiamiento aplicable 
al proyecto. 
 Determinar la rentabilidad de la inversión utilizando los métodos de evaluación 
que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
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5.1.1.  Plan Global de Inversión. 
Para la puesta en marcha de la planta productora de pollo, es necesario determinar 
todas las inversiones por realizar, tanto las fijas tangibles, como diferidas o intangibles, 
y capital de trabajo, detallando a continuación los rubros mencionados. 
5.1.1.1. inversión de Activo Fijo Tangible. 
En las siguientes tablas se enumeran los rubros de la inversión requerida en el activo 
fijo, detallando los montos necesarios  y cantidades para la adquisición de los equipos 
claves, auxiliares, instrumentos de apoyo para los diversos procesos, definidos en el 
estudio anterior. además del costo del terreno e insumos necesarios para la 
construcción de la edificación del proyecto. 
Tabla 61. Equipo de Producción de Planta y Granja 
Equipo Cantidad 
Precio Unitario 
(C$) 
Costo Total 
(C$) 
Mesa de desangrado 1 31,483.32 31,483.32 
Maquina aturdidora pollo 1 10,913.00 10,913.00 
Desplumadora de pollo 1 37,185.02 37,185.02 
Prechiller para enfriamiento 1 43,651.98 43,651.98 
Escaldadora de pollos 1 15,278.19 15,278.19 
Mesa de acero inoxidable 2 10,913.00 21,825.99 
Cortadora de pollo 1 15,278.19 15,278.19 
Congelador Ojeda Chp-105 1 40,378.08 40,378.08 
Bebedero Manual iniciación 16 138.71 2,219.35 
Comedero Semiautomático iniciación 8 223.95 1,791.62 
Criadora económica 8 4,365.20 34,921.58 
Bebedero Manual crecimiento y engorde 8 501.37 4,010.98 
Comedero crecimiento y engorde 8 1,025.95 8,207.57 
Costo Total 267,144.88 
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Fuente: Cotizaciones realizadas a proveedores, calculo propio. 
Tabla 62. Equipo de Producción de Planta y Granja 
Equipo Cantidad 
Precio Unitario 
(C$) 
Costo Total 
(C$) 
Aire Acondicionado 2 14,551 29,101.32 
Ventilador de Techo 6 2,755 16,530.00 
Carretilla 4 1,550 6,200.00 
Mesa de Plástico 4 800 3,200.00 
Fregadero 2 1,250 2,500.00 
Casilleros 2 2,650 5,300.00 
Polín Plástico 6 530 3,180.00 
Cubeta 60 Lts 4 325 1,300.00 
Cajilla Plástica 8 450 3,600.00 
Sistema de limpieza CIP 1 109,129.95 109,129.95 
Equipo de tratamiento de agua 1 63,295.37 63,295.37 
Balanza de control de PT 1 9,296.26 9,296.26 
Costo Total 252,632.90 
Fuente: Cotizaciones realizadas a proveedores, calculo propio. 
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Tabla 63. Equipo de Administración y Ventas 
Equipo Cantidad 
Precio Unitario 
(C$) 
Costo Total 
(C$) 
Aire Acondicionado 2 14,551 29,101.32 
Archivero Metálico 3 G 4 4,000 16,000.00 
Escritorio de Oficina 6 4,650 27,900.00 
Computadora 6 9,900 59,400.00 
Impresora Multi 2 6,675 13,350.00 
Teléfono Fijo 6 350 2,100.00 
Papelera 6 110 660.00 
Silla Ejecutiva 6 1,680 10,080.00 
Juego de Sofá 1 8,000 8,000.00 
Lampazo/Mecha 4 145 580.00 
Escoba/Limpieza 2 75 150.00 
Silla/Plástico 12 730 8,760.00 
Equipo de Transporte Distribuidor 1 449,453.72 449,453.72 
Costo Total 625,535.04 
Fuente: Cotizaciones realizadas a proveedores, calculo propio. 
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Tabla 64. Terreno y Presupuesto de Obra de Edificación del Proyecto 
Concepto Cantidad 
Precio Unitario 
(C$) 
Costo Total 
(C$) 
Terreno (Mz) 1.50 79,220.26 118,830.39 
Trazo y nivelación (M2) 910 323.35 294,246.68 
Excavación Estructural (M2) 350 485.02 169,757.70 
Relleno y Compactación (M2) 560 485.02 271,612.32 
Acero de Refuerzo (qq) 10 2,101.76 21,017.62 
Formaletas (M2) 100 258.68 25,867.84 
Concreto (M3) 560 388.02 217,289.86 
Mamposteria (unidad) 90 258.68 23,281.06 
Pared de Piedra Cantera (M2) 650 258.68 168,140.96 
Techo (M2) 910 323.35 294,246.68 
Piso (M2) 910 64.67 58,849.34 
Sistema Eléctrico (Metro) 600 258.68 155,207.04 
Sistema Sanitario (Unidad) 6 9,700.44 58,202.64 
Sistema de Ventilación (Unidad) 1 32,334.80 32,334.80 
Lavamanos y Accesorios (Unidad) 6 2,586.78 15,520.70 
Sumidero (Unidad) 1 19,400.88 19,400.88 
Marco de Puerta (Unidad) 10 1,293.39 12,933.92 
Puertas (Unidad) 10 1,616.74 16,167.40 
Cerraduras (Unidad) 10 194.01 1,940.09 
Pila Séptica (Unidad) 1 48,502.20 48,502.20 
Costo Total 2,023,350.11 
Fuente: Cotización de presupuesto realizada  Maestro de Obra de Construcción, Ing. Kevin Sánchez 
Torres. 
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5.1.1.2. Inversión Fija Intangible. 
Dentro del rubro se encuentran aquellos gastos necesarios para la inscripción de la 
empresa, además del plan de inversión de mercadeo en materia de publicidad, 
presentado en el capítulo del estudio de mercado44. En la siguiente tabla se muestran 
los montos incurridos para las inversiones intangibles o diferidas. 
Tabla 65. Trámites y Representación Legal para operación del Proyecto 
Concepto Costo (C$) 
Escritura de Constitución de Sociedad 7,000.00 
Inscripción al registro mercantil 500.00 
Acta de Sociedad Anónima 8,000.00 
Sellado de Libro Contable 1,000.00 
Tramites de DGI 400.00 
Registro Único Contribuyente  (RUC) 25.00 
Timbres Fiscales 100.00 
Tramites Alcaldía de Bluefields 400.00 
Matricula Municipal 57,873.02 
Constancia de Matricula Municipal 190.00 
Registro Sanitario 50.00 
Asesoría Legal 8,250.00 
Costo Total 83,788.02 
Fuente: Trámites legales de operación en instituciones financieras, Lic. Roberto Gomez Ríos. 
 
 
 
 
                                                             
44 Tabla 16: Presupuesto de Plan de Acción de Promoción y Publicidad, Estudio de Mercado. 
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Tabla 66. Trámites y Representación para operación del Proyecto 
Concepto Subtotal (C$) Total (C$) 
Activo Diferido 
  
Trámites Legales 60,538.02 
 
Representación Legal 23,250.00 
 
Gastos Pre operativos45 802,899.22 886,687.24 
Fuente: Tabla 16: Plan de acción de Promoción y Publicidad; Estudio de Mercado, Tabla 58: Trámites y 
Representación Legal para operación del Proyecto, Estudio Financiero. 
5.1.1.3. Capital de Trabajo. 
“El capital de trabajo es la inversión adicional liquida que debe aportarse para que la 
empresa empiece a elaborar el producto. Contablemente se define como Activo 
Circulante menos Pasivo Circulante. A su vez, el activo circulante se conforma de los 
rubros valores e inversiones, inventario y cuentas por cobrar, sin embargo el pasivo 
circulante corresponde a todas las obligaciones corrientes con los proveedores, gastos 
corrientes y obligaciones financieras en caso de ser contraídas antes del ejercicio 
contable” 
La empresa proyecta conceder crédito a los comercios detallistas: supermercados y 
pulperías. La política de crédito normalmente es de quince días, pero dado que muchas 
instituciones se retrasan en el pago, se estimó que dichos pagos se efectúen como 
máximo en un mes (cuatro semanas). 
El tiempo de producción para obtener el volumen requerido semanal es 
aproximadamente de una semana, según la producción que  genera cada galpón de 
pollos. 
El periodo de comercialización es de aproximadamente tres semanas, tomando en 
cuenta que el número de pulperías y supermercados de la zona urbana de del 
Municipio de Bluefields; como también la distancia entre ellos. 
                                                             
45 Presupuesto de Marketing: Plan de acción de Promoción y Publicidad; Estudio de Mercado. 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de Bluefields 
en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
219 
En base a los datos obtenidos anteriormente, se determina el periodo de recuperación 
(Nd), “el cual es el lapso de tiempo comprendido desde el momento que se inicia 
producción hasta que se recauda ingreso por la venta de los productos”. 
Nd = semanas de producción requerida + Promedio de comercialización + Crédito 
extendido a detallistas y supermercados 
Nd = 1 + 3 + 4 = 8 semanas (2 meses). 
5.1.1.3.1.  Activo circulante. 
Los cálculos para determinar el activo circulante se hacen en base al periodo de 
recuperación. 
 Valores e inversiones 
“Es el dinero invertido a muy corto plazo en alguna Institución Bancaria con el fin de 
tener efectivo disponible para apoyar las actividades de operación corriente de la 
empresa”. Dado que el periodo de recuperación es de 8 semanas, 40 días laborales 
durante este tiempo, es necesario tener en valores e inversiones el equivalente a 40 
días de gastos correspondientes a salarios del personal y costos indirectos, los cuales 
ascienden a C$ 4, 474,233.19 anual. El equivalente de 40 días es: 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 𝑎ñ𝑜
260
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
) (40 𝑑𝑖𝑎𝑠) 
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = (
4,474,233.19 
𝐶$
𝑎ñ𝑜
260
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
) (40 𝑑𝑖𝑎𝑠) = 𝑪$ 𝟔𝟖𝟖, 𝟑𝟒𝟑. 𝟓𝟕  
 Inventarios 
Se requiere dinero suficiente para comprar el equivalente a los inventarios necesarios 
para el proceso de obtención de la carne, 40 días de producción de materia prima en 
base al periodo de recuperación. Para realizar este cálculo se efectúa la relación entre 
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el costo anual y los 260 días laborales para determinar el costo por día, lo que luego se 
multiplica por 40. 
Tabla 67. Inventario necesario para operación del Proyecto 
Concepto Costo 
Anual (C$) 
Costo (40 días) 
(C$) 
Materia Prima 723,960.64 111,378.56 
Empaque y etiqueta de producto 50,120.70 7,710.88 
Calidad 94,800.00 14,584.62 
Administración 17,240.00 2,652.31 
Inventarios (2 meses) 886,121.34 136,326.36 
Fuente: Estudio Financiero, calculo propio. 
 Cuentas por cobrar 
Es el crédito que se extiende a los compradores. La política inicial de la empresa es 
vender con un crédito de 4 semanas netas (un mes), por lo que se debió calcular la 
cantidad de dinero a invertir para un equivalente de venta de 40 días de operación. El 
cálculo se realiza tomando el ingreso por venta obtenido al conceder créditos a los 
clientes, durante un lapso de 40 días el cual se detalla de la siguiente manera: 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = (
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
260
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
) (40 𝑑𝑖𝑎𝑠) 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = (
2,909,669.20 
𝐶$
𝑎ñ𝑜
260
𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
) (40 𝑑𝑖𝑎𝑠) = 𝐂$ 𝟑𝟑𝟓, 𝟕𝟑𝟏. 𝟎𝟔  
De las determinaciones anteriores se obtiene que el activo circulante equivale a la 
suma de C$ 1, 160,400.99 para operar de manera satisfactoria 2 meses del primer año 
de operación, mientras se efectúan y recuperan las ventas su totalidad.  
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5.2.  INFLACIÓN. 
Según el “Programa Económico Financiero del Ministerio de Hacienda (2016-2019)”, se 
obtuvieron las proyecciones del PIB Real y Nominal, Sin embargo el horizonte de 
evaluación del proyecto, comprende el periodo de (2019-2023), por lo tanto se procedió 
a pronosticar el crecimiento económico (Tasa de crecimiento) de las variables PIB real 
y PIB Nominal, mediante el método de regresión lineal dado que tiene un coeficiente de 
determinación y coeficiente de correlación de (0.2212, 04703) y (0.9683, 0.9840) 
respectivamente, ajustándose para realizar pronósticos aproximados al posible 
escenario futuro, de esta forma se obtuvo el deflactor del PIB correspondiente y la tasa 
de inflación. 
Tabla 68. Proyección de tasa de inflación en Nicaragua 
Año 
PIB Real PIB Nominal Deflactor46 
Tasa de 
Inflación 
Millones C$ Tasa47 Millones C$ Tasa48 PIB Promedio 
2016 178,235.00 4.70% 378,661.50 9% 212.45 - 
2017 187,250.00 5.06% 416,427.80 9.97% 222.39 4.68% 
2018 196,351.00 4.86% 458,574.10 10.12% 233.55 5.02% 
2019 206,042.00 4.94% 509,302.50 11.06% 247.18 5.84% 
2020 216,258.00 4.96% 569,649.80 11.85% 263.41 6.57% 
2021 227,115.49 5.02% 640,497.88 12.44% 282.01 7.06% 
2022 238,607.60 5.06% 724,504.22 13.12% 303.64 7.67% 
2023 250,775.22 5.10% 824,445.57 13.79% 328.76 8.27% 
Fuente: Programa Económico Financiero del Ministerio de Hacienda; Calculo Propio. 
 
 
                                                             
46 Deflactor PIB = (PIB Nominal / PIB Real) *100 
47 Ecuación de pronostico por regresión lineal para el PIB Real es y = 0.0004x +0.0474  
48 Ecuación de pronostico por regresión lineal para el PIB Nominal es y = 0.0068x +0.0769 
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5.3.  OPERACIÓN DEL PROYECTO. 
“Se define como el conjunto de proporciones, que respecto del costo total de la 
actividad de la empresa, representa cada tipo de costo según finalidad.” 
En las tablas siguientes se muestran los costos de producción, gastos de 
administración y gastos de venta. Posteriormente se procede a agruparlos para 
determinar el presupuesto del costo total de operación proyectado para un plazo de 5 
años. 
5.3.1. Costos de Producción. 
son aquellos costos necesarios dentro del proceso de inversión para el logro de  
obtener un activo realizable a través del producto final a elaborar, como son los costos 
de materias primas, materiales indirectos, consumo de electricidad que está en función 
de la utilización de los equipos, consumo de agua, mano de obra directa e indirecta, 
costo incurrido en el mantenimiento de los equipos, además otros costos significativos, 
como el control de calidad, equipos de higiene y seguridad laboral del personal, todos 
incluidos como costos indirectos dentro del proceso de producción. 
5.3.1.1.  Materiales Primarios. 
Para conocer la cantidad de materia prima a utilizar durante un año de producción se 
multiplica el requerimiento de materiales primarios necesarios durante el proceso de 
crecimiento y engorde, para un lote de producción de pollos a la semana, por las 52 
semanas efectivas a laborar al año para determinar lo requerido por año en un plazo de 
cinco años. En la siguiente tabla se muestra el costo total anual de materia prima 
durante los cinco años del proyecto. 
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Tabla 69. Presupuesto de costo para materiales primarios 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Nº Lotes/Semana 1.36 1.41 1.46 1.51 1.57 
Alimentación/Lote 7,039.00 7,449.97 7,939.08 8,499.74 9,151.48 
Vacunación y Medicación/Lote 1,548.00 1,638.38 1,745.94 1,869.24 2,012.57 
costo unitario/Lote de pollos 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 
Costo MP Semanal 13,922.32 15,141.08 16,549.14 18,148.66 20,118.06 
Costo Anual MP (C$) 723,960.64 787,335.92 860,555.23 943,730.22 1,046,138.92 
 Fuente: Estudio Técnico, Calculo Propio.   
5.3.1.2.  Embalaje de producto terminado. 
La producción será embalada en lotes de 1.1 y 2.2 libras de producto terminado, por lo 
que a continuación se muestran los costos de empaque, etiqueta y embalaje. En base 
a los mismos, se determina el costo total proyectado a cinco años. 
Tabla 70. Presupuesto de costo por embalaje de producto 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Empaque 30,495.77 33,445.19 34,939.79 36,414.83 37,983.56 
Sellador plástico 9,866.28 10,820.50 11,304.05 11,781.27 12,288.80 
Etiqueta adhesiva 9,758.65 10,702.46 11,180.73 11,652.75 12,154.74 
costo anual Embalaje (C$) 50,120.70 54,968.15 57,424.57 59,848.85 62,427.10 
Fuente: Cotización realizada a Distribuidora Jirón, www.distribuidorajiron.com.ni; International Export  
Corp. IEC; www.iec.com.ni; Calculo Propio. 
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5.3.1.3. Mano de obra directa. 
Para el costo de Mano de Obra Directa proyectada a cinco años, se considera las 
determinaciones de Salario del Estudio Organizacional. 
Tabla 71. Presupuesto de costo por mano de obra directa 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Operarios de Granja 406,670.22 406,670.22 406,670.22 399,063.22 399,063.22 
Operarios de Producción 610,005.33 610,005.33 610,005.33 598,594.83 598,594.83 
Costo Anual MOD (C$) 1,016,675.55 1,016,675.55 1,016,675.55 997,658.05 997,658.05 
Fuente: Estudio Organizacional; Calculo Propio, ver soportes en anexos. 
5.3.1.4. Mano de obra indirecta. 
La siguiente tabla contempla la proyección anual del costo de mano de obra indirecta a 
un plazo de 5 años. 
Tabla 72. Presupuesto de costo por mano de obra indirecta 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Supervisores de Calidad 203,335.11 203,335.11 203,335.11 199,531.61 199,531.61 
Mantenimiento 203,335.11 203,335.11 203,335.11 199,531.61 199,531.61 
Costo Anual MOI (C$) 406,670.22 406,670.22 406,670.22 399,063.22 399,063.22 
Fuente: Estudio Organizacional; Calculo Propio, ver soportes en anexos. 
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5.3.1.5. Consumo energético. 
Para la estimación del costo de Energía Eléctrica se toma en cuenta principalmente los 
equipos utilizados en el proceso productivo, como también el alumbrado, ventiladores, 
equipos de cómputo y aires acondicionados. Para su cálculo se considera el tiempo 
que permanecen en operación por día y su consumo energético. 
Tabla 73. Costo de consumo eléctrico para Granja y Producción 
Equipo Cantidad 
Potencia 
(KW/Hr) 
Horas/Semana 
Energía/Semana 
(KW) 
Energía 
(KW/Mes) 
Maquina aturdidora pollo 1 0.46 4.50 2.07 8.28 
Desplumadora de pollo 1 0.50 2.25 1.13 4.50 
Prechiller para enfriamiento 1 2.50 1.80 4.50 18.00 
Escaldadora de pollos 1 0.37 5.63 2.08 8.33 
Cortadora de pollo 1 0.37 7.20 2.66 10.66 
Congelador Ojeda Chp-105 1 0.15 84.00 12.60 50.40 
Criadoras de Pollos 1 0.06 1,120 67.20 268.80 
Balanza Semidigital 1 0.10 2.50 0.25 1.00 
Ventiladores rotatorios 6 0.05 40 2.00 48.00 
Computador 2 0.20 24 4.80 38.40 
Aire Acondicionado 2 2.00 24 48.00 384.00 
Consumo energético mensual 840.36 
Consumo energético Anual 10,084.33 
Tarifa Bionomía sin medición de horario estacional (todos los días C$/Kw) 2.91 
Costo anual de consumo energético 29,355.49 
Cargo por potencia (323.18 C$/Mes) 3,938.16 
Alumbrado público (> 500 kW/Mes: Industria Menor) : 125.7241 C$/Mes 1,508.69 
Costo total anual de consumo energético (C$) 34,802.34 
Fuente: Especificaciones técnicas de equipos, Pliego Tarifaria de INE; Junio 2019 www.ine.gob.ni ; Unión 
Fenosa Disnorte-Dissur.  
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Tabla 74. Presupuesto de costo para consumo eléctrico 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Costo energía eléctrica (C$) 34,802.34 36,834.27 39,252.54 42,024.54 45,246.89 
Fuente: Tabla 66 Estudio Financiero; Calculo Propio. 
5.3.1.6. Consumo de agua. 
Para conocer el consumo de agua, será detallado el consumo de los equipos, así como 
cada uno de los procesos que requieren el uso de agua. 
 
Tabla 75. Costo para consumo de agua Granja y Producción 
Concepto Litros/Semana Litros/Mes M3/Mes C$/M3 
Costo 
Mes 
Granja ( Iniciación) 2,688 10,752 10.75 11.12 119.56 
Granja  (Crecimiento y Engorde) 4,480 17,920 17.92 11.12 199.27 
Enjuague de Área de Sacrificio 125 500 0.50 11.12 5.56 
Prechiller 500 2,000 2.00 11.12 22.24 
Enjuague de Equipos 500 2,000 2.00 11.12 22.24 
Saneo y Limpieza 1,250 5,000 5.00 11.12 55.60 
Consumo humano 500 2,000 2.00 11.12 22.24 
Imprevistos (5%) del total 502 2,009 2.01 11.12 22.34 
Acueducto y alcantarillado 10,043 40,172 40.17 2.38 95.61 
Subtotal 564.66 
Cargo por conexión 9.46 
Costo Total mensual de consumo de agua 574.12 
Costo total anual de consumo de agua (C$) 6,889.41 
Fuente: Requerimientos de Estudio Técnico, Pliego Tarifario Empresa Nacional de Acueductos y  
Alcantarillados (ENACAL);  Calculo Propio. 
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Tabla 76. Presupuesto de costo para consumo de agua 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Costo de Agua (C$) 6,889.41 7,291.65 7,770.37 8,319.11 8,957.00 
Fuente: Tabla 68 Estudio Financiero; Calculo Propio. 
5.3.1.7.  Mantenimiento. 
El costo de mantenimiento está en dependencia de la planificación de actividades del 
mantenimiento para los equipos principales y de apoyo en el proceso de producción. 
Adicional a ello se presenta la proyección del costo para los próximos años. 
Tabla 77. Costo de plan de mantenimiento para producción y granja 
Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Juegos de Llaves 2 1,250 2,500.00 
Juego de Destornilladores 2 600 1,200.00 
Tubo de Grasa 50 150 7,500.00 
Llave de Paso Multi 2 500 1,000.00 
Válvulas 15 175 2,625.00 
Bridas de Sujeción 30 10 300.00 
Juego de Lanillas 100 25 2,500.00 
Solución Alcalina 175 50 8,750.00 
Solución Acida 200 50 10,000.00 
Detergente de Saneo 150 60 9,000.00 
Costo total anual de Mantenimiento (C$) 45,375.00 
Fuente: Programación de plan de mantenimiento, Estudio Técnico, Calculo Propio. 
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Tabla 71.  
Tabla 78. Presupuesto de costo de mantenimiento 
Año 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Costo de 
Mantenimiento(C$) 
45,375.00 44,108.19 47,004.02 50,323.42 54,182.10 
Fuente: Tabla 70 Estudio Financiero; Calculo Propio. 
 
5.3.1.8. Control de Calidad. 
El control de calidad es fundamental para el proceso de producción para la carne de 
pollo, el cual es detallado a continuación su respectiva frecuencia y costos respectivos. 
Así como la proyección para los siguientes años. 
Tabla 79. Costo de plan de control de calidad 
Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Recuento de Microbiología 52 850 44,200.00 
Isopos de pruebas 120 75 9,000.00 
Prueba de Ph 160 85 13,600.00 
Prueba de Pigmentación 160 100 16,000.00 
Prueba de Calidad del Agua 160 75 12,000.00 
Costo total anual de Calidad (C$) 94,800.00 
Fuente: Especificaciones de parámetros, Estudio Técnico, Calculo Propio. 
Tabla 80. Presupuesto de control de calidad 
Año 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Costo de Calidad (C$) 94,800.00 100,334.89 106,922.15 114,472.95 123,250.47 
Fuente: Tabla 72 Estudio Financiero, Calculo Propio. 
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5.3.1.9. Higiene, limpieza y Seguridad. 
Se incurrirá en la compra de equipos de protección física para la protección de la 
integridad del personal, así como para garantizar la limpieza e higiene del producto. 
Tabla 81. Costo del plan de Higiene, Limpieza y Seguridad 
Cantidad Descripción 
Costo 
Unitario 
Importe 
15 Lente claro de policarbonato 73 1,095 
15 Casco de protección de impactos 70 1,050 
10 
Bota segura punta de acero antiestática-
antideslizante 
940 9,400 
200 Guante látex  esterilizados 12 2,480 
3 Mascarilla nasal 345 1,035 
10 Overol azul tela dril entero 712 7,120 
15 
Chaleco de maya naranja con cinta verde 
vertical 
75 1,125 
4 extintor ISA PQ 20 libras 1,329 5,316 
500 Redecilla de Cabello Blanca Telilla 4.14 2,070 
4 Barril para basura con tapa swing 105 litros 480 1,920 
6 Barril para basura con tapa 105 litros 380 2,280 
2 Cubo exprimidor de lampazo 36 Lts 2,975 5,950 
6 Escoba eterna Grande 115 690 
96 Trapeador de piso 20 Onzas, Gris 169 16,224 
1 Botiquín primeros auxilios ALTASA 3,121.74 3,121.74 
Subtotal 60,877 
Impuesto al valor agregado 9,131.51 
Costo total (C$) 70,008.25 
Fuente: Cotizaciones realizadas a proveedores vía electrónica, calculo propio. 
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Tabla 82. Presupuesto  del Higiene, Limpieza y Seguridad 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Costo  Higiene & 
Seguridad (C$) 
70,008.25 65,069.35 69,341.33 74,238.18 79,930.60 
Fuente: Tabla 74 Estudio Financiero, calculo propio. 
5.3.1.10. Proyección de costos de producción. 
Una vez conocido los costos proyectados correspondientes a la producción, se muestra 
un presupuesto del costo de producción total anual, proyectado en 5 años. 
Tabla 83. Resumen general de presupuesto de costos de producción 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
MP crecimiento y 
engorde de Pollos 
723,960.64 787,335.92 860,555.23 943,730.22 1,046,138.92 
Empaque y etiqueta de 
producto 
50,120.70 54,968.15 57,424.57 59,848.85 62,427.10 
Energía eléctrica 34,802.34 36,834.27 39,252.54 42,024.54 45,246.89 
Consumo de Agua 6,889.41 7,291.65 7,770.37 8,319.11 8,957.00 
Mano de Obra Directa 1,016,675.55 1,016,675.55 1,016,675.55 997,658.05 997,658.05 
Mano de Obra Indirecta 406,670.22 406,670.22 406,670.22 399,063.22 399,063.22 
Higiene , Seguridad y 
Limpieza 
70,008.25 65,069.35 69,341.33 74,238.18 79,930.60 
Mantenimiento 45,375.00 44,108.19 47,004.02 50,323.42 54,182.10 
Costo de Calidad 94,800.00 100,334.89 106,922.15 114,472.95 123,250.47 
Costo Total (C$) 2,449,302.11 2,519,288.19 2,611,615.98 2,689,678.54 2,816,854.33 
Fuente: Tablas de costos de producción; Estudio Financiero; Calculo Propio. 
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5.3.2. Gastos de Administración. 
En esta sección se detallan todos los gastos de la dirección administrativa de la 
empresa, tales como: salario del gerente administrativo, cargos de confianza, gastos de 
oficina, servicios  generales como energía eléctrica, agua, telefonía e internet, 
seguridad, material de aseo y papelería y materiales de oficina. 
El servicio de Seguridad consiste en un vigilante que operará únicamente en el turno 
nocturno, de 6 p.m. a 6 a.m., contratado a la empresa de vigilancia VSN Seguridad S.A. 
Tabla 84. Presupuesto de gastos de administración 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Salarios de 
Administración 
2,139,803.33 2,169,825.12 2,202,849.10 2,197,290.42 2,236,501.98 
Seguridad Privada 
VSN SEGURIDAD 
82,468.75 87,283.68 93,014.10 99,582.71 107,218.48 
Material de Oficina y 
Aseo 
17,240.00 18,246.56 19,444.49 20,817.65 22,413.90 
Agua 708.87 750.26 799.51 855.98 921.61 
Energía eléctrica 37,754.51 39,958.80 42,582.21 45,589.34 49,085.03 
Internet y Telefonía 1,482.75 1,569.32 1,672.35 1,790.45 1,927.74 
Costo Total (C$) 2,279,458.20 2,317,633.74 2,360,361.76 2,365,926.55 2,418,068.74 
Fuente: Cotizaciones realizadas, calculo propio, ver soporte en anexos. 
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5.3.3. Gastos de Ventas. 
Los gastos de ventas necesarios para la comercialización y promoción del producto, se 
desglosa en las siguientes tablas, además de la proyección de los gastos por los 5 
años. 
Tabla 85. Gasto anual de operación de distribución 
Concepto Cantidad/año Costo Unitario Total 
Mantenimiento Vehículo 15 4,000 60,000 
Combustible (Lts) 1,763 30 52,884 
Gasto anual de operación de ventas (C$) 112,884 
Fuente: Taller Mecánico Autorizado Casa Pellas, Bluefields, +(505) 2572-0389, Calculo Propio.  
 
Tabla 86. Presupuesto de gastos de ventas 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Mantenimiento Vehicular 60,000.00 63,503.10 67,672.25 72,451.23 78,006.63 
Combustible 52,884.00 55,971.63 59,646.32 63,858.52 68,755.04 
Salario de  Jefe de Ventas 306,597.56 306,597.56 306,597.56 300,862.47 300,862.47 
Vendedor-Distribuidor 100,072.67 110,079.93 121,087.92 130,705.20 143,775.72 
Costo Total (C$) 519,554.22 536,152.21 555,004.05 567,877.42 591,399.86 
Fuente: Tabla 78 Estudio Financiero, Estudio Organizacional, Calculo Propio.  
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Tabla 87. Costos y Gastos totales del proyecto 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Costos de 
Producción 
2,449,302.11 2,519,288.19 2,611,615.98 2,689,678.54 2,816,854.33 
Gastos de 
Administración 
2,279,458.20 2,317,633.74 2,360,361.76 2,365,926.55 2,418,068.74 
Gastos de Ventas 519,554.22 536,152.21 555,004.05 567,877.42 591,399.86 
Costo total (C$) 5,248,314.53 5,373,074.14 5,526,981.79 5,623,482.50 5,826,322.93 
Fuente: Tabla 76, 77,79; Estudio Financiero, Calculo Propio. 
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5.4.  SISTEMA DE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN49 DE ACTIVOS. 
La amortización de los activos diferidos se realizó su monto total entre el máximo plazo estipulado en la ley el cual es de 
3 años, según la sección Nº 3 de rentas de actividades económicas, articulo 45, numeral 7 de la correspondiente ley. Las 
depreciaciones y vida útil de los equipos se calcularon en base a la ley vigente, del reglamento de la ley 822 Ley de 
Concertación Tributaria. Utilizando el método de línea recta para calcular la depreciación anual de cada rubro y su valor 
de salvamento, si este lo tiene, según sección Nº 3 de rentas de actividades económicas, articulo 34, numerales 1,2 y 3 
del correspondiente reglamento. 
Tabla 88. Depreciación de Activo Fijo de Planta de Producción y Granja 
Activos 
Costo 
Inversión 
n50 VS51n 1 2 3 4 5 
VSn del 
Proyecto 
Aire Acondicionado 29,101.32 10 7,275.33 2,182.60 2,182.60 2,182.60 2,182.60 2,182.60 18,188.33 
Accesorios y herramientas de 
producción 
41,810.00 5 0.00 8,362.00 8,362.00 8,362.00 8,362.00 8,362.00 0.00 
Equipos Auxiliares de Producción 181,721.58 5 45,430.39 27,258.24 27,258.24 27,258.24 27,258.24 27,258.24 45,430.39 
Mesas de Trabajo 21,825.99 5 5,456.50 3,273.90 3,273.90 3,273.90 3,273.90 3,273.90 5,456.50 
Equipos de Producción 245,318.89 10 61,329.72 18,398.92 18,398.92 18,398.92 18,398.92 18,398.92 153,324.31 
Inversión Total  (C$) 519,777.78 
  
59,475.65 59,475.65 59,475.65 59,475.65 59,475.65 222,399.53 
Fuente: Inversión de activos de producción; Estudio Financiero, Ley 822 de Concertación Tributaria; Calculo propio 
                                                             
49 Depreciación y Amortización fiscal según Ley 822 : Ley de Concertación Tributaria y su reglamento  
50 vida útil del activo, según reglamento de la Ley de Concertación Tributaria 
51 Valor del salvamento al término de su vida útil 
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Tabla 89. Depreciación de Activo Fijo de Administración y Ventas 
Activos 
Costo 
Inversión 
n VSn 1 2 3 4 5 
VSn del 
Proyecto 
Aire Acondicionado 29,101.32 10 7,275.33 2,182.60 2,182.60 2,182.60 2,182.60 2,182.60 18,188.33 
Mobiliario y Equipo de Oficina 72,130.00 5 18,032.50 10,819.50 10,819.50 10,819.50 10,819.50 10,819.50 18,032.50 
Equipos Informáticos 74,850.00 2 7,485.00 33,682.50 33,682.50 0.00 0.00 0.00 7,485.00 
Equipo de Distribución 449,453.72 5 112,363.43 67,418.06 67,418.06 67,418.06 67,418.06 67,418.06 112,363.43 
Inversión Total (C$) 625,535.04 
  
114,102.66 114,102.66 80,420.16 80,420.16 80,420.16 156,069.26 
Fuente: Inversión de activos de administración y ventas; Estudio Financiero, Ley 822 de Concertación Tributaria; Calculo propio 
 
Tabla 90. Depreciación de Terreno y Obra Civil 
Activos 
Costo 
Inversión 
n VSn 1 2 3 4 5 VSn del Proyecto 
Terreno 118,830.39 - 118,830.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,830.39 
Edificación 1,904,519.72 10 476,129.93 142,838.98 142,838.98 142,838.98 142,838.98 142,838.98 1,190,324.825 
Inversión Total (C$) 2,023,350.11 
  
142,838.98 142,838.98 142,838.98 142,838.98 142,838.98 1,309,155.22 
Fuente: Inversión de terreno y obra de edificación; Estudio Financiero, Ley 822 de Concertación Tributaria; Calculo propio 
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Tabla 91. Amortización de Activos Diferidos 
Activos 
Costo 
Inversión 
n VSn 1 2 3 4 5 
Trámites Legales 54,736.01 3 0.00 18,245.34 18,245.34 18,245.34 0.00 0.00 
Asesoría Legal 23,250.00 3 0.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 0.00 0.00 
Gastos Pre operativos 802,899.22 3 0.00 267,633.07 267,633.07 267,633.07 0.00 0.00 
Inversión Total de A.D (C$) 880,885.23 
  
293,628.41 293,628.41 293,628.41 0.00 0.00 
Fuente: Inversión de activos diferidos; Estudio Financiero, Ley 822 de Concertación Tributaria; Calculo propio 
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5.5.  DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS. 
Los ingresos que percibirá el proyecto provienen del plan de producción y la 
distribución del plan reflejada por la mezcla de libras de carne de pollo producida y 
comercializada, multiplicada por el precio de venta de acuerdo al precio real y actual 
del mercado indagado por la competencia, ambos proyectados. 
Tabla 92. Plan de Producción de carne de pollo para el proyecto 
Concepto 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 
Nº Lotes/año (100 POLLOS) 71.00 74.00 76.00 79.00 82.00 
Nº Pollos/año 7,100 7,400 7,600 7,900 8,200 
Carne neta/ Lote 8 POLLOS 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00 
Libras netas de carne 37,015.56 38,356.12 39,796.90 41,284.58 42,820.78 
Fuente: Mezcla de producción requerida, Estudio Técnico, calculo propio. 
Tabla 93. Mezcla de producción requerida del proyecto 
Año Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete Total (Lbs) 
2019 1,439.82 10,906.47 12,247.19 12,422.07 37,015.56 
2020 1,491.96 11,301.46 12,690.74 12,871.95 38,356.12 
2021 1,548.01 11,725.98 13,167.45 13,355.46 39,796.90 
2022 1,605.87 12,164.32 13,659.67 13,854.71 41,284.58 
2023 1,665.63 12,616.96 14,167.95 14,370.25 42,820.78 
Fuente: Mezcla de producción requerida, Estudio Técnico, calculo propio. 
Tabla 94. Precios actuales de Mercado para carne de pollo 
Corte Pechuga Pechuga/Ala Piernas Alas Filete 
Precio C$/Kg 191 204 165 143 210 
Precio C$/Lb 86.82 92.73 75.00 65.00 95.45 
Fuente: Supermercados La Colonia, Maxi Pali, www.preciosmundi.com  
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Tabla 95. Proyección de precios para carne de pollo 
Año Alitas C$/Lb Piernas C$/Lb Pechuga/Ala C$/Lb Filete C$/Lb 
2019 58.50 67.50 83.45 85.91 
2020 61.92 71.44 88.33 90.92 
2021 65.98 76.13 94.13 96.89 
2022 70.64 81.51 100.77 103.74 
2023 76.06 87.76 108.50 111.69 
Fuente: Tabla 88 Precios Actuales de Mercado; Tabla 61 proyección de Inflación ; Estudio financiero; 
Calculo Propio. 
Tabla 96. Proyección de Ingresos para Mezcla de Producción del Proyecto 
Año 
Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete 
Ingreso 
Total (C$) Demanda C$/Lbs Demanda C$/Lbs Demanda C$/Lbs Demanda C$/Lb 
2019 1,439.82 58.50 10,906.47 67.50 12,247.19 83.45 12,422.07 85.91 2,909,669.20 
2020 1,491.96 61.92 11,301.46 71.44 12,690.74 88.33 12,871.95 90.92 3,191,079.36 
2021 1,548.01 65.98 11,725.98 76.13 13,167.45 94.13 13,355.46 96.89 3,528,319.50 
2022 1,605.87 70.64 12,164.32 81.51 13,659.67 100.77 13,854.71 103.74 3,918,697.00 
2023 1,665.63 76.06 12,616.96 87.76 14,167.95 108.50 14,370.25 111.69 4,376,169.89 
Fuente: Tabla 88 Precios Actuales de Mercado; Tabla 61 proyección de Inflación; Estudio financiero; 
Calculo Propio. 
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5.6.  FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. 
La empresa Pollo El Costeño S.A. está financiada con un capital en préstamo que se 
utiliza para cubrir parte de la inversión presentada en el plan global de inversión. 
Mostrado en la primer sección del estudio, la inversión total asciende a C$ 5, 
209,949.15 (cinco millones doscientos nueve mil novecientos cuarenta y nueve 
córdobas con quince centavos) de los cuales se financiara el 39.67% de la inversión 
necesaria para activos fijos distribuidos en los equipos de planta, granja y operación, 
además del terreno y activos diferidos como gastos pre operativos para el plan de 
promoción y publicidad del proyecto, siendo los activos fijos la garantía para cubrir el 
préstamo ya que la institución financiera necesita una garantía que posea un valor 
mayor a la cantidad en financiamiento. 
El valor a financiar será equivalente a C$2,067,042.43, el cual sera prestado por el  
Banco de la Producción (BANPRO), préstamo que a su vez, será liquidado en cuotas 
niveladas mensualmente o su equivalente por año culminado con un monto de 
C$527,978.32 anuales, en un plazo total de 5 años, con una tasa de interés del 8.75% 
anual. 
𝐶 = 𝑃 [
𝑖(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
] 
𝐶 = 𝐶$ 2,067,042.43 [
0.0875(1.0875)5
(1.0875)5 − 1
] = 527,978.32 
𝐶$
𝐴ñ𝑜
 
Tabla 97. Préstamo Financiero del Proyecto 
n 0 1 2 3 4 5 
Cuota - 527,978.32 527,978.32 527,978.32 527,978.32 527,978.32 
Interés - 180,866.21 150,493.90 117,464.02 81,544.02 42,481.01 
Amortización - 347,112.11 377,484.42 410,514.30 446,434.30 485,497.30 
Saldo del Principal 2,067,042.43 1,719,930.32 1,342,445.91 931,931.61 485,497.30 0.00 
Fuente: Servicio al Cliente, Sucursal Banpro; Calculo propio. 
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5.7.  PUNTO DE EQUILIBRIO. 
Es el nivel de producción en el cual los ingresos por ventas son exactamente iguales a 
la suma de los costos variables y fijos. Es necesario mencionar que éste no es una 
técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión, puesto que no se considera la 
inversión inicial, sino que es una referencia de importancia para determinar el nivel de 
operación mínima a producir y si es la correcta según la demanda absorbida en el 
estudio de mercado.  
Para determinar el punto de equilibrio se aplica la siguiente fórmula  
𝑃𝐸𝑄𝐿𝐵𝑆 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠
∑ 𝑀𝐶𝑈𝑖 ∗ %𝑃𝑖
4
𝑖=1
 
Dónde: 
MCUi = Margen de Contribución Unitario del producto i 
%Pi = Porcentaje de participación del producto i 
Gastos Fijos = Gastos de Administración y Ventas anuales 
 Tabla 98. Costos e Ingresos relevantes del Punto de Equilibrio 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Producción Requerida 37,015.56 38,356.12 39,796.90 41,284.58 42,820.78 
Ingresos por ventas 2,909,669.20 3,191,079.36 3,528,319.50 3,918,697.00 4,376,169.89 
Costos totales 2,449,302.11 2,519,288.19 2,611,615.98 2,689,678.54 2,816,854.33 
Gastos Fijos Totales 2,799,012.42 2,853,785.95 2,915,365.81 2,933,803.97 3,009,468.60 
Costos y Gastos Totales 5,248,314.53 5,373,074.14 5,526,981.79 5,623,482.50 5,826,322.93 
Costo Unitario Total 141.79 140.08 138.88 136.21 136.06 
Fuente: Tablas 80, 90; Estudio Financiero, Calculo propio. 
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Los costos fijos totales comprenden todos los rubros contenidos en los gastos 
administrativos y de ventas en la empresa, por lo tanto, los costos de producción están 
comprendidos desde la adquisición de materia prima, fabricación del producto y 
embalaje, este costo total de producción se divide entre la producción generando el 
costo variable unitario, por otra parte la proyección de precio de venta se realiza en 
base a la tasa inflacionaria pronosticada para cada año. 
Contando con los elementos necesarios se presenta la siguiente tabla con las 
proyecciones para los puntos de equilibrio para cada año del proyecto. 
Tabla 99. Proyección del punto de Equilibrio del Proyecto 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Producción Requerida 37,015.56 38,356.12 39,796.90 41,284.58 42,820.78 
PEQ mezcla (CS) 17,690,665.59 13,555,786.17 11,221,012.91 9,354,366.22 8,445,978.63 
Costo Unitario Total (C$/Libra) 141.79 140.08 138.88 136.21 136.06 
PEQ mezcla (Libras) 124,769.55 96,769.06 80,796.63 68,674.71 62,074.04 
Fuente: Tablas 87,89, 90 Estudio Financiero, Calculo propio , ver soportes en anexos. 
El cálculo anterior destaca lo siguiente, dado que el costo unitario total del proyecto 
excede el precio de mercado actual y proyectado, hace que sea no rentable el proyecto 
al absorber una demanda insatisfecha menor a la cuota de mercado necesario para 
estar en operación correcta en la obtención de utilidades, presentado el resultado en la 
posterior tabla. 
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Tabla 100. Punto de Equilibrio Necesario del Proyecto 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Absorción del Proyecto 5% 5% 5% 5% 5% 
Absorción  (Lbs) 37,015.56 38,356.12 39,796.90 41,284.58 42,820.78 
Absorción Mínima PEQ 16.85% 12.61% 10.15% 8.32% 7.25% 
Absorción PEQ (Lbs) 124,769.55 96,769.06 80,796.63 68,674.71 62,074.04 
Fuente: Tablas 90, 92,93. Estudio Financiero, Calculo propio.  
5.8.  BALANCE GENERAL DE APERTURA. 
Presenta la situación financiera inicial de la empresa para operar al inicio del horizonte 
de proyección y solventar todas las obligaciones correspondientes. 
A su vez constara el aporte de los socios reflejado en los rubros del plan de inversión 
del proyecto. 
La inversión total es desglosada y será reflejada en el estado de situación financiera 
inicial del proyecto, tomando en cuenta el plan de inversión total de activos. 
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Tabla 101. Inversión Total del Proyecto 
Concepto Subtotal (C$) Total (C$) 
Activo Fijo 
  
Equipo de Producción de Planta y Granja 267,144.88 
 
Equipos Auxiliares de Producción 252,632.90 
 
Equipo Administración y Ventas 625,535.04 
 
Terreno 118,830.39 
 
Edificio 1,904,519.72 3,168,662.93 
Activo Diferido  
  
Trámites Legales 54,736.01 
 
Representación Legal 23,250.00 
 
Plan de Promoción y Publicidad 802,899.22 880,885.23 
Capital de Trabajo 
  
Valores e Inversiones 688,343.57 
 
Inventarios 136,326.36 
 
Cuentas por Cobrar 335,731.06 1,160,400.99 
Inversión Total del Proyecto (C$)  
 
5,209,949.15 
Fuente: Plan Global de Inversión, Estudio Financiero. 
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Tabla 102. Balance General de Apertura del Proyecto 
Activos  Pasivos y Capital 
Circulante Monto (C$)  Fijo Monto (C$) 
Bancos 688,343.57  Préstamo por Pagar L/P 2,067,042.43 
Inventarios 136,326.36  Total Pasivo Fijo 2,067,042.43 
Cuentas por Cobrar 335,731.06    
Total Activo Circulante 1,160,400.99    
   Capital Contable Monto (C$) 
Fijo Monto (C$)  Capital Social 3,142,906.72 
Terreno 118,830.39  Total Capital Contable 3,142,906.72 
Edificación 1,904,519.72    
Equipo de Producción 519,777.78    
Mobiliario y Equipo de 
Oficina 
176,081.32    
Equipo de Transporte 449,453.72    
Total de Activo Fijo 3,168,662.93    
     
Diferido Monto (C$)    
Gastos Legales y de 
Representación 
77,986.01    
Gastos Pre operativos 802,899.22    
Total de Activo Diferido 880,885.23    
     
Total Activos (C$) 5,209,949.15  Total Pasivos y Capital (C$) 5,209,949.15 
Fuente: Plan global de inversión, Estudio Financiero, Calculo propio. 
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5.9.  ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA.  
También conocido como estado pérdidas y ganancias es una herramienta contable que 
refleja el desempeño operativo y económico de cualquier empresa productora de 
bienes o servicios, al cabo de un período contable, que por lo general es de un año. 
También es posible elaborar un estado de resultados proyectado o proforma, en donde 
se anotan los resultados económicos, que se considera pueden suceder, si se toma 
como base una serie de pronósticos sobre la actividad de la empresa, herramienta útil 
de cálculo para los flujos netos de efectivo con los cuales se realiza la evaluación 
económica, mostrando a continuación su resultado, tanto para: 
 Estado de resultados sin financiamiento 
 Estado de resultados con financiamiento 
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5.9.1. Estado de Resultado Sin Financiamiento. 
 Tabla 103. Estado de Resultado Proforma sin financiamiento del proyecto 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por Ventas 
 
2,909,669.20 3,191,079.36 3,528,319.50 3,918,697.00 4,376,169.89 
Costos de Producción 
 
2,449,302.11 2,519,288.19 2,611,615.98 2,689,678.54 2,816,854.33 
Utilidad Marginal 
 
460,367.09 671,791.17 916,703.52 1,229,018.46 1,559,315.55 
Gastos de Administración 
 
2,279,458.20 2,317,633.74 2,360,361.76 2,365,926.55 2,418,068.74 
Gastos de Ventas 
 
519,554.22 536,152.21 555,004.05 567,877.42 591,399.86 
Gastos por Depreciación A.F 
 
316,417.29 316,417.29 282,734.79 282,734.79 282,734.79 
Gastos por Amortización A.D 
 
293,628.41 293,628.41 293,628.41 0.00 0.00 
Utilidad Operativa 
 
(2,948,691.03) (2,792,040.48) (2,575,025.49) (1,987,520.29) (1,732,887.83) 
Impuesto sobre Renta 
 
0 0 0 0 0 
Utilidad Neta 
 
(2,948,691.03) (2,792,040.48) (2,575,025.49) (1,987,520.29) (1,732,887.83) 
Gastos por Depreciación A.F 
 
316,417.29 316,417.29 282,734.79 282,734.79 282,734.79 
Gastos por Amortización A.D 
 
293,628.41 293,628.41 293,628.41 0.00 0.00 
Inversión Inicial 5,209,949.15 
     
Valor de Rescate 
     
1,687,624.00 
Recuperación de Capital Trabajo 
     
1,160,400.99 
Flujo de Efectivo Neto (C$) (5,209,949.15) (2,338,645.33) (2,181,994.78) (1,998,662.29) (1,704,785.50) 1,397,871.94 
Fuente: Proyección de costos, gastos e ingresos; Estudio financiero, Calculo propio. 
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5.9.2. Estado de Resultado Con Financiamiento. 
Tabla 104. Estado de Resultado Proforma con financiamiento del proyecto 
Concepto 0 1 2 3 4 5 
Ingresos por Ventas 
 
2,909,669.20 3,191,079.36 3,528,319.50 3,918,697.00 4,376,169.89 
Costos de Producción 
 
2,449,302.11 2,519,288.19 2,611,615.98 2,689,678.54 2,816,854.33 
Utilidad Marginal 
 
460,367.09 671,791.17 916,703.52 1,229,018.46 1,559,315.55 
Gastos de Administración 
 
2,279,458.20 2,317,633.74 2,360,361.76 2,365,926.55 2,418,068.74 
Gastos de Ventas 
 
519,554.22 536,152.21 555,004.05 567,877.42 591,399.86 
Gastos por Depreciación A.F 
 
316,417.29 316,417.29 282,734.79 282,734.79 282,734.79 
Gastos por Amortización A.D 
 
293,628.41 293,628.41 293,628.41 0.00 0.00 
Gastos Financieros 
 
180,866.21 150,493.90 117,464.02 81,544.02 42,481.01 
Utilidad Operativa 
 
(3,129,557.24) (2,942,534.38) (2,692,489.51) (2,069,064.30) (1,775,368.84) 
Impuesto sobre Renta 
 
0 0 0 0 0 
Utilidad Neta 
 
(3,129,557.24) (2,942,534.38) (2,692,489.51) (2,069,064.30) (1,775,368.84) 
Gastos por Depreciación A.F 
 
316,417.29 316,417.29 282,734.79 282,734.79 282,734.79 
Gastos por Amortización A.D 
 
293,628.41 293,628.41 293,628.41 0.00 0.00 
Inversión Inicial 5,209,949.15 
     
Valor de Rescate 
     
1,687,624.00 
Recuperación de Capital Trabajo 
     
1,160,400.99 
Pago de Principal 
 
347,112.11 377,484.42 410,514.30 446,434.30 485,497.30 
Financiamiento 2,067,042.43 
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Flujo de Efectivo Neto (C$) (3,142,906.72) (2,866,623.65) (2,709,973.10) (2,526,640.61) (2,232,763.82) 869,893.62 
Fuente: Proyección de costos, gastos e ingresos; Estudio financiero, Calculo propio. 
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CAPITULO 6: EVALUACIÓN FINANCIERA. 
6.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA SIN FINANCIAMIENTO. 
6.1.1. Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR). 
La Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento es la tasa de referencia o comparación sobre 
la cual el inversionista toma como base para realizar o no la inversión, en dependencia 
del rendimiento mínimo aceptado. Por tanto, la TMAR se puede definir como: 
TMAR INVERSOR= Tasa Inflación + Premio al riesgo 
TMAR INVERSOR = 5.84% + 5% = 10.84% 
Respetando ciertas condiciones adicionalmente: 
 Si TMAR > Inflación, el proyecto  puede ser rentable y los inversores se 
interesaran en el mismo. 
 Si TMAR = Inflación, el proyecto  no generara perdidas ni ganancias, quedando a 
criterio del inversor invertir o no. 
 Si TMAR < Inflación, el proyecto  no será rentable, por lo tanto no se invertirá en 
él, ya que generara perdidas. 
El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama así porque 
el inversionista siempre arriesga su dinero, y por arriesgarlo merece una ganancia 
adicional por sobre la inflación, es decir, que a mayor riesgo, se merece una mayor 
ganancia.  
Considerando los siguientes casos para estimar un riesgo adecuado, según el proyecto 
a evaluar: 
 Bajo Riesgo: si la demanda del producto o servicio presenta estabilidad y no 
existe competencia fuerte de otros productores, el porcentaje de riesgo puede ir 
del 3% al 6%. 
 Riesgo Medio: son proyectos que tienen una demanda variable y competencia 
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considerable, estimando un porcentaje del 6% al 10%. 
 Riesgo Alto: proyectos donde el precio del producto cambia mucho debido a la 
oferta y  demanda, se considera un porcentaje superior al 10%. 
El premio al riesgo utilizado en el proyecto se trazó en 5%, que corresponde a un 
riesgo bajo debido a que la demanda presenta pocas fluctuaciones a lo largo del tiempo 
con respecto al precio de venta, aunque ha, aunque hay presencia de competencia 
como pollos caldera, Tip Top y Estrella. 
La determinación exacta de la inflación está fuera del alcance de cualquier analista o 
inversionista, por lo que únicamente se utilizó la tasa de inflación para el primer año de 
operaciones de la empresa (2019) que es del 5.84%. Sustituyendo valores en la 
fórmula, se obtiene una TMAR del inversionista del 10.84%. 
6.1.2. Valor Presente Neto sin Financiamiento (VPN). 
El Valor presente simplemente significa llevar del futuro al presente cantidades 
monetarias a su valor equivalente, lo cual permite decidir si conviene invertir o no en el 
proyecto. Para calcularlo, se trasladan los flujos de los años futuros al tiempo presente 
y se resta la inversión inicial, que ya está en tiempo presente. Los flujos se descuentan 
a una tasa que corresponde a la tasa mínima de rendimiento del inversor, de acuerdo 
con la siguiente fórmula. 
𝑉𝑃𝑁 =  〈𝑃〉 + ∑
𝐹𝐸𝑁𝑘
(1 + 𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=1
 
 
𝑉𝑃𝑁 =  〈𝑃〉 +
𝐹𝐸𝑁1
(1 + 𝑖)1
+
𝐹𝐸𝑁2
(1 + 𝑖)2
+ 
𝐹𝐸𝑁3
(1 + 𝑖)3
+ 
𝐹𝐸𝑁4
(1 + 𝑖)4
+  
𝐹𝐸𝑁5 + 𝑉𝑆
(1 + 𝑖)5
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Dónde: 
FENK = Flujo de Efectivo Neto del año k, que corresponde a la ganancia neta después 
de impuestos en el año k, de haber o no. 
P = Inversión Inicial en el año 0 
i = Tasa de referencia que corresponde a la TMAR del inversor o mixta (aporte del 
inversor y aporte del banco. 
 
Si la TMAR del inversor es de 10.84%, el VPN de los flujos del proyecto sin 
financiamiento: 
𝑉𝑃𝑁𝑆𝐹 =  〈𝐶$ 5,209,949.15〉 +
〈𝐶$ 2,338,645.33〉
(1.1084)1
+
〈𝐶$ 2,181,994.78〉
(1.1084)2
+ 
〈𝐶$ 1,998,662.29〉
(1.1084)3
+ 
〈𝐶$ 1,704,785.50〉
(1.1084)4
+ 
𝐶$ 1,397,871.94
(1.1084)5
 
 
𝑉𝑃𝑁𝑆𝐹 =  〈𝐶$ 10,857,754.17〉 
El valor presente neto del flujo sin financiamiento dio como resultado un valor negativo 
acumulado de C$ 10, 857,754.17, aplicando el criterio de decisión si VPN ≥ 0, se 
acepta, en caso contrario se rechaza, siendo la conclusión de criterio seleccionado, 
rechazar la inversión del proyecto con la actual absorción efectuada en el estudio de 
mercado, equivalente al 5% de la demanda insatisfecha. 
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6.2.  EVALUACIÓN ECONÓMICA CON FINANCIAMIENTO.  
6.2.1. Determinación de la TMAR mixta. 
En este escenario participan dos tasas de rendimiento mínimo, la primera es la tasa 
impuesta por el banco en los beneficios que obtendrá por el préstamo concedido, y la 
segunda es la tasa impuesta por los inversionistas para el rendimiento esperado de su 
inversión, presentando a continuación  una tabla con los cálculos para encontrar la 
combinación de estas tasas o TMAR mixta. 
Tabla 105. Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento Mixta (TMAR MIXTA) 
Concepto Aporte % Aporte TMAR TMAR MIXTA 
Inversor 3,142,906.72 60.33% 10.84% 6.54% 
Financiamiento 2,067,042.43 39.67% 8.75% 3.47% 
Total 5,209,949.15 100% 
 
10.01% 
Fuente: Financiamiento de la Inversión, Estudio Financiero, calculo propio. 
6.2.2. Valor Presente Neto con Financiamiento (VPN). 
Conociendo el valor de la TMAR MIXTA  que es de 10.01% se procede a evaluar el valor 
presente neto (VPN) para este escenario de inversión propia y financiada. 
𝑉𝑃𝑁𝑆𝐹 =  〈𝐶$ 3,142,906.72〉 +
〈𝐶$ 2,866,623.65〉
(1.101)1
+
〈𝐶$ 2,709,973.10〉
(1.101)2
+ 
〈𝐶$ 2,526,640.61〉
(1.101)3
+ 
〈𝐶$ 2,232,763.82〉
(1.101)4
+ 
𝐶$ 869,893.62
(1.101)5
 
 
𝑉𝑃𝑁𝑆𝐹 =  〈𝐶$ 10,870,296.37〉 
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Tabla 106. Valor Presente Neto con y sin financiamiento 
Valor Presente Neto Valor (C$) 
SF (Sin Financiamiento) 
 
(C$ 10,857,754.17) 
 
CF (Con Financiamiento) (C$ 10,870,296.37) 
                                  Fuente: Evaluación económica; Estudio Financiero, Cálculo propio 
De acuerdo con los cálculos realizados, el Valor Presente Neto es negativo en ambos 
casos, siendo una inversión no rentable. Por tanto el periodo de recuperación y la tasa 
interna de retorno resultan ser insuficientes para que el proyecto sea rentable, 
renunciando la ejecución del mismo, sujet0 a revisión de la estructura de la absorción 
del mercado potencial insatisfecho el cual no cubre dicho volumen el total de los costos 
y gastos operativos presentados en dicho estudio. 
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6.3.  CONCLUSIONES DEL ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA. 
1. Dentro de la Inversión Inicial Fija está el activo fijo de producción (equipo de 
producción de planta y granja, equipo auxiliar de producción) y el activo fijo de 
oficina (administración y ventas); además del terreno y obra civil de la edificación 
de la planta la cual tiene un costo de C$ 2,023,350.11,  siendo el costo del activo 
de producción tiene un costo de C$ 519,777.78; y el activo de oficina 
administrativa y ventas con un costo total de C$ 625,535.04; mientras la 
Inversión Inicial Diferida suma un costo total de C$ 880,885.23. Entonces la 
Inversión Total Inicial en activo fijo y diferido es de C$ 4, 049,548.16. Además 
las depreciaciones de activos fijos arrojan un Valor en Libros de C$ 1,687,624 al 
final del periodo proyectado y las amortizaciones de activos diferidos arrojan un 
Valor en Libros de C$ 0, debido a que el plazo de amortización de los activos 
diferidos según la ley tributaria es de 3 años como máximo y el periodo 
proyectado del  equipo  y maquinaria de producción del proyecto oscila entre los 
2,5 y 10 años. 
2. En los Costos de Producción se incluyeron los costos de materia prima, 
embalaje y etiquetado, consumo energético, consumo de agua, mano de obra 
directa e indirecta, mantenimiento de los equipos de planta, control de calidad y 
costo de higiene y seguridad ocupacional; todos estos costos suman un total de 
C$ 2, 449,302.11 para el primer año proyectado y C$ 2, 816,854.33 para el final 
del periodo. Los Gastos de Administración proyectaron un total de C$ 2, 
279,458.20 para el primer año y C$ 2, 418,068.74 para el último, adicional los 
Gastos de Ventas sumaron un total de C$ 519,554.22  para el primer año de 
operación y C$ 591,399.86 para el final del periodo y los Gastos Financieros 
totales en el escenario del proyecto con financiamiento totalizaron la suma de C$ 
572,849.16,  para un préstamo financiero del 39.67% sobre la inversión total 
equivalente a C$ 2, 067,042.43. 
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3. El Capital de Trabajo comprende el Efectivo necesario para operar de los 
primeros 2 meses de trabajo, Inventarios indispensables para operar y las 
Cuentas por Cobrar para otorgar créditos del 75% máximo para ventas, todo 
esto suma un total de C$ 1, 160,400.99. 
4. Se calculó dos tipos de Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR), una sin 
financiamiento y una mixta con financiamiento, la TMAR sin financiamiento es de 
10.84%, mientras que la TMAR con financiamiento presento un valor del 10.01% 
tomando en cuenta la TMAR del inversionista y la tasa activa del préstamo, el 
aporte del inversionista con respecto a la inversión inicial será del 60.33% y el 
financiamiento con respecto a la inversión inicial será del 39.67%. 
5. Se calculó el Valor Presente Neto (VPN) con y sin financiamiento, siendo el VPN 
asumido por los inversores ( sin financiamiento) de C$ (10,857,754.17) mientras 
que el VPN con inversión mixta (Con financiamiento) es de C$ ( 10,870,296.37) 
lo que nos permite deducir que el proyecto no es sostenible por si mismo, dado 
que los ingresos no son los requeridos para ser eficientes de solventar todos 
aquellos costos y gastos de operaciones, manteniendo el ritmo de producción 
constante del periodo proyectado, tan solo absorbiendo un porción de la 
demanda insatisfecha de mercado del 5%, dado los altos costos de operación, 
no es factible la ejecución del proyecto. 
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VII. RECOMENDACIONES. 
 El proyecto consta de una mezcla variada de producción de carne de pollo en la 
zona urbana del municipio de Bluefields, ante la competencia existente, deberá 
mantener periódicamente un plan de marketing en términos de publicidad y 
mercadeo que le permita lograr la aceptación posible para la obtención de la 
mayor cuota posible de mercado por parte de los consumidores  reales y 
potenciales. 
 
 Llevar un control detallado del proceso de crecimiento y engorde la granja para 
establecer el mayor rendimiento posible de carne por lotes de pollos producidos 
semanalmente a fin de cumplir con los requerimientos de producción necesarios 
para satisfacer la demanda en tiempo y forma.  
 
 Establecer un sistema de control de inventarios de materiales necesarios en las 
diversas gestiones de operación de la planta, además de lograr mutuo acuerdo 
para línea de crédito con los proveedores a fin de presentar faltantes de 
materiales para evitar cualquier atraso necesario en la producción. 
 
 Controlar el cumplimiento sistemático de las normas establecidas en materia de 
higiene y seguridad laboral, así como los correspondientes controles operativos 
de calidad durante el proceso de crecimiento, engorde y matanza de la materia 
prima para la obtención de los productos finales. 
 
 Realizar la inversión inicial del activo fijo una vez de ser constituida legalmente la 
empresa, estableciendo los parámetros y estatutos legales y de operación del 
proyecto. 
 
 Implantar  mediante el análisis del punto de equilibrio la mezcla optima de 
producción que ayude a mantener el nivel mínimo de operación y ganancias 
para evitar pérdidas a corto, mediano y largo plazo. 
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 Valorar la viabilidad de optar por financiamientos para la inversión de proyectos, 
tomando en cuenta la tasa, plazo y condiciones de financiamiento, beneficios y 
costos, dado que el rendimiento mixto hace que los flujos descontados sean 
mayores una vez llevados al presente, en comparación con inversiones puras 
que exigen un mayor apalancamiento financiero interno, reduciendo el valor del 
flujo al presente. 
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IX.                   ANEXOS. 
I. Estudio De Mercado 
Anexo 1. Censo poblacional inide-2005-proyeccion de población nacional con tasas de crecimientos correspondientes 
Departamento 2005 
Crec. 
Poblac. 
2012 
% 
Estrato 
2013 
% 
Estrato 
2014 
% 
Estrato 
2015 
% 
Estrato 
Total 5132,098 4.90% 7297,567   7685,793   8097,835   8535,306   
Pacifico 2768,257 4.7% 4077,891 55.88% 4316,697 56.16% 4571,265 56.45% 4842,718 56.74% 
Chinandega 378,970 4.6% 519,190 7.11% 543,073 7.07% 568,054 7.01% 594,185 6.96% 
Leon 355,779 2.9% 434,598 5.96% 447,202 5.82% 460,170 5.68% 473,515 5.55% 
Managua 1262,978 7.8% 2136,619 29.28% 2303,275 29.97% 2482,931 30.66% 2676,600 31.36% 
Masaya 289,988 4.0% 381,604 5.23% 396,869 5.16% 412,743 5.10% 429,253 5.03% 
Granada 168,186 3.5% 213,980 2.93% 221,469 2.88% 229,220 2.83% 237,243 2.78% 
Carazo  166,073 3.2% 207,041 2.84% 213,667 2.78% 220,504 2.72% 227,560 2.67% 
Rivas 146,283 3.4% 184,858 2.53% 191,143 2.49% 197,642 2.44% 204,362 2.39% 
Central y Norte 1647,605 4.3% 2307,879 31.63% 2424,744 31.55% 2548,345 31.47% 2679,111 31.39% 
Nueva Segovia 208,523 8.0% 357,372 4.90% 385,962 5.02% 416,838 5.15% 450,186 5.27% 
Jinotega 331,335 6.9% 528,581 7.24% 565,053 7.35% 604,041 7.46% 645,720 7.57% 
Madriz 132,459 4.0% 174,307 2.39% 181,279 2.36% 188,530 2.33% 196,072 2.30% 
Esteli 201,548 4.6% 276,122 3.78% 288,823 3.76% 302,109 3.73% 316,006 3.70% 
Matagalpa 469,172 3.5% 596,918 8.18% 617,810 8.04% 639,433 7.90% 661,813 7.75% 
Boaco 150,636 3.0% 185,263 2.54% 190,821 2.48% 196,546 2.43% 202,442 2.37% 
Chontales 153,932 3.0% 189,317 2.59% 194,996 2.54% 200,846 2.48% 206,872 2.42% 
Atlantico 716,236 4.2% 911,797 12.49% 944,352 12.29% 978,225 12.08% 1013,478 11.87% 
Rio San Juan 95,596 6.5% 148,555 2.04% 158,211 2.06% 168,495 2.08% 179,447 2.10% 
R.A.N.N 314,130 2.8% 381,120 5.22% 391,791 5.10% 402,761 4.97% 414,038 4.85% 
R.A.S.S 306,510 3.2% 382,122 5.24% 394,350 5.13% 406,970 5.03% 419,993 4.92% 
Blufields 18,228 3.2% 22,725 5.95% 23,452 5.95% 24,202 5.95% 24,977 5.95% 
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Anexo 2. Fuentes primarias consumidor 
Encuesta al Consumidor 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
Con el propósito de culminar estudios de pregrado universitario, estamos realizando un 
“Estudio de pre-factibilidad de una granja de engorde de pollos en la ciudad de 
Bluefields”  requerimos de su amable colaboración para establecer los factores que 
inciden en la determinación  de la demanda potencial y valoración del producto como 
es la carne de pollo en el mercado dirigida a cabezas de familias habitantes de la zona 
, estamos interesados en conocer su opinión, mencionando que esta encuesta es de 
aplicación sencilla y de manera anónima.    
 
A continuación, se muestra una serie de 17 preguntas que usted responderá, marcando 
los espacios con un (√) a la repuesta que usted considere la más adecuada a su 
criterio, marque tan solo una de las opciones por favor, agradeciendo su cordial 
colaboración. 
 
1. Edad.  
  
18-22            23-28              29-34                35-40           40-45                 46-a más 
 
 
2. Genero.  
 
Masculino     Femenino  
 
3. ¿Consume su unidad de familia Carne de Pollo? , si su respuesta en NO, ir a 
la pregunta Nº 9, en caso contrario continúe por favor. 
Si     no  
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
4. ¿Cuántos miembros componen su núcleo familiar? 
  2-4                   4-6                     6-8                 
 
5. ¿Cuántas veces compra Carne de Pollo para su consumo Semanal en la 
unidad familiar? 
  
              1                   2                      3   4                     5-Mas 
 
 
 
6. ¿Cuántas libras de carne compra cada vez? 
  1 a 2                 3 a 4                 5 a 6                       7 a  8 
 
 
7. ¿En cuánto adquiere la libra de carne de pollo? 
  30 a 34             34 a 38                       38 a 42                    42 a 46 
 
 
8. ¿considera el precio de la libra de carne de pollo que usted compra como?  
 
Económico   Accesible    Algo Costoso 
 
9. ¿Cuál de las siguientes opciones de carne prefiere consumir, que no sea 
carne de Pollo? 
 
Cerdo     Bovina (Res)    Pescado 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
10. ¿Dónde compra habitualmente usted  carne de Pollo para su núcleo familiar?  
 
Pulperías  Comercios Distribuidores    Supermercado 
 
 
11. ¿por lo general que tipo de piezas compra de carne de Pollo para el consumo 
familiar?  
 
Pollo Entero        Muslo y Alas      Pechuga con Alas 
 
        Piernas        Filetes       
 
 
12. ¿Mediante qué medios de publicidad conoce algunas promociones de precios 
de oferta de la Carne de pollo?  
 
Radioemisoras  Perifoneo Móvil   Televisión   
 
        Volantes 
 
13. ¿Estaría dispuesto adquirir nuestro producto llamado “Pollo El Costeño del 
Sur” como opción de compra para la preparación de sus platillos?  
 
  Sí      No 
 
14. ¿Cuál sería el motivo principal por el cual lo compraría en relación a?  
 Calidad  Precio   Precio-Calidad 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
15. ¿En qué presentación estándar le gustaría adquirirlo para cualquier tipo de 
corte?  
 
1.1Lbs  2.2 Lbs  3.3 Lbs  4.4Lbs 
 
 
 
16. ¿cuánto  estaría dispuesto a pagar por la libra de carne de pollo según corte, 
marque más de una opción? 
 
  Filete           Pechuga con alas      Piernas       Alitas           Pollo Entero 
 
 
17. ¿por cuál medio de comunicación gustaría conocer de nuestro producto?  
  
Volantes               Televisión      Perifoneo Móvil 
 
        Redes Sociales    
 
 
 
 
¡Muchas gracias por su amabilidad y tiempo dedicado al contestar esta 
encuesta!!! 
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Anexo 3. Resultados de fuentes primarias del Consumidor 
1) Edad  Consumidor Promedio 
Rangos Resultado Ratío 
18-22 14 16% 
23-28 22 25% 
29-34 24 28% 
35-40 11 13% 
41-45 9 10% 
46-Mas 7 8% 
Total 87 100% 
 
2) Genero del  Consumidor 
Genero Resultado Ratío 
Masculino 34 39% 
Femenino 53 61% 
Total 87 100% 
 
3) Grado de Aceptación del  Consumidor 
Respuesta Resultado Ratío 
Si 70 80.46% 
No 17 19.54% 
Total 87 100% 
 
4) Numero de Mienbros por Familia 
 Rangos Resultado Ratío Promedio 
2-4 37 53% 3 
5-6 22 31% 5.50 
7-8 11 16% 7.50 
Total 70 100% 5.0 
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5) Frecuencia de Compra Semanal por Familia 
Respuesta Resultado Ratío 
1 14 20.00% 
2 16 22.86% 
3 17 24.29% 
4 11 15.71% 
5-Mas 12 17.14% 
Total 70 100% 
 
6) Consumo de Carne por Compra  
Respuesta Resultado Ratío 
1 a 2  11 16% 
3 a 4 32 46% 
5 a 6 17 24% 
7 a 8 10 14% 
Total 70 100% 
 
7) Precio de adquisición de Carne de Pollo 
Respuesta Resultado Ratío 
30 a 34 12 17% 
35 a 39 25 36% 
40 a 44 18 26% 
45 a 49 15 21% 
Total 70 100% 
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8) Grado de aceptación del Precio de Carne de Pollo 
Respuesta Resultado Ratío 
Económico 6 9% 
Accesible 48 69% 
Costoso 16 23% 
Total 70 100% 
 
9) Tipo de Carne sustituta de Pollo 
Respuesta Resultado Ratío 
Cerdo 6 35% 
Bovina (Res) 8 45% 
Pescado 3 20% 
Total 17 100% 
 
10) Lugar de Adquisición del Producto 
Respuesta Resultado Ratío 
Pulperias 11 16% 
Comercios Distribuidores 24 34% 
Supermercado 32 46% 
Indistinto 3 4% 
Total 70 100% 
 
11) Tipo de Pieza que compra del Producto 
Respuesta Resultado Ratío 
Pollo Entero 6 9% 
Muslo y Alas 13 19% 
Pechugas con Alas 33 47% 
Piernas 7 10% 
Filetes 11 16% 
Total 70 100% 
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12) Medios de Publicidad por el cual Conoce el Producto 
Respuesta Resultado Ratío 
Radioemisoras 6 9% 
Perifoneo Movil 13 19% 
Televisión 33 47% 
Volantes 18 26% 
Total 70 100% 
 
 
13) Grado de Opción a compra del "Pollo El Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Si 62 88.57% 
No 8 11.43% 
Total 70 100% 
 
 
14) Motivo de opción de compra del "Pollo El Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Calidad 18 29.03% 
Precio 14 22.58% 
Calidad-Precio 30 48.39% 
Total 62 100% 
 
 
 
15) Presentación de  adquisición del Nuevo Producto 
Respuesta Resultado Ratío 
1.1 Libras 15 24.19% 
2.2 Libras 31 50.00% 
3.3 Libras 10 16.13% 
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4.4 Libras 6 9.68% 
Total 62 100% 
 
16) Precio por libra de corte de Pollo dispuesto a Pagar del Nuevo 
Producto 
Tipo de Corte 30-40 40-50 50-60 
Filete 
  
15 
Pechuga con Ala 
 
20 
 
Piernas 18 
  
Alitas 9 
  
Total 27 20 15 
 
 
17) Medios de Publicidad por el cual conoceria  "Pollo EL Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Volantes 10 16.1% 
Televisión 8 12.9% 
PerifoneoMovil 14 22.6% 
Redes Sociales 30 48.4% 
Total 62 100% 
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Anexo 4. Consumo Aparente Consumidor 
 
5) Frecuencia de Compra Semanal por 
Familia 
Respuesta Resultado Ratío 
1 14 20.00% 
2 16 22.86% 
3 17 24.29% 
4 11 15.71% 
5-Mas 12 17.14% 
Total 70 100% 
 
   
 
PROCESAMIENTO PRELIMINAR DE DATOS DEL CONSUMIDOR FINAL 
LI LS Frecuencia Subtotales Nº Compras Total Compra 
1 2 11 14 1 11 
3 4 3 
 
1 3 
3 4 12 16 2 24 
3 4 4 
 
2 8 
3 4 13 17 3 39 
5 6 4 
 
3 12 
5 6 11 11 4 44 
5 6 5 12 5 25 
7 8 7 
 
5 35 
TOTALES 70 70 nº Compra/Semana = 2 
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6) Consumo de Carne por Compra 
Respuesta Resultado Ratío 
1 a 2 11 15.71% 
3 a 4 32 45.71% 
5 a 6 17 24.29% 
7 a 8 10 14.29% 
Total 70 100% 
 
 
PROCESAMIENTO FINAL DE DATOS DEL CONSUMIDOR FINAL 
LI LS Clase Frecuencia XiFi (Xi-Xprom)2*Fi 
1 2 1.5 11 16.5 189.9593 
3 4 3.5 74 259 502.6014 
5 6 5.5 81 445.5 164.1252 
7 8 7.5 35 262.5 1784.0202 
   
201 983.5 2,640.71 
 
 
 
Libras/Compra x familia-semana 
Libras/familia x semana 
 
Libras/Compra x familia-semana 
Libras/familia x semana 
 
 
Xpromedio = 4.89 
  Xpromedio = 9.79 
Spromedio = 3.63 
Spromedio = 7.27 
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Anexo 5. Fuentes Primarias  Comercios 
 
 Encuesta para Comercios 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
Con el propósito de culminar estudios de grado universitario, estamos realizando un 
“Estudio de pre-factibilidad de la instalación de una granja de engorde de pollos 
en la ciudad de Bluefields”  requerimos de su amable colaboración para establecer 
los factores que inciden en la determinación  de un aproximado del mercado de 
demanda potencial y valoración del producto  en el mercado dirigida a restaurantes, 
comedores y bares de la zona los cuales ofrecen platillos a base de carne de pollo 
dentro de sus Menús, estamos interesados en conocer información de vital importancia 
para el desarrollo de la investigación la cual será confidencial para fines académicos, 
mencionando que esta encuesta es de aplicación sencilla.   
 
A continuación, se muestra una serie de 14 preguntas que usted responderá, marcando 
los espacios con un (√) a la repuesta que usted considere la más adecuada a su 
criterio, marque tan solo una de las opciones por favor, donde se le indique más de una 
opción de respuestas marque las que usted considera convenientes, agradeciendo su 
cordial colaboración. 
 
1. ¿Cuánto años posee en el mercado ofreciendo platillos al público? 
  
         1-4               5-8                 9-12                12 a Mas 
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2. ¿Tipo de Negocio?  
 
Bar   Restaurante   Bar y Restaurante   Comedor 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
3. ¿Cantidad de Platillos con carne de pollo que ofrecen a la semana? 
  15 a 25                           26 a 50                      51 a 75                    76 a 100 
 
 
 
4. ¿Cuánto es la porción estándar de carne que ofrece en sus platillos? 
       5 onzas             8 onzas     12 onzas                                           
     
 
5. ¿Cuántas veces compra Carne de Pollo en la Semana en su negocio? 
  
      1                2                      3                        4     5 o mas 
 
 
6. ¿En cuánto adquiere la libra de carne de pollo según corte, marque más de 
una opción? 
  Filete           Pechuga con alas      Piernas       Alitas           Pollo Entero 
 
 
7. ¿considera el precio de la libra de carne de pollo que usted compra es?  
 
Económico   Accesible    Algo Costoso 
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8. ¿Dónde compra habitualmente usted  carne de Pollo para su negocio?  
 
  Agencias  Distribuidoras    Supermercado 
 
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
9. ¿por lo general que tipo de piezas compra de carne de Pollo para su negocio, 
marque más de una opción?  
 
Filete               Pechuga con Ala     Piernas 
 
        Alitas              Pollo Entero    
 
10. ¿Estaría dispuesto adquirir nuestro producto llamado “Pollo El Costeño del 
Sur” como opción de compra para la preparación de sus platillos?  
 
  Sí      No 
 
11. ¿Cuál sería el motivo principal por el cual lo compraría en relación a?  
 
 Calidad  Precio   Precio-Calidad 
 
12. ¿En qué presentación estándar le gustaría adquirirlo para cualquier tipo de 
corte?  
 
1.1 Lbs  2.2 Lbs  3.3 Lbs  4.4 Lbs 
 
13. ¿cuánto  estaría dispuesto a pagar por la libra de carne de pollo según corte, 
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marque más de una opción? 
 
  Filete             Pechuga con alas       Piernas        Alitas            
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
14. ¿por cuál medio de comunicación gustaría conocer de nuestro producto?  
 
Volantes               Televisión      Perifoneo Móvil 
 
    Redes Sociales    
 
¡Muchas gracias por su amabilidad y tiempo dedicado al contestar esta 
encuesta!!! 
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Anexo 6. Resultados de fuentes primarias de Comercios Gastronómicos 
1) Edad Promedio del Negocio 
Rangos Resultado Ratío 
1-4 2 28.57% 
5-8 3 42.86% 
9-12 2 28.57% 
Total 7 100% 
 
2) Tipo de Negocio en el Mercado 
Negocio Gastronómico Resultado Ratío 
Bar 1 14.29% 
Restaurante 2 28.57% 
Bar y Restaurante 1 14.29% 
Comedor 3 42.86% 
Total 7 100% 
 
3) Oferta Semanal del Negocio en el Mercado 
Rangos Resultado Ratío 
15-25 1 14.29% 
26-50 2 28.57% 
51-75 3 42.86% 
76-100 1 14.29% 
Total 7 100.00% 
 
4) Porción estándar de carne por platillo 
Porción (Onzas) Resultado Ratío 
5 4 57.14% 
8 2 28.57% 
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12 1 14.29% 
Total 7 100% 
 
 
5) Frecuencia Semanal de compra del Negocio 
Nº Veces Resultado Ratío 
2 2 28.57% 
3 3 42.86% 
4 2 28.57% 
Total 7 100.00% 
 
6) Costo por libra de corte de Pollo 
Tipo de Corte 30-40 40-50 50-60 
Filete 
  
2 
Pechuga con Ala 
 
6 
 
Piernas 6 
  
Alitas 6 
  
Total 12 6 2 
 
 
7) Percepción del precio por libra 
Respuesta Resultado Ratío 
Económico 2 28.57% 
Accesible 4 57.14% 
Algo Costoso 1 14.29% 
Total 7 100% 
 
8) Lugar de compra del producto 
Respuesta Resultado Ratío 
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Agencias 5 71.43% 
Supermercado 2 28.57% 
Total 7 100% 
 
9) Tipo de corte que compra por Tipo de Negocio 
Tipo de Corte Filete Pechuga con Ala Piernas Alitas 
Bar 0 0 1 1 
Restaurante 2 2 1 2 
Bar y Restaurante 0 1 1 1 
Comedor 0 3 3 2 
Total 
2 6 6 6 
10.00% 30.00% 30.00% 30.00% 
 
10) Grado de Opción a compra del "Pollo El Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Si 6 85.71% 
No 1 14.29% 
Total 7 100% 
 
 
11) Motivo de opción de compra del "Pollo El Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Calidad 1 16.67% 
Precio 2 33.33% 
Calidad-Precio 3 50.00% 
Total 6 100% 
 
12) Presentación de  adquisición del Nuevo Producto 
Respuesta Resultado Ratío 
1.1 Libras 1 16.67% 
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2.2 Libras 3 50.00% 
3.3 Libras 1 16.67% 
4.4 Libras 1 16.67% 
Total 6 100% 
 
13) Precio por libra de corte de Pollo dispuesto a Pagar del Nuevo Producto 
Tipo de Corte 30-35 40-45 50-55 
Filete   1 
Pechuga con Ala  5  
Piernas 5   
Alitas 5   
Total 10 5 1 
 
14) Medios de Publicidad por el cual conoceria  "Pollo EL 
Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Volantes 1 16.67% 
Televisión 2 33.33% 
Redes Sociales 3 50.00% 
Total 6 100% 
 
 
Posición 
Nombre del 
Restaurante 
1) Edad en el mercado  2) Tipo de Negocio en el mercado  
1-4 5-8 9-12 12 a Mas Bar Restaurante 
Bar y 
Restaurante 
Comedor 
2 
Restaurante El 
Filete 
    1     1     
5 
Comedor Mi 
Pueblo 
  1           1 
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8 
Bar y Restaurante 
Las Palmas 
  1         1   
11 Bar King 1       1       
14 
Comedor Gata 
Negra 
1             1 
17 Comedor Christine   1           1 
20 
Restaurante El 
Sabor Exquisito 
    1     1     
Totales 2 3 2 0 1 2 1 3 
 
 
 
Posición 
Nombre del 
Restaurante 
3) Oferta semanal del Negocio en el 
mercado  
4) Porcion estandar de carne por 
platillo 
15-25 26-50 51-75 76-100 5 Onzas 8 Onzas 12 Onzas 
2 Restaurante El Filete     1       1 
5 Comedor Mi Pueblo   1     1     
8 
Bar y Restaurante Las 
Palmas 
    1     1   
11 Bar King 1       1     
14 Comedor Gata Negra   1     1     
17 Comedor Christine     1   1     
20 
Restaurante El Sabor 
Exquisito 
      1   1   
Totales 1 2 3 1 4 2 1 
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Posición 
Nombre del 
Restaurante 
5) Frecuencia semanal de compra de su 
Negocio 6) Precio por libra según tipo de corte  
1 2 3 4 5 o Mas Filete 
Pechuga con 
Ala 
Piernas Alitas 
2 
Restaurante El 
Filete 
    1     55 40   35 
5 
Comedor Mi 
Pueblo 
  1         45 30 35 
8 
Bar y Restaurante 
Las Palmas 
      1     40 35 30 
11 Bar King   1           30 30 
14 
Comedor Gata 
Negra 
    1       40 30   
17 Comedor Christine     1       40 35 30 
20 
Restaurante El 
Sabor Exquisito 
      1   55 45 35 35 
Totales 0 2 3 2 0 2 6 6 6 
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Posición 
Nombre del 
Restaurante 
10) Opción de 
compra de 
Pollo El 
Costeño 
11) Motivo de Opción a 
Compra 12) Presentación del Producto 
SI NO Calidad Precio 
Calidad-
Precio 
1.1 Lbs 
2.2 
Lbs 
3.3 Lbs 
4.4 
Lbs 
2 
Restaurante El 
Filete 
1   1         1   
5 
Comedor Mi 
Pueblo 
1       1   1     
8 
Bar y Restaurante 
Las Palmas 
1     1     1     
11 Bar King 1     1   1       
14 
Comedor Gata 
Negra 
1       1   1     
17 Comedor Christine 1       1       1 
20 
Restaurante El 
Sabor Exquisito 
  1               
Totales 6 1 1 2 3 1 3 1 1 
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Posición 
Nombre del 
Restaurante 
13) Precio por libra a Pagar según tipo 
de corte  
14) Medios de publicidad para conocer el 
producto 
Filete 
Pechuga con 
Ala 
Piernas Alitas Volantes Perifoneo Televisión 
Redes 
Sociales 
2 
Restaurante El 
Filete 
50 45   30     1   
5 Comedor Mi Pueblo   40 30 30       1 
8 
Bar y Restaurante 
Las Palmas 
  40 35 35       1 
11 Bar King     30 30 1       
14 
Comedor Gata 
Negra 
  40 30       1   
17 Comedor Christine   40 30 30       1 
20 
Restaurante El 
Sabor Exquisito 
                
Totales 1 5 5 5 1 0 2 3 
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Anexo 7. Consumo Aparente Negocios 
 
 
 
 
 
 
Posición 
Nombre del 
Restaurante 
3) Oferta semanal del Negocio en el 
mercado  
4) Porcion estandar de carne por 
platillo 
15-25 26-50 51-75 76-100 5 Onzas 8 Onzas 12 Onzas 
2 Restaurante El Filete     1       1 
5 Comedor Mi Pueblo   1     1     
8 
Bar y Restaurante 
Las Palmas 
    1     1   
11 Bar King 1       1     
14 Comedor Gata Negra   1     1     
17 Comedor Christine     1   1     
20 
Restaurante El Sabor 
Exquisito 
      1   1   
Totales 1 2 3 1 4 2 1 
PROCESAMIENTO FINAL DE DATOS DE CONSUMO DE NEGOCIOS GASTRONOMICOS 
LI LS Clase Frecuencia Porción (Onz) XiFi (Xi-Xprom)2*Fi 
15 25 20 1 5 100 86,520.02 
26 50 38 2 5 380 83,348.61 
51 75 63 1 5 315 6,263.59 
51 75 63 1 8 504 12,068.59 
51 75 63 1 12 756 130,940.59 
76 100 88 1 8 704 96,011.45 
   
7 
 
2,759 415,152.86 
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Proyección de Demanda de Comercios Gastronómicos 
Año Ciclo Ncomercios Demanda (Lbs) 
0 2018 20 21,959.39 
1 2019 22 24,155.33 
2 2020 23 25,253.30 
3 2021 25 27,449.23 
4 2022 27 29,645.17 
5 2023 29 31,841.11 
 
 
Onzas/Negocio-Semana 
Libras/Negocio-Semana 
 
Onzas/Negocio-Semana 
Libras/Negocio-Semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xpromedio = 394.14 
Xpromedio = 24.63 
Spromedio = 263.04 
Xpromedio = 16.44 
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Anexo 8.Fuentes Primaria Oferta (Pulperías y Supermercados) 
Encuesta para Comercios Distribuidores 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
Con el propósito de culminar estudios de grado universitario, estamos realizando un 
“Estudio de pre-factibilidad de la instalación de una granja de engorde de pollos 
en la ciudad de Bluefields”  requerimos de su amable colaboración para establecer 
los factores que inciden en la determinación  de un aproximado del mercado de 
demanda potencial y valoración del producto  en el mercado dirigida a comercios de 
Pulperías y Supermercados de la zona los cuales ofrecen carne de pollo como opción 
de insumo alimenticio para las familias de la zona urbana del municipio, estamos 
interesados en conocer información de vital importancia para el desarrollo de la 
investigación la cual será confidencial para fines académicos, mencionando que esta 
encuesta es de aplicación sencilla.   
 
A continuación, se muestra una serie de 12 preguntas que usted responderá, marcando 
los espacios con un (√) a la repuesta que usted considere la más adecuada a su 
criterio, marque tan solo una de las opciones por favor, donde se le indique más de una 
opción de respuestas marque las que usted considera convenientes, agradeciendo su 
cordial colaboración. 
 
1. ¿Cuánto años posee en el mercado ofreciendo carne de pollo al público? 
  
         1-2               3-5                 6-8                9 a Mas 
 
 
2. ¿Tipo de comercio?  
 
   Pulperías      Supermercado 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
3. ¿Cuantas libras de carne de pollo por compra ofrece semanal? 
   15 a 25                          26 a 50                      51 a 75                    76 a 100 
 
 
 
 
4. ¿Cuántas veces compra Carne de Pollo en la Semana en su negocio? 
  
      1                2                      3                        4     5 o mas 
 
 
5. ¿En cuánto adquiere la libra de carne de pollo según corte, marque más de 
una opción? 
  Filete              Pechuga con alas         Piernas       Alitas            
 
 
6. ¿considera el precio de la libra de carne de pollo que usted compra es?  
 
Económico   Accesible    Algo Costoso 
 
 
7. ¿por lo general que tipo de piezas compra de carne de Pollo para su negocio, 
marque más de una opción?  
 
Filete               Pechuga con Ala     Piernas 
        Alitas         
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES 
 
8. ¿Estaría dispuesto adquirir nuestro producto llamado “Pollo El Costeño del 
Sur” como opción de compra para la preparación de platillos al publico?  
 
  Sí      No 
 
9. ¿Cuál sería el motivo principal por el cual lo compraría en relación a?  
 
 Calidad  Precio   Precio-Calidad 
 
10. ¿En qué presentación estándar le gustaría adquirirlo para cualquier tipo de 
corte?  
 
1.1Lbs  2.2 Lbs  3.3 Lbs  4.4Lbs 
 
11. ¿cuánto  estaría dispuesto a pagar por la libra de carne de pollo según corte, 
marque más de una opción? 
 
  Filete           Pechuga con alas      Piernas       Alitas           Pollo Entero 
 
 
12. ¿por cuál medio de comunicación gustaría conocer de nuestro producto?  
  
Volantes               Televisión      Perifoneo Móvil 
 
        Redes Sociales    
¡Muchas gracias por su amabilidad y tiempo dedicado al contestar esta encuesta!!! 
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Anexo 9. Resultados de Fuentes Primarias-Oferta 
 
1) Edad Promedio del Negocio en el Mercado 
Rangos Resultado Ratío 
1-2 28 14.36% 
3-5 112 57.44% 
6-8 51 26.15% 
9-Mas 4 2.05% 
Total 195 100% 
 
2) Tipo de Negocio en el Mercado 
Negocio Gastronómico Resultado Ratío 
Pulperías 191 97.95% 
Supermercado 4 2.05% 
Total 195 100% 
 
3) Oferta Semanal por Compra del Negocio en el 
Mercado 
Rangos Resultado Ratío 
15-25 65 33.33% 
26-50 97 49.74% 
51-75 21 10.77% 
76-100 12 6.15% 
Total 195 100.00% 
 
4) Frecuencia Semanal de compra del Negocio 
Nº Resultado Ratío 
1 22 11.28% 
2 116 59.49% 
3 32 16.41% 
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4 17 8.72% 
5 a Mas 8 4.10% 
Total 195 100% 
 
 
5) Costo de aquisición por libra de corte de Pollo 
Tipo de Corte 30-35 35-40 50-55 
Filete 
  
37 
Pechuga con Ala 
 
78 
 Piernas 48 
  Alitas 32     
Total 80 78 37 
 
6) Percepción del costo de adquisición  por libra de carne 
Respuesta Resultado Ratío 
Económico 24 12.31% 
Accesible 106 54.36% 
Algo Costoso 65 33.33% 
Total 195 100% 
 
7) Tipo de corte que compra su negocio 
Tipo de Corte Filete Pechuga con Ala Piernas Alitas 
pulperías 8 145 168 171 
supermercado 4 4 4 4 
Total 
12 149 172 175 
2.36% 29.33% 33.86% 34.45% 
 
8) Grado de Opción a compra del "Pollo El Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Si 178 91.28% 
No 17 8.72% 
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Total 195 100% 
 
 
9) Motivo de opción de compra del "Pollo El Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Calidad 33 18.54% 
Precio 98 55.06% 
Calidad-Precio 47 26.40% 
Total 178 100% 
 
10) Presentación de  adquisición del Nuevo Producto 
Respuesta Resultado Ratío 
1.1 Libras 48 26.97% 
2.2 Libras 61 34.27% 
3.3 Libras 40 22.47% 
4.4 Libras 29 16.29% 
Total 178 100% 
 
11) Precio por libra de corte de Pollo dispuesto a Pagar del Nuevo 
Producto 
Tipo de Corte 25-30 35-40 45-50 
Filete 
  
43 
Pechuga con Ala 
 
64 
 
Piernas 40 
  
Alitas 31 
  
Total 71 64 43 
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Anexo 10. Procesamiento de Resultados- Oferta Promedio 
 
12) Medios de Publicidad por el cual conocería  "Pollo EL Costeño" 
Respuesta Resultado Ratío 
Volantes 18 10.11% 
Televisión 23 12.92% 
Perifoneo Móvil 52 29.21% 
Redes Sociales 85 47.75% 
Total 178 100% 
 
 
  
 
 
Información de Muestra de Población de Comercios  
  NEGOCIO DISTRIBUIDOR TOTAL 
 
4) Frecuencia Semanal de compra 
PULPERIAS  759 
 
Nº Resultado Xifi 
MINISUPER 4 
 
1 22 22 
TOTALES 763 
 
2 116 232 
  
 
3 32 96 
POBLACION OBJETIVO 454 
 
4 17 68 
p 0.60 
 
5 a Mas 8 40 
q 0.40 
 
Total 195 458 
Z95% 1.64 
  
Xpromedio 
compra= 2.00 
e 5% 
    
N = 
Z2*N*p*q 
= 
497.44 
  e2(N-1)+Z2*p*q 2.5570 
  
        
N = 194.55 = 195 
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XPROMEDIO = 37.77 LbsxNegocio-Compra/Semana 
 
SPROMEDIO = 18.19 LbsxNegocio-Compra/Semana 
 
     
XPROMEDIO = 75.54 LbsxNegocio-Compra/Semana 
 
SPROMEDIO = 0.00 LbsxNegocio-Compra/Semana 
 
 
Año oferta (Libras) 
2018 1783,312.00 
2019 1837,168.02 
2020 1892,650.50 
2021 1949,808.54 
2022 2008,692.76 
2023 2069,355.28 
 
 
 
 
 
        Oferta Semanal del Negocio en el Mercado 
 
Rangos Resultado LI LS Xi fi Xifi 
(Xi -
Xprom)2*fi 
15-25 65 15 25 20 65 1,300 20,523.46 
26-50 97 26 50 38 97 3,686 5.17 
51-75 21 51 75 63 21 1,323 13,368.43 
76-100 12 76 100 88 12 1,056 30,277.56 
Total 195 
   
195 7,365 64,174.62 
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Anexo 11. Base de datos de comercios distribuidores de zona urbana del municipio de 
Bluefields 
No 
NOMBRE DE 
PULPERIA 
PROPIETARIO DIRECCION 
1 La Concepcion ABEL  DUARTE TORREZ 
BO.EL CANAL,DETRAS COLEG.MADRE DIVINO 
PASTOR, K2, BLUEFIELDS 
2 Buena Esperanza 
ABELINO  RAMIREZ 
GAMEZ 
BO.TORSUANI,MONTE CREEK NO.2,FINCA 
LINDA VISTA, K2, BLUEFIELDS 
3 Chico Tripa 
ABSALON NATHANIEL 
WATERS WILSON 
BO.PUNTA FRIA CONTIGUO A FAMILIA DE 
AMADO ARCE, K2, BLUEFIELDS 
4 El Carmen CARMEN  TORREZ GARCIA 
BO.STA.ROSA,CALLEJON DE LA PLANTA, K2, 
BLUEFIELDS 
5 Doña Vero VERONICA ARTOLA RIOS 
COMARCA PTA.GORDA, EL COCO, K2, 
BLUEFIELDS 
6 La Costeña 
ADILIA DEL SOCORRO 
TALAVERA RODRIGUEZ 
CMCA. TORSWANY, FINCA BOCAS TAPADA, K2, 
BLUEFIELDS 
7 El guerrero 
ADRIAN ANTONIO 
ESPINOZA CANTILLANO 
BO. T. MARTINEZ, FRENTE CASA DE CANUTO 
UGARTE, K2, BLUEFIELDS 
8 Adriana 
ADRIANA DEL CARMEN 
TERRY HODGSON 
BO. FATIMA, FRENTE LOTERIA COL.GUTIERREZ, 
K2, BLUEFIELDS 
9 La costeñisima 
AGUSTIN PORFIRIO LIRA 
REYES 
CIUDADELA SAN MARTIN, KM.25 7C.S. 150VRS. 
ARR., K2, BLUEFIELDS 
10 Virgen Maria 
ALBA AZUCENA VASQUEZ 
RIVERA 
BO. LOMA FRESCA, COSTADO NORTE ESCUELA 
BETESDA, K2, BLUEFIELDS 
11 San Pedro 
ALBA LUBBY RUGAMA 
ZAMORA 
BO. PANCASAN, ESCUELA SALVADOR SHAEFER 
½C. E., K2, BLUEFIELDS 
12 El sol 
ALBA LUZ CASTILLO 
ESPINOZA 
CMCA. SAN FRANCISCO, EL COCO, K2, 
BLUEFIELDS 
13 Las 3B 
ALBA ROSA PILARTE 
ZAMORA 
BO. PANCASAN, CALLEJON COMEJEN 7 CASAS 
ABAJO, K2, BLUEFIELDS 
14 El surtidor 
ALBERTO RENE OBANDO 
OJEDA 
BO. PANCASAN, LOMA FRESCA DETRAS 
URRACAN, K2, BLUEFIELDS 
15 La zona 
ALBURN JOSE BROOKS 
CENTENO 
BO. TRES CRUCES, FARMACIA S.O.S, K2, 
BLUEFIELDS 
16 El Baul 
ALEJANDRA  BURGALIN 
LOPEZ 
BARRIO PANCASAN, SECTOR LOMA FRESCA 
IGL.PROFESIAS, K2, BLUEFIELDS 
17 El Chino 
ALEJANDRO  BUCARDO 
LUNA 
CMCA. NVO.SAN ANTONIO, FINCA SAN 
LORENZO, K2, BLUEFIELDS 
18 El Costeñito 
BISMARK  FLORES 
GUZMAN 
BO. SANTA ROSA, ENTRADA CALLEJON DONDE 
FUE INE, K2, BLUEFIELDS 
19 Los angeles 
JOSE ANDAN GUADAMUZ 
SANDIGO 
DIPINA CENTRAL, K2, BLUEFIELDS 
20 Divino niño LKESTHER  MEJIA GAITAN 
BO. SAN PEDRO, DE DONDE FUE RADIO 
MORENITA 150MTS. S., K2, BLUEFIELDS 
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21 Pan y vino ALEJANDRO  SEQUEIRA 
BARRIO SAN PEDRO, DE LA IGL. MARANATA 
2C.ARRIBA, K2, BLUEFIELDS 
22 Niño de praga DAVID  SEQUEIRA LOPEZ 
COMARCA APAWAS, CONTIGUO A RENE VALLE, 
K2, BLUEFIELDS 
23 Alejandro 
ALEJANDRO ANTONIO 
GRANADOS GUZMAN 
BARRIO SAN MATEO, POR LA IGLESIA 
CATOLICA, K2, BLUEFIELDS 
24 Mateo 
BENITO ANTONIO 
GRANADOS LOPEZ 
BO.SN MATEO, SECTOR NO.4 CONT. A CECILIO 
CASTILLO, K2, BLUEFIELDS 
25 San Cristobal 
ALEX CARMELO VALDEZ 
AREAS 
BO.PUNTA FRIA, CONTIGUO TELEBICABLE., K2, 
BLUEFIELDS 
26 Nueva york 
ALEXANDER MARTIN 
LAGUNA UBEDA 
BO.MARTINEZ, DETRAS CASA COMUNAL, K2, 
BLUEFIELDS 
27 Mi preferida 
ALEXANDRA NAILEA 
LAGUNA UBEDA 
BO.TEODORO MARTINEZ, DETRAS DDF.CASA 
COMUNAL, K2, BLUEFIELDS 
28 Chung ALFONSO  GUERRERO 
BO. SANTA ROSA,CONTIGUO COLEGIO LOS 
PIPITOS, K2, BLUEFIELDS 
29 Pio Pio 
ALFREDO JOSE MORALES 
OBANDO 
CMCA. SAN FCO., LA AURORA, K2, BLUEFIELDS 
30 Luna 
ALIELKA JULISSA MIRANDA 
REYES 
BO. LUNA FRESCA, CONTIGUOAL GALERON DEL 
M.T.I., K2, BLUEFIELDS 
31 Chilito 
ALLAN STEVEN WILSON 
VARGAS 
BO. BEHOLDEEN, CONTIGUO E.P.N., K2, 
BLUEFIELDS 
32 Zamora 
ALMANAVIS  ARAGON 
ACEVEDO 
BO. SAN PEDRO, DONDE FUE EL ESPENDIO 
JUAN ZAMORA, K2, BLUEFIELDS 
33 Alsides ALSIDES  BALDEZ ARIAS CMCA. SN.FCO. LA AURORA, K2, BLUEFIELDS 
34 Evenor 
ALVARO EVENOR 
ALVARADO RIVAS 
BARRIO PANCASAN, DISTRITONAVAL 
ATLANTICO, K2, BLUEFIELDS 
35 La paz ALVIN  VELASQUEZ 
BO. TRES CRUCES, CONTIGUO IGLESIA 
JERUSALEN, K2, BLUEFIELDS 
36 El muelle 
AMADA PAOLA URBINA 
POLANCO 
BO. SAN MATEO, CE.WALPATURA FTE.R.BELLO, 
K2, BLUEFIELDS 
37 La economica 
AMANDA ERNESTINA 
GAHONA LOPEZ 
BO. TRES CRUCES, DETRAS IGL. NUEVA 
JERUSALEN, K2, BLUEFIELDS 
38 La Unica 
AMBROCIA  SOMOZA 
MARENCO 
BO. SAN PEDRO, CONTG. MINI QUINTA, K2, 
BLUEFIELDS 
39 La Buena 
AMELIA  MASERMO 
GONZALEZ 
PUERTO BLUFF, SECTOR NO.2, K2, BLUEFIELDS 
40 Corazon de jesus 
AMPARO  RAMIREZ 
ROCHA 
CMCA. PEREZ,IGL. DE DIOS PROFECIA FCA.LAS 
DELICIAS, K2, BLUEFIELDS 
41 Ana ANA BERTA CASTRO 
BO.TEODORO MARTINEZ,ESC. SAN MARCOS 
1½C.AL OESTE, K2, BLUEFIELDS 
42 Julia 
ANA JULIA ESPINOZA 
CASTRO 
BO. SAN MATEO, SECTOR 4 CONT. A LA FAM. 
MARIN, K2, BLUEFIELDS 
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43 
Sagrado corazon 
de jesus 
ANA JULIA FUNEZ 
TERCERO 
BARRIO CENTRAL, MUELLE MCPAL.FRENTE 
CASINO OASIS, K2, BLUEFIELDS 
44 El mercadito ANA JULIA MEJIA PADILLA 
BO. SANTA ROSA, SECTOR ASENTAMIENTO 
FAMILIA KELLY 10MTS. S., K2, BLUEFIELDS 
45 La surtidora 
ANA MARIA HERRERA 
MARTINEZ 
CMCA. SAN FRANCISCO, VILLA NUEVA, K2, 
BLUEFIELDS 
46 Chayito 
ANA MARIA LOPEZ 
VASQUEZ 
BO.SAN MATEO, SECTOR NO.4DETRAS 
CA.CARLOS CORONADO, K2, BLUEFIELDS 
47 Bluefields 
ANA MARIA VERGARA 
ACOSTA 
BARRIO SANTA ROSA,ASENTO.JOSE 
M.ENT.PPAL.CA.BLANCA, K2, BLUEFIELDS 
48 Rey David 
ANA MERCEDES FLORES 
ESPINOZA 
BO. CENTRAL, FRENTE IGLESIA ANGLICANA, K2, 
BLUEFIELDS 
49 El negrito 
ANASTACIO  ABARCA 
PADILLA 
CMCA. MAHAGANY, CONTIGUO A FINCA LOS 
PIJIBAYS, K2, BLUEFIELDS 
50 El niño 
ANASTACIO BACILISO 
VANEGA DAVILA 
CMCA. PUNTA GORDA, EL GUINEO, K2, 
BLUEFIELDS 
51 Familiar 
ANASTASIO DE JESUS 
TALAVERA RODRIGUEZ 
CMCA. TORSUANI, FCA. EL PORVENIR, K2, 
BLUEFIELDS 
52 Fatima ANDREA  SEVILLA 
BO. SAN FRANCISCO, KUKRA RIVER, K2, 
BLUEFIELDS 
53 El pueblo 
ANDREA DE JESUS GARCIA 
MONTOYA 
BO. 19 DE JULIO, CONTIGUO A FAMILIA 
OBANDO, K2, BLUEFIELDS 
54 Angel 
ANDRES  LUNA 
RODRIGUEZ 
CMCA. P. GORDA, POLO DE DESARROLLO 
ATLANTA, K2, BLUEFIELDS 
55 Rafa 
ANDRES RAFAEL RAMIREZ 
DELGADILLO 
BO. SAN MATEO, SECTOR NO.4, K2, BLUEFIELDS 
56 La parada 
ANDREZ DE LOS SANTOS 
REYES SOMOZA 
BO. 19 DE JULIO, SECTOR NO.4, K2, BLUEFIELDS 
57 Moises 
ANGEL MOISES 
CASTELLON BLANDON 
BO. SANTA ROSA, COST.S. LA ESCUELITA, K2, 
BLUEFIELDS 
58 El buen gusto ANGELA  HUETE AGUILERA 
CMCA. SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
59 Angel de Dios ANGELA  PEREZ POLANCO 
CMCA. PUNTA GORDA, POLO DE DESARROLLO 
ATLANTA, K2, BLUEFIELDS 
60 Rocha ANGELA  RAMIREZ ROCHA 
CMCA. DOS DE ORO, PUEBLO NUEVO, K2, 
BLUEFIELDS 
61 Saenz ANGELA  SAENZ SANCHEZ 
BO. TEODORO MARTINEZ, FRENTE A COLONIA 
INVI, K2, BLUEFIELDS 
62 Niño Dios 
ANGELA NICOLASA 
URBINA ARTOLA 
BO. FATIMA, DETRAS CASA PAULA LANG, K2, 
BLUEFIELDS 
63 Angela 
ANGELA YADIRA UBEDA 
LOPEZ 
BO. OLD BANK, FRENTE A LA MISION MORAVA, 
K2, BLUEFIELDS 
64 Maria 
ANGELICA MARIA 
PANTOJA LEDESMA 
BO. PUNTA FRIA, FRENTE AL COMANDO, K2, 
BLUEFIELDS 
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65 Patricia 
ANGELICA PATRICIA 
BRAVO MARTINEZ 
BO. PUNTA FRIA, CONT. HOTEL DORADO, K2, 
BLUEFIELDS 
66 San Martin 
ANIELCA MARIA 
SALAVERRY FLORES 
BO CENTRAL FTE A LA CATEDRAL VIRGEN DEL 
ROSARIO, K2, BLUEFIELDS 
67 El chocoyo 
ANTOLIN DE JESUS OLIVAS 
URBINA 
BO. SAN PEDRO, CONT. MERCEDES FAJARDO, 
K2, BLUEFIELDS 
68 Antonia ANTONIA  CALDERON 
CMCA. SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
69 Davila 
ANTONIA  ROSTRAN 
DAVILA 
CMCA. PUNTA GORDA, EL GUINEO, K2, 
BLUEFIELDS 
70 Henriquez 
ANTONIO  HENRRIQUEZ 
BRAVO 
CMCA.SAN FRANCISCO LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
71 La bendicion 
ANTONIO  SEQUEIRA 
LOPEZ 
CMCA. EL PARAISITO, FINCA BUENOS AIRES, K2, 
BLUEFIELDS 
72 Somoza 
ANTONIO  SOMOZA 
ROMERO 
BO. SAN PEDRO, DEL H.R.S. ½C.AB., K2, 
BLUEFIELDS 
73 Polo APOLINAR  ARAUZ RAMOS CMCA. SN.FCO. EL COCO, K2, BLUEFIELDS 
74 La granja 
APOLONIA  SANDOVAL 
GRANJA 
BO. SAN MATEO, SECT.NO.1 CAMINO 
WOLPATARA, K2, BLUEFIELDS 
75 La gran Familia 
APOLONIO  LOPEZ 
BURGOS 
BO.SAN MATEO,SECTOR NO.4 CONTIGUO 
MARIA FALCON, K2, BLUEFIELDS 
76 El gran mercado ARCENIO  JIRON VILCHEZ 
CMCA. SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
77 Jesus 
ARCENIO RAFAEL REYES 
BALLESTERO 
RPTO. PRIMERO DE MAYO, CENTRO SALUD 1C. 
N. 1½C. O., K2, BLUEFIELDS 
78 Virginia 
ARELIS VIRGINIA MAIRENA 
HODGSON 
EMPALMITO,300VRS.ARRIBA., K2, BLUEFIELDS 
79 Familia Lopez 
ARISTIDES  LOPEZ 
CASTILLO 
BO. SAN PEDRO, DETRAS DE LA PLANTA DE 
ENEL, K2, BLUEFIELDS 
80 Los Rodriguez 
ARNOLDO JOSE ROBLETO 
RODRIGUEZ 
COMARCA SN.SEBASTIAN CERCA CASA 
GUADALUPE REYES, K2, BLUEFIELDS 
81 Mercadolandia 
ARNULFO DE JESUS 
VANEGA DAVILA 
CMCA. PUNTA GORDA, BOCA TAPADA, K2, 
BLUEFIELDS 
82 Aurora AURA LILA ARAUZ ARAUZ 
BO. SN.PEDRO, POLIC.NAC. ½C.N. 2C.E. 
C.RAMA, K2, BLUEFIELDS 
83 La gran bendicion AURALINA  DIAZ BELLO 
CMCA. PUNTA GORDA, EL COCO, K2, 
BLUEFIELDS 
84 La bestia 
AURORA ELENA AGUILERA 
BETANCO 
CMCA.SAN FRANCISCO LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
85 La maquina 
BALBINO  NAVARRO 
OBANDO 
CMCA. SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
86 La tuani BARTOLA  PADILLA MEJIA 
BARRIO SANTA ROSA, CASA NO. 23, K2, 
BLUEFIELDS 
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87 costa costa 
BARTOLO DOMINGO 
ROMERO MARTINEZ 
CMCA. CUKRA RIVER, CAÑO MAIZ, K2, 
BLUEFIELDS 
88 La grande 
BENINGNO  DAVILA 
SOLANO 
BO. PANCASAN, CALLE NUEVA 300MTS.SUR, 
K2, BLUEFIELDS 
89 La mejor 
BENITO FILIMON 
ORDOÐEZ FLORES 
BO. PUNTA FRIA, CANCHA ¢C. HACIA LA BAHIA, 
K2, BLUEFIELDS 
90 Pacheco 
BERNARDA  DURAN 
RODRIGUEZ 
BO.STA.ROSA DETRAS AEROP.SECTOR PUNTA 
MASAYA, K2, BLUEFIELDS 
91 Trujillo 
BERNARDA GENARA 
RODRIGUEZ TRUJILLO 
BO. SAN PEDRO, PUENTE 100MTS. E., K2, 
BLUEFIELDS 
92 Los arcangeles 
BERTILDA  RIVERA 
ESPINOZA 
RPTO.WILLIAM FONSECA,IGL.DE DIOS ½C.ARR., 
K2, BLUEFIELDS 
93 La finca 
BISMARK ANTONIO 
ESPINOZA ROMERO 
CMCA. GALILAO, IGLESIA CATOLICA 1C.O. 
½C.N., K2, BLUEFIELDS 
94 La gran granja 
BLANCA AZUCENA 
MENDIETA 
BO. PANCASAN, FRENTE HOSPE. GREGORIO 
MEDINA, K2, BLUEFIELDS 
95 Blanca 
BLANCA VANESSA FLORES 
ROBLETO 
NUEVA GUINEA, K2, BLUEFIELDS 
96 La colonia 
BRENDA DE LOS SANTOS 
MEMBREÑO GONZALEZ 
BO. SAN MATEO, CONTIGUO A IGLESIA 
CATOLICA, K2, BLUEFIELDS 
97 Lola 
BRENDA PATRICIA DIAZ 
AYALA 
BO. SN.MATEO, SECT.NO.5 CONT. JOAQUIN 
CRUZ, K2, BLUEFIELDS 
98 Cruz 
BUENAVENTURA GILBE 
CRUZ MAIRENA 
CMCA. DOS DE ORO, PUEBLO NUEVO, K2, 
BLUEFIELDS 
99 La bienvenida CANDIDA  ARIAS RALLOS 
COMARCA SAN FRANCISCO LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
100 La avenida 
CANDIDA  GAITAN 
MURILLO 
ASENTAMIENTO SAMUEL LAU, K2, BLUEFIELDS 
101 Santa fe 
CANDIDA ROSA 
SOLORZANO ZAMORA 
CMCA. NVO.SAN ANTONIO, NVO. SAN 
ANTONIO, K2, BLUEFIELDS 
102 Jose 
CANDIDO JOSE LUNA 
RODRIGUEZ 
CMCA. PUNTA GORDA, POLO DE DESARROLLO 
ATLANTA, K2, BLUEFIELDS 
103 Central CARLOS ADAN ORDOÑEZ 
PUERTO SANDINO,PULPERIA SAN RAFAEL 
20VRS.O., K2, BLUEFIELDS 
104 Las 4 Esquinas 
CARLOS ALBERTO 
ESPINOSA TIJERINO 
BO. CANAL, CONT. A PORTON ALVARADO, K2, 
BLUEFIELDS 
105 Rigoberto 
CARLOS ALBERTO 
MARTINEZ ROJAS 
GRANADILLO NO.1 LA DALIA ESCUELA 1KM. AL 
NORTE, K2, BLUEFIELDS 
106 La guadalupana 
CARLOS ENRIQUE 
HODGSON 
BARRIO BEHOLDEN, 5 CASAS NORTE DE IGL. 
SAN MARTIN, K2, BLUEFIELDS 
107 El topo 
CARLOS JOSE MARADIAGA 
MONTALVAN 
BO. FATIMA, CONT. A RONAL ZAMORA, K2, 
BLUEFIELDS 
108 Esperanza 
CARLOS JOSE PALACIOS 
MARTINEZ 
BO. SAN FELIPE, FACULTAD DE DERECHO UNAN 
2½C. N., K2, BLUEFIELDS 
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109 Santa Ande 
CARMELO ANTONIO MEJIA 
BERMUDEZ 
SAN RAMON VIEJO, LA FONSECA, K2, 
BLUEFIELDS 
110 Las 5 estrellas 
CARMELO JOSE REYES 
GARCIA 
COMARCA SN.SEBASTIAN, CERCA CASA JUAN 
ESCORCIA, K2, BLUEFIELDS 
111 Rapida 
CARMEN  MARTINEZ 
SALGADO 
BO.19 DE JULIO DETRAS DE LA COCOTERA, K2, 
BLUEFIELDS 
112 Mejia 
CARMEN  MEJIA 
BERMUDES 
BO. SAN PEDRO, LADO IZ. DEL PUENTE CHINO, 
K2, BLUEFIELDS 
113 Serrano 
CARMEN  SALINAS 
SERRANO 
PUNTA GORDA, COMUNIDAD EL GUINEO, K2, 
BLUEFIELDS 
114 El socorro 
CARMEN DEL SOCORRO 
MARADIAGA MONTALVAN 
BO.FATIMA,DETRAS DE DONDEFUE LA 
IMPRENTA LA SALLE, K2, BLUEFIELDS 
115 Green 
CARMEN SARA OMIER 
GREEN 
BO. PTA. FRIA, CONT. FAM. DE AMADO ARCE, 
K2, BLUEFIELDS 
116 Torres 
CARMENSA  TORRES 
ROJAS 
CMCA. NUEVA SAMARIA, FCA. BUENA VISTA, 
K2, BLUEFIELDS 
117 Polanco 
CARMENZA  BRISUELA 
POLANCO 
S/RIO PUNTA GORDA MASAYON, K2, 
BLUEFIELDS 
118 Corazon de jesus 
CATRINE MAE BRYANT 
PERRY 
BO. R.MORALES A., SECTOR IV DETRAS BODEGA 
INSSBI, K2, BLUEFIELDS 
119 Martinez 
CEFERINO  RIVERA 
MARTINEZ 
BARRIO SAN PEDRO, A LA PAR DE LA BICU, K2, 
BLUEFIELDS 
120 Espinoza's 
CELESTINO  BLANCO 
ESPINOZA 
SAN FRANCISCO,KUKRA RIVER, K2, BLUEFIELDS 
121 Regular 
CELIA MARGINIA JARQUIN 
GUTIERREZ 
BO. SAN MATEO, CE.NUEVA 
CONT.CARPINTERIA GUTIERRE, K2, BLUEFIELDS 
122 Guillen 
CESAR AUGUSTO GUILLEN 
MERLO 
BO.SANTA ROSA, FRENTE AL TANQUE DE LA 
LAGUNA, K2, BLUEFIELDS 
123 Humberto 
CESAR HUMBERTO 
RODRIGUEZ SEQUEIRA 
BO.R.M.A.,SECTOR-1 DETRASDEL C.D.I JARDIN 
COSTEÑO, K2, BLUEFIELDS 
124 Hodgson 
CHRISTEEN VIRGINIA 
LOPEZ HODGSON 
BO. LOMA FRESCA, ESCUELA NORMAL 1½C. S., 
K2, BLUEFIELDS 
125 Terry 
CINTHIA MARIA TERRY 
HODGSON 
BO. SANTA ROSA, ASENTO. FUENTE CA.PEDRO 
OPORTA, K2, BLUEFIELDS 
126 Tellez CIRILA  TELLEZ BLANDON DETRAS DEL TROPICANA, K2, BLUEFIELDS 
127 Gioconda 
CLARA GIOCONDA 
GONZALEZ GONZALEZ 
BARRIO 19 DE JULIO, FRENTE JOSE CALERO, K2, 
BLUEFIELDS 
128 Clarisa 
CLARISA ANTONIA DIAZ 
ARROLIGA 
PTO. BLUFF, SECTOR NO.4, K2, BLUEFIELDS 
129 Claudia 
CLAUDIA ANGELA MUÑOZ 
CHAVARRIA 
BO. 19 JULIO, PUENTE 5 CA. S., K2, BLUEFIELDS 
130 Estrella 
CLAUDIO MARTIN 
MARTINEZ MEZA 
BO.1RO.MAYO, CONTIGUO CASA COMUNAL, 
K2, BLUEFIELDS 
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131 Don Clemente 
CLEMENTE  VANEGAS 
LOPEZ 
CMCA. RIO INDIO, HALOUVER, K2, BLUEFIELDS 
132 Tucker 
CLINTON WILLIAM 
FEDERIC TUCKER 
BO. PUNTA FRIA, CALLE AL RASTRO., K2, 
BLUEFIELDS 
133 Baez 
CONCEPCION DE MARIA 
BAEZ GOMEZ 
BO. RICARDO MORALES A. DETRAS SALON 
FLAMINGO, K2, BLUEFIELDS 
134 Figueroa 
CONCEPCION JOSELIA 
MEJIA FIGUEROA 
CMCA. PUNTA GORDA, EL COCO, K2, 
BLUEFIELDS 
135 Cora 
CORA YAHAIRA CAYASSO 
FLORES 
MARSHAL POINT, K2, BLUEFIELDS 
136 Duarte CORINA  DUARTE CERNA 
CMCA. SAN FRANCISCO, EL DIAMANTE, K2, 
BLUEFIELDS 
137 Don Francisco 
CRISTHIAM FRANCISCO 
ARAGON ACEVEDO 
BO. SAN PEDRO, FRENTE ROTONDA DEL 
HOSPITAL, K2, BLUEFIELDS 
138 Reyes CRISTINA  REYES SOSA 
BO. EL CANAL, FRENTE FELICIANO PALACIOS, 
K2, BLUEFIELDS 
139 Cristobal CRISTOBAL  ARIAS ARIAS 
COMARCA SAN FRANCISCO LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
140 San Jose CRISTOBAL  GARCIA 
BO. SANTA ROSA, CONTIGUO FAMILIA 
HAMMOND, K2, BLUEFIELDS 
141 Sanchez 
CRISTOBAL  SANCHEZ 
LOPEZ 
CMCA. LA GLORIA, CONT. CA. SERVANDO 
ESTRADA, K2, BLUEFIELDS 
142 Jiron 
CRISTOBAL EDMUNDO 
JIRON GARCIA 
BO.SAN MATEO, SECTOR NO.4CASTA FLORES, 
K2, BLUEFIELDS 
143 Perez 
CRISTOBAL RAUL OBANDO 
PEREZ 
DETRAS DEL PRA/DC ZONA NO.8, K2, 
BLUEFIELDS 
144 Santa Cruz CRUZ  LOPEZ SANCHEZ 
CMCA. PUNTA GORDA, EL GUINEO, K2, 
BLUEFIELDS 
145 Damaris 
DAMARIS  GONZALEZ 
ACUÑA 
BO.PANCASAN,DT.BAR LA LEY, K2, BLUEFIELDS 
146 Los mendoza 
DAMARIS DEL CARMEN 
HERNANDEZ MENDOZA 
BO. PANCASAN, K2, BLUEFIELDS 
147 Daniel 
DANIEL ALEJANDRO 
OCAMPO MEZA 
PUERTO EL BLUFF, SECTOR 1, K2, BLUEFIELDS 
148 Mcfields 
DANIEL DANILO WELCH 
MCFIELDS 
BO.PANCASAN, SECT.LOMA F.TANQUES 
ENACAL 200VRS.O., K2, BLUEFIELDS 
149 White 
DANNY WILLIAM WHITE 
WAGGON 
BO.POINSTEEN CONT. A LA FAM. TAYLOR, K2, 
BLUEFIELDS 
150 Levy DAPHNIE AMY ALLEN LEVY 
BO. SANTA ROSA, SECT.4 200MTS. A LA BAHIA, 
K2, BLUEFIELDS 
151 Darvin 
DARVIN ANTONIO 
HERNANDEZ URROZ 
BARRIO PANCASAN, CONTIGUO BLOQUERA DE 
JULIO MARIN, K2, BLUEFIELDS 
152 San Jeronimo 
DARVIN JOSE ZAMORAN 
MURILLO 
BARRIO CENTRAL, MUELLE MCPAL.CONTIGUO 
A ZELEDON, K2, BLUEFIELDS 
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153 Darwin 
DARWIN NOEL VARGAS 
OLIVAS 
COLEGIO ANEXO PUREZA DE MARIA 1½C.N., 
K2, BLUEFIELDS 
154 San gabriel 
DARWING GABRIEL 
MERLO JUAREZ 
BARRIO FATIMA, OBELISCO 75VRS.ESTE 
100VRS.OESTE, K2, BLUEFIELDS 
155 Wilson 
DAVID JOSUE SANTANA 
WILSON 
BO. 19 JULIO, DETRAS ESC.RUBEN DARIO, K2, 
BLUEFIELDS 
156 Delia 
DELFINA VICTORIA RAMOS 
MAIRENA 
BO. SAN PEDRO, CONT.A LA TORRE DE 
MOVISTAR, K2, BLUEFIELDS 
157 Santa Esperanza 
DELIA ESPERANZA 
MARADIAGA CRUZ 
COMARCA SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
158 Aurora 
DENIS AGUSTO HODGSON 
HODGSON 
BO. OLD BANK, CASA DR.ROBERTO HODGSON, 
K2, BLUEFIELDS 
159 Augusto 
DENIS ANTONIO 
BALLESTEROS ARAUZ 
BO. 19 DE JULIO, DETRAS DE LA GALLERA 
GAITAN, K2, BLUEFIELDS 
160 Betania 
DENIS ANTONIO DUARTE 
ALVARADO 
BO. CENTRAL, MUELLE MUNICIPAL, K2, 
BLUEFIELDS 
161 Denis 
DENIS ANTONIO 
MARTINEZ CRUZ 
BO. R. MORALES A. CONT.FAM. BEJARANO, K2, 
BLUEFIELDS 
162 Omar 
DENIS OMAR QUINTANA 
MARTINEZ 
BO. SUTIAVA, GASOLINERA TEXACO GUIDO 3C. 
N. 1½C. O., K2, BLUEFIELDS 
163 Eduardo 
DENNIS EDUARDO 
ALVARADO MAIRENA 
BO. FATIMA, CALLE COLON ENFRENTE DE ALICE 
SAMUEL, K2, BLUEFIELDS 
164 Donald 
DERCKSON MC.DONALD 
LEVY BROOKS 
BO. T. MARTINEZ, COL. INVI CA.37, K2, 
BLUEFIELDS 
165 Socorro 
DEYSIS DEL SOCORRO 
OBANDO SOLANO 
CMCA. SAN FRANCISCO, EL DIAMANTE, K2, 
BLUEFIELDS 
166 Lisby 
DIANA BEVERLY LISBY 
CAMPBELL 
DDF. ESTATUA R. SCHICK 80VRS.N., K2, 
BLUEFIELDS 
167 Tercero DIEGO  TERCERO CAÑADA 
BO. CENTRAL, FRENTE A LA ALCALDIA, K2, 
BLUEFIELDS 
168 Diego 
DIEGO MANUEL TREMINIO 
CASTRO 
CMCA. SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
169 Grupera 
DIONICIO  ROSALES 
MIRANDA 
BO.SN.MATEO,SECT. I CONTG.PAN. 
R.GONSALEZ, K2, BLUEFIELDS 
170 Dolores DOLORES  DIAZ PEREZ 
CAS. S.J. DEL N., CASA FAM. JARQUIN ½C. SUR., 
K2, BLUEFIELDS 
171 Diaz 
DOLORES ESTEBANA 
SANCHEZ SAENZ 
ESCUELA MONSEÑOR SCHEAFER, K2, 
BLUEFIELDS 
172 Dominga 
DOMINGA  MONTOYA 
URBINA 
BO.PANCASAN, PUENTE 7 CASAS ARRIBA M/D., 
K2, BLUEFIELDS 
173 Mendez 
DOMINGA PETRONILA 
FONSECA MENDEZ 
BO. STA. ROSA, HOTEL AEROP. 1C. A LA BAHIA., 
K2, BLUEFIELDS 
174 Santo Domingo DOMINGO  DIAZ 
CMCA. NUEVO SAN ANTONIO, FINCA LOMA 
LINDA, K2, BLUEFIELDS 
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175 Peña 
DOMINGO DE LA 
TRINIDAD TELLEZ PEÑA 
POLO DE DESARROLLO DANIEL GUIDO, K2, 
BLUEFIELDS 
176 Don chico 
DOMINGO PANTALEON 
FERNANDEZ GONZALEZ 
BO. SAN PEDRO, FRENTE IGLESIA CATOLICA, K2, 
BLUEFIELDS 
177 Chino 
DOUGLAS FRANCISCO 
GARCIA MELENDEZ 
BO. FATIMA, FRENTE ISABEL CHOW, K2, 
BLUEFIELDS 
178 El buen pastor 
DUANE NELSON OMEIR 
TAYLER 
FRANCIA NO.1,KM.21 3/4 CARR.TICUANTEPE LA 
CONCEP, K2, BLUEFIELDS 
179 Don Moncho 
EDDY  HERNANDEZ 
HERRERA 
CMCA. SN FCO., BOQUITA DE SILVA, K2, 
BLUEFIELDS 
180 Edelma 
EDELMA ROSALIA 
ESPINOZA TORREZ 
BO. CENTRAL, FRENTE IGLESIA ANGLICANA, K2, 
BLUEFIELDS 
181 Eden 
EDEN EWALD VAN DOORN 
COX 
BO. PANCASAN, CONTIGUO DDF.EL BAR EL 
CAMINANTE, K2, BLUEFIELDS 
182 Edgar 
EDGAR LEON PICHARDO 
REYES 
BO.TEODORO MARTINEZ, FTE.ENT.PPAL. DEL 
ESTADIO, K2, BLUEFIELDS 
183 Don Ramon 
EDMUNDO  ROBLETO 
ROLIGA 
CMCA. PUNTA GORDA, ATLANTA, K2, 
BLUEFIELDS 
184 Chavo 
EDUARDO ALFONSO 
GUERRERO ESTRADA 
BO.PUNTA FRIA,CE.PATTER- SON HOTEL 
DORADO 25V.S., K2, BLUEFIELDS 
185 Ernesto 
EDUARDO ERNESTO 
OROZCO SANCHEZ 
BO. 19 DE JULIO, CONTIGUO AL VERBO, K2, 
BLUEFIELDS 
186 Rafael 
EDUARDO RAFAEL 
MOLINA MARADIAGA 
BO. FATIMA, OBELISCO ½C.SUR 1C.OESTE, K2, 
BLUEFIELDS 
187 El nacho 
EFIGENIO  PEREZ 
GONZALEZ 
COMARCA SAN FRANCISCO LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
188 El turco 
ELBA MARIA PEREZ 
CAMPOS 
SAN ANTONIO, K2, BLUEFIELDS 
189 Colocho 
ELDORA VIRGINIA HIENZ 
HURTADO 
BARRIO BEHOLDEN, AVENIDA PROGRESO, K2, 
BLUEFIELDS 
190 Elena ELENA  RUIZ ALTAMIRANO 
BO. SANTA ROSA, HOTEL AEROPUERTO, K2, 
BLUEFIELDS 
191 Elias ELIAS  BLANCO LOPEZ 
COST.O. DDF.RESTAURANTE PALMARES, K2, 
BLUEFIELDS 
192 Elba 
ELIDA BRENDA VASQUEZ 
RODRIGUEZ 
BO.SAN MATEO,SECT.NO.4, CONTIGUO MARIA 
FALCON, K2, BLUEFIELDS 
193 Elio 
ELIO  HERNANDEZ 
GONZALEZ 
KUKRA RIVER, LOS COCOS., K2, BLUEFIELDS 
194 Rojas 
ELIZABETH DE LOS 
ANGELES CENTENO ROJAS 
BO. PANCASAN, SECT.LOMA FRESCA DT.BAR 
DOS DE ORO, K2, BLUEFIELDS 
195 Trebol 
ELIZABETH DEL SOCORRO 
GONZALEZ GRANJA 
BO.SAN MARTIN, DEL HOSPITAL ½C.ARRIBA, K2, 
BLUEFIELDS 
196 El arbol 
ELMER OMAR SANCHEZ 
CHENG 
COMARCA YALADINA, SECTOR NO.2, K2, 
BLUEFIELDS 
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197 El pino 
ELSA URANIA URBINA 
VALERIO 
BARRIO FATIMA, CONTIGUO EL CYBER, K2, 
BLUEFIELDS 
198 Noel 
ELVIN NOEL TALAVERA 
HERNANDEZ 
BO. SAN MATEO, POR LA RONDA., K2, 
BLUEFIELDS 
199 San lucia 
ELVIRA ROSA BERMUDEZ 
SUAREZ 
BARRIO SAN PEDRO, ENT. H.R.S. 1/2C.AB., K2, 
BLUEFIELDS 
200 Papa Claudio 
EMETERIO ANTENOR 
MARTINEZ MORENO 
BO. CENTRAL, DE LA LOTERIA ½C.NORTE, K2, 
BLUEFIELDS 
201 El conejo 
EMILIANO  GALEANO 
TERCERO 
CMCA. SAN FCO. BOQUITAS DE SILVA, K2, 
BLUEFIELDS 
202 Jikao 
EMILIO  MENDOZA 
MENDEZ 
CMCA.SAN FRANCISCO LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
203 Emilio 
EMILIO NIEVE DUARTE 
HERNANDEZ 
CMCA. DOS DE ORO, FINCA LA PERLA, K2, 
BLUEFIELDS 
204 Taqui 
EMIR ELIUT ALBIR 
ALARCON 
BO.PANCASAN,DE SANTOS LEORUGAMA 
1¢C.UNIVERSIDAD, K2, BLUEFIELDS 
205 Emperatriz 
EMPERATRIZ JACINTA 
MARTINEZ AGUIRREZ 
BARRIO TRES CRUCES, FTE. INSTALAC. COLEG. 
HOGAR, K2, BLUEFIELDS 
206 Encarnazion ENCARNACION  DAVILA 
CMCA. SAN FRANCISCO, VILLA NUEVA, K2, 
BLUEFIELDS 
207 Ortiz 
ENCARNACION  ORTIZ 
REYES 
CMCA. PUNTA GORDA, EL QUEMADO, K2, 
BLUEFIELDS 
208 Quiroz 
ENCARNACION  TELLEZ 
QUIROZ 
COLONIA LA FONSECA, NUEVA GUINEA RAAS, 
K2, BLUEFIELDS 
209 Linda vista 
ENCARNACION DE JESUS 
ESPINOZA MARTINEZ 
CMCA. MUSILAYNA, FINCA "LA CRUZ", K2, 
BLUEFIELDS 
210 La esquina 
ENRIQUE  HERNANDEZ 
AMADOR 
ZONA NO.7, COSTADO OESTE CEMENTERIO, K2, 
BLUEFIELDS 
211 Casa verde 
EPIFANIO  GUZMAN 
MONTOYA 
CMCA. SAN FRANCISCO, VILLA NUEVA, K2, 
BLUEFIELDS 
212 Obregon 
EPIFANIO  PEREZ 
OBREGON 
CMCA. SAN FRANCISCO, EL COCO, K2, 
BLUEFIELDS 
213 Juancito 
EPIFANIO  RODRIGUEZ 
TORREZ 
BO.R.MORALES A. VIVIENDA MILITARES 30VRS. 
ABAJO, K2, BLUEFIELDS 
214 Erick ERIC  ESTRADA GOMEZ 
RPTO. CIUDAD SAN SEBASTIAN, TERMINAL 
RUTA 112, 800MTS. S. CA. Nº 5, K2, BLUEFIELDS 
215 Alfredo 
ERICK ALFREDO DIAZ 
GAMEZ 
BO. FATIMA, FRENTE FAM. RIVAS LOPEZ, K2, 
BLUEFIELDS 
216 Erling 
ERLING ANTONIO 
TALAVERA CALDERON 
BARRIO SAN MATEO, CONTIGUO CASA 
COMUNAL, K2, BLUEFIELDS 
217 Jose 
ERLING JOSE ZAMORAN 
DIAZ 
BO. PANCASAN, SECTOR L-F- CONT.JUANA 
DIAZ, K2, BLUEFIELDS 
218 Ernestina 
ERNESTINA  RAMIREZ 
MEJIA 
BO. 19 DE JULIO, DETRAS DE LA COCOTERA, K2, 
BLUEFIELDS 
Estudio de prefactibilidad de una granja de engorde de pollos, en la ciudad de Bluefields 
en el periodo 2019-2023. 
 
Trabajo Monográfico 
 
307 
219 Fox ERNESTO  OMIER FOX DETRAS DE CHERRYL OMIER., K2, BLUEFIELDS 
220 Vergas 
ERNESTO  VARGAS 
STANLEY 
BO. 19 DE JULIO, CONTIGUO A LA COCOTERA, 
K2, BLUEFIELDS 
221 Ernesto 
ERNESTO EUSEBIO PEREZ 
LOPEZ 
CONTIGUO A LA PANADERIA JACKSON, K2, 
BLUEFIELDS 
222 Martin ERNESTO MARTIN DURAN 
BO.TEODORO MARTINEZ,CONT.CASA DE JOSE 
GUILLEN, K2, BLUEFIELDS 
223 Puesto sur ESMELDA  PEREZ MENDEZ 
COMARCA PUNTA GORDA, BOCA TAPADA, K2, 
BLUEFIELDS 
224 Estrada 
ESMERALDA  ESTRADA 
TALAVERA 
CMCA. TORSUANY, BIG CREEK, K2, BLUEFIELDS 
225 Flores 
ESPERANZA DEL CARMEN 
BALLADARES FLORES 
BO. FATIMA, CONTIGUO COLEGIO MADRE DEL 
DIVINO PASTOR, K2, BLUEFIELDS 
226 Guadalupe 
ESTANISLADO  VALDES 
RODRIGUES 
COMARCA EL COCO CUKRA R.,FINCA LA CRUZ., 
K2, BLUEFIELDS 
227 Esteban 
ESTEBAN  SOMOZA 
MARENCO 
DE LA IGLES. DE DIOS DE LAS 
PROF.500MTS.ABAJO, K2, BLUEFIELDS 
228 Olibas 
ESTEBAN DEL CARMEN 
OLIBAS 
BO.SANTA ROSA, SECT.NO.7 LADO RANCHO 
BLUE STAR, K2, BLUEFIELDS 
229 Obando 
ESTEBAN MERCEDES 
MEJIA OBANDO 
CMCA. PTA. GORDA, EL COCO, K2, BLUEFIELDS 
230 Soza ESTEBANA  SOZA 
BO. SAN PEDRO, ASILO DE ANSIANOS HOGAR 
SN. JOSE, K2, BLUEFIELDS 
231 Mercedes 
ESTELA MERCEDES 
HERNANDEZ PINEDA 
CMCA.CEDRO G.,KM.13 CARR.V/LEON 
500MTS.S.100MTS.E., K2, BLUEFIELDS 
232 Jesus 
ESTEVAN JESUS 
CALDERON GONZALEZ 
BARRIO SANTA ROSA, EN EL 1ER. CALLEJON LA 
PLANTA, K2, BLUEFIELDS 
233 Esther 
ESTHER AMADA 
CARCAMO PADILLA 
BO. TEODORO MARTINEZ, DETRAS 
RESTAURANTE CHEZ MARCEL, K2, BLUEFIELDS 
234 Arroliga 
EUFRACIO  ARROLIGA 
JIRON 
BO.SAN PEDRO AL SUR DE LAESCUELITA 
MARANATA, K2, BLUEFIELDS 
235 Eusebio 
EUSEBIO  ESPINOZA 
ALBARENGA 
BLUEFIELD BARRIO CENTRAL, K2, BLUEFIELDS 
236 Sn pedro 
EUSEBIO  MEJIA 
BERMUDES 
BO. SAN PEDRO, HOSPITAL REGIONAL ½C. S., 
K2, BLUEFIELDS 
237 Garcia EUSEBIO  MENDEZ GARCIA 
BO. SAN PEDRO, BICU 1C. AL OESTE, K2, 
BLUEFIELDS 
238 Rios 
EUSTAQUIO  BARBARENA 
RIOS 
CMCA. GALINCREEK, FCA. EL AMPARO., K2, 
BLUEFIELDS 
239 Roman 
EUSTAQUIO ROMAN 
ALTAMIRANO 
BO.ADRIAN REYES, ESTACIONFERROCARRIL 
1C.N.½C.E., K2, BLUEFIELDS 
240 Evangelina 
EVANGELINA  SANCHEZ 
DIAZ 
BARRIO CENTRAL, FRENTE A OASIS BAR, K2, 
BLUEFIELDS 
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241 Encantadora 
EVELING CAROLINA 
HOYNER RAUDEZ 
BO. BEHOOLDEEN, DETRAS IGLESIA SAN 
MARTIN, K2, BLUEFIELDS 
242 Calle 13 
EXANIA DEL CARMEN 
NICARAGUA RIZO 
BO. SAN MATEO, SECT.4 CONT. IGL. CATOLICA, 
K2, BLUEFIELDS 
243 Fabian 
FABIAN JOSE WILSON 
RUGAMA 
IGL.1C.N.1C.O., K2, BLUEFIELDS 
244 Rosales 
FABIO ALEJANDRO 
ROSALES GONZALEZ 
BARRIO SANTA ROSA, BAR RINCON CUBANO 
75VRS.S., K2, BLUEFIELDS 
245 El tico 
FABIOLA MARIA ZAPATA 
SALINAS 
BO. T.MARTINEZ, FTE.PTON.CA. GOBIERNO 
REGIONAL, K2, BLUEFIELDS 
246 Moreno 
FATIMA DEL CARMEN 
SANCHEZ MORENO 
CAS.EL GORRION, FINCA LA OLOSICA, K2, 
BLUEFIELDS 
247 Membreño 
FATIMA DEL SOCORRO 
MEMBREÑO GONZALEZ 
BO. NEW YORK, POR DONDE FUE NANCY 
BALLADARES, K2, BLUEFIELDS 
248 Gaitan's 
FATIMA DEL SOCORRO 
MURILLO GAITAN 
BO. SAN PEDRO, FRENTE CASA DR.BACON, K2, 
BLUEFIELDS 
249 Julian 
FATIMA JULIA CAYASSO 
FLORES 
BO. SANTA ROSA, CONTIGUO A LA PANADERIA 
ALVARADO, K2, BLUEFIELDS 
250 Ortega 
FAUSTINO  FERNANDEZ 
ORTEGA 
CMCA. SAN FRANCSICO, EL NARANJO, K2, 
BLUEFIELDS 
251 Salazar 
FAUSTINO  SALAZAR 
URBINA 
BO. SAN MATEO, CONT. CLEOTILDE VALLE, K2, 
BLUEFIELDS 
252 
El sabor de la 
calle 
FELICIANO  PEREZ GALO 
CMCA. DOS DE ORO, FCA. LA FORTUNATA, K2, 
BLUEFIELDS 
253 Lucrecia 
FELICITA LUCRECIA FUNEZ 
TERCERO 
BARRIO R.M.A. POR COLEGIO NICARAGUITA, 
K2, BLUEFIELDS 
254 Casa Azul 
FELIPA ISABEL GUTIERREZ 
MORENO 
BO. PUNTA FRIA, CONTIGUO DOMINGA 
GRANADO, K2, BLUEFIELDS 
255 Salgadon FELIPE  SALGADO 
BO. STA. ROSA CONTIGUO CASA DE SONIA 
MEZA, K2, BLUEFIELDS 
256 Felipe 
FELIPE ANASTACIO LUNA 
RODRIGUEZ 
CAS. PUNTA GORDA, POLO DE DESARROLLO, 
K2, BLUEFIELDS 
257 Moore 
FELIX PEDRO 
BRACAMONTE MOORE 
BARRIO MUELLE, FTE. IGLESIA DE DIOS, K2, 
BLUEFIELDS 
258 Pedro 
FELIX PEDRO TORREZ 
MORALES 
HOGAR ADULTO MAYOR CONTIGUO CAMPO 
YARDA, K2, BLUEFIELDS 
259 Gonzalez 
FERMIN  CASTILLO 
GONZALEZ 
CMCA. SAN FRANCISCO, EL COCO, K2, 
BLUEFIELDS 
260 Morales 
FERMIN  TORRES 
MORALES 
BARIO SANTA ROSA, IGLESIAAPOSENTO ALTO, 
K2, BLUEFIELDS 
261 Deln 
FERNANDO DEL CARMEN 
PEREZ ALTAMIRANO 
BO. CENTRAL, DETRAS DE LA NORMAL 8 DE 
OCTUBRE, K2, BLUEFIELDS 
262 Laguna 
FILOMENA  ESPINOZA 
LAGUNA 
COMARCA SAN FRANCISCO LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
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263 Del barrio 
FILOMENA DEL CARMEN 
MEJIA SANCHEZ 
BO. 19 DE JULIO, SEC.NO.1DE LA ANTENA 
50VRS. ABAJO, K2, BLUEFIELDS 
264 Flavio 
FLAVIO JOSE LOPEZ 
OPORTA 
BO.PANCASAN, SECTOR 4 CONTIGUO A LA 
PRESA., K2, BLUEFIELDS 
265 Flor de maria 
FLOR DE MARIA 
MEMBREÑO ZAMORA 
BARRIO SAN MATEO,IGLESIA CATOLICA 
500MTS.AL NORTE, K2, BLUEFIELDS 
266 Santa flora FLORA  DINARTE TRUJILLO 
CMCA. EL DIAMANTE, CERCA CA. EDUARDO 
JIRON, K2, BLUEFIELDS 
267 San vicente 
FLORENCIO VICENTE 
OBANDO DUARTE 
LA PALMERA, K2, BLUEFIELDS 
268 Diaz FLORISA  DIAZ GAITAN 
BO.19 DE JULIO CONT.A PORFIRIO DIAZ, K2, 
BLUEFIELDS 
269 Castillo 
FRANCISCA  CASTILLO 
LAGUNA 
BO.STA. ROSA,RANCHO B.ST.200MTS.O. FTE. H. 
ROSALES, K2, BLUEFIELDS 
270 Oasis FRANCISCA  ESPINOSA 
COMARCA RIO INDIO, HDA. PALO BONITO, K2, 
BLUEFIELDS 
271 Zeus 
FRANCISCA  QUITRES 
RAFAIL 
PUERTO EL BLUFF SECTOR #4, K2, BLUEFIELDS 
272 Francisca 
FRANCISCA ANTONIA DIAZ 
SALAZAR 
CAS. LAUREL GALAN, IGLESIA EVANGELICA 1C. 
O., K2, BLUEFIELDS 
273 San Antonia 
FRANCISCA ANTONIA 
GRANADOS SOZA 
CMCA. LA GLORIA, CONT. A CAMILO ESPINOZA, 
K2, BLUEFIELDS 
274 La quinta 
FRANCISCA LUCIA PEREZ 
ESPINOZA 
CMCA.SAN SEBASTIAN CERCA DE LA CA.PEDRO 
GUZMAN, K2, BLUEFIELDS 
275 Siles 
FRANCISCA MARTIRES 
PALACIO SILES 
COMARCA SAN FRANCISCO SAN JOSE, K2, 
BLUEFIELDS 
276 Teodora 
FRANCISCA TEODORA 
ESPINOSA ORDEÑANA 
BO. FATIMA, FTE. A CAMILO ARAGON, K2, 
BLUEFIELDS 
277 Oro FRANCISCO  CRUZ BORGE 
CMCA. DOS DE ORO, PUEBLO NUEVO, K2, 
BLUEFIELDS 
278 Ramirez 
FRANCISCO  LAGUNA 
RAMIREZ 
CMCA. SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
279 Lumbi 
FRANCISCO  LUMBI 
CASTRO 
CENTRAL, COLONIA MAYORGA, K2, BLUEFIELDS 
280 Ruiz FRANCISCO  RIVERA RUIZ 
CMCA. SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
281 Santa luna 
FRANCISCO  RODRIGUEZ 
LUNA 
CMCA. PUNTA GORDA, POLO DE DESARROLLO, 
K2, BLUEFIELDS 
282 Abilion 
FRANCISCO ABILIO R. 
UGARTE 
SN. JUAN DEL N. CONT. D.M.S., K2, BLUEFIELDS 
283 Andres 
FRANCISCO ANDRES 
SEVILLA GARCIA 
PLANTA ENITEL ½C.SUR, K2, BLUEFIELDS 
284 Daniel 
FRANCISCO DANIEL 
MENDOZA SILVA 
BO. PANCASAN, SECT.NO.4 CONTIGUO 
DEPORTISTA, K2, BLUEFIELDS 
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285 Guadalupe 
FRANCISCO GUADALUPE 
MONTOYA GONZALEZ 
BO.BELLO AMANECER,HOSP. PRIMARIO 
4C.NORTE, K2, BLUEFIELDS 
286 Javier 
FRANCISCO JAVIER 
ACEVEDO 
BARRIO SAN MATEO, DETRAS IGLESIA 
APOSTOLICA, K2, BLUEFIELDS 
287 Hernandez 
FRANCISCO JAVIER 
BENAVIDES HERNANDEZ 
PTO.EL BLUFF. SECTOR NO.3, K2, BLUEFIELDS 
288 Ponce 
FRANCISCO JAVIER 
BERRIOS PONCE 
BARRIO PANCASAN, DETRAS DEL ITALIANO, K2, 
BLUEFIELDS 
289 Javiern 
FRANCISCO JAVIER 
MUÑOZ 
BO. 19 DE JULIO,PUENTE PRINCIPAL 4TA. CA. 
O., K2, BLUEFIELDS 
290 Aguila 
FRANCISCO JAVIER 
URBINA AGUILAR 
BO. SANTA ROSA, DEL PUENTE 4 CASA ARRIBA, 
K2, BLUEFIELDS 
291 Mombacho 
FRANCISCO JOSE ALVAREZ 
SOZA 
BO. SAN PEDRO, PLANTA GRANJA JULISSA, K2, 
BLUEFIELDS 
292 El arcoiris 
FRANCISCO JOSE OMEIR 
GREEN 
BO. LENINGRADO, COST.E. AZUL Y BLANCO 
CA.B-16, K2, BLUEFIELDS 
293 Margariton 
FRANCISCO MARGARITO 
DAVILA TALAVERA 
BO. PANCASAN,CONTIGUO A CASA DE ARCENIO 
ESPINOZA, K2, BLUEFIELDS 
294 Benito 
FREDDY BENITO GARCIA 
RUIZ 
BO.TEODORO MARTINEZ, DE- TRAS CA. 
COMUNAL, K2, BLUEFIELDS 
295 Antonio 
FREDERMAN ANTONIO 
ALARCON 
BARRIO PANCASAN, ASENTAMIENTO, K2, 
BLUEFIELDS 
296 Obregon 
FROYLAN  OBREGON 
VALLE 
RIO PUNTA GORDA, CAÑO EL PATASTE, K2, 
BLUEFIELDS 
297 Salvadorn 
GABRIEL SALVADOR 
GAMEZ DURAN 
BO. PUNTA FRIA, H.DORADO ½C. AL SUR, K2, 
BLUEFIELDS 
298 Antonia 
GABRIELLA ANTONIA LA 
ROCCA DOWNS 
BARRIO BEHOLDEN, IGL.SAN MARTIN 1½C.N., 
K2, BLUEFIELDS 
299 Alicia 
GAUDY ALICIA DUARTE 
FORBES 
PTO.PUNTA FRIA, IGL.CATOLI1½ C ARRIBA, K2, 
BLUEFIELDS 
300 Abarcan 
GENARDO  ABARCA 
SOLANO 
BO. STA. ROSA, PLANTA ENEL 1C. AL OESTE, K2, 
BLUEFIELDS 
301 Los guzman 
GENOVEVA  GUZMAN 
GONZALEZ 
BO. 19 DE JULIO, POR EL BASURERO, K2, 
BLUEFIELDS 
302 Acevedo 
GERLIS ELIZABETH 
ARAGON ACEVEDO 
BO. 19 DE JULIO, FRENTE PARQUE, K2, 
BLUEFIELDS 
303 Delwin 
GERMAN DELWIN OMIER 
FUENTES 
BO. FATIMA, FTE. ACUATICA, K2, BLUEFIELDS 
304 Asucena 
GINA ASUCENA SEQUEIRA 
SAENZ 
PTO. BLUFF, SECTOR NO.1, K2, BLUEFIELDS 
305 Dos piso 
GLADIS DEL ROSARIO 
CASTILLO TORUÑO 
BO.PANCASAN CONTIGUO A JOSE PADILLA, K2, 
BLUEFIELDS 
306 Primera parada 
GLENDA DEL PILAR 
GRANADOS GUZMAN 
BO. SAN MATEO, SECTOR Nº 4 DETRAS IGLESIA 
CATOLICA, K2, BLUEFIELDS 
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307 Gloria GLORIA  MARTINEZ LUNA 
CMCA. PUNTA GORDA, POLO DE DESARROLLO 
ATLANTA, K2, BLUEFIELDS 
308 La onda 
GLORIA MARINA 
FERNANDEZ AGUILAR 
BO. NUEVA YORK, DETRAS DE SELMIRA 
ESPINOZA, K2, BLUEFIELDS 
309 Jarquin 
GONZALO  JARQUIN 
JARQUIN 
BARRIO SANTA ROSA, CONT. FERRETERIA 
STA.ROSA, K2, BLUEFIELDS 
310 Solano 
GONZALO DEL C. SOLANO 
GOMEZ 
CMCA. NUEVO SAN ANTONIO, K2, BLUEFIELDS 
311 Taylor GORGINA  OMIER TAYLOR 
BO. SANTA ROSA, CONTIGUO A CASA DE 
LAWRENCE OMIER, K2, BLUEFIELDS 
312 Kelly 
GRACE BERJANELLE 
BUDIER KELLY 
BO. SANTA ROSA, TALLER KELLY, K2, 
BLUEFIELDS 
313 Gaitan GREGORIA  GAITAN JIRON 
BO. SAN PEDRO, SECTOR 3 TANQUE I.T.N.C.C. 
AL O., K2, BLUEFIELDS 
314 Garcia 
GREGORIA  GARCIA 
ESPINOZA 
BO.STA.ROSA, FTE.CA.SRA.COREA., K2, 
BLUEFIELDS 
315 Gregoria GREGORIA  GOMEZ TELLEZ 
CMCA.NUEVO RUBEN DARIO, FINCA SAN 
RAFAEL, K2, BLUEFIELDS 
316 Celso 
GREGORIO CELSO RUIZ 
REYES 
CMCA. EL COLORADO, FINCA BUENA VISTA., 
K2, BLUEFIELDS 
317 Gretheel 
GRETHEEL  PEREZ 
CASTILLO 
BO.SAN MATEO, SECTOR NO.4CASA DE IVAN 
CORONADO, K2, BLUEFIELDS 
318 Alonso 
GREYVIN ALONSO 
CASTILLO MARTINEZ 
BO. BED HOLDEN, DT.COLEGIO SAN JOSE, K2, 
BLUEFIELDS 
319 San sebastian 
GUADALUPE DE LOS 
ANGELES REYES LIRA 
COM.SN SEBASTIAN CERCA DECASA JUAN 
I.ROBLETO LIRA, K2, BLUEFIELDS 
320 Lupe 
GUADALUPE DE LOS 
DOLORES TORREZ 
ROBLERO 
SN PEDRO COLONIA JOSE LUIS CERNA., K2, 
BLUEFIELDS 
321 Castro 
GUADALUPE DEL 
SOCORRO CASTRO 
BARRIO RICARDO MORALES, TALLER GOMEZ 
½C.NORTE, K2, BLUEFIELDS 
322 Urbina GUILLERMINA  URBINA 
COMARCA LA GLORIA, FINCA SAN JOSE, K2, 
BLUEFIELDS 
323 Coronado 
GUSTAVO CORONADO 
FLORES 
BO. 19 JULIO, CONT. COCOTERA, K2, 
BLUEFIELDS 
324 Suarez 
GUSTAVO VICENTE 
BLANCO SUAREZ 
BO.LOS ANGELES, IGLESIA EL CALVARIO 3C.AL 
ESTE, K2, BLUEFIELDS 
325 Harold 
HAROLD JAVIER BACON 
GARCIA 
BARRIO SAN PEDRO, FTE. A PULPERIA TUBA, 
K2, BLUEFIELDS 
326 Stanford 
HARRINGTON STANFORD 
LISBY BENNETT 
PTO BLUFF SECTOR 3, K2, BLUEFIELDS 
327 AMPM 
HAYDA MARIA LAGUNA 
ESPINOZA 
BO. SAN PEDRO, CONTIGUO A AGUA DULCE, 
K2, BLUEFIELDS 
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328 Kelly 
HECTOR JAVIER GOMEZ 
MEJIA 
CMCA. KUKRA RIVER, CAÑO MAIZ FINCA EL 
PROGRESO, K2, BLUEFIELDS 
329 Hodgson HENINGSTON  HODGSON 
BO. BEHOLDEEN, CONT.DDF. AGENCIA WADE 
HAWK, K2, BLUEFIELDS 
330 Luis 
HENRY LUIS RIOS 
QUESADA 
BO.CENTRAL,FTE.A RADIO ZINICA, K2, 
BLUEFIELDS 
331 Jiron HERIBERTO  JIRON 
CMCA. SAN FRANCISCO, EL NARANJAL, K2, 
BLUEFIELDS 
332 La bodega 
HIPOLITA LOCADIA BORGE 
GARCIA 
CMCA.CAÑO LA LINEA CAÑO LA LINEA, K2, 
BLUEFIELDS 
333 Velasquez 
HIPOLITO  CASTILLO 
VELASQUEZ 
ESCUELA EL ASENTAMIENTO KUKRA RIVER, K2, 
BLUEFIELDS 
334 glu glu 
HUGO FRANCISCO 
SAAVEDRA DOLMUZ 
BO. SANTA ROSA, (ASENT.) CONTIGUO 
MERCEDES CASTRO., K2, BLUEFIELDS 
335 Pancasan HUMBERTO  ORTEGA 
BO. PANCASAN, ENFRENTE DEL CINE 
PANCASAN, K2, BLUEFIELDS 
336 Ibis 
IBIS EDMAND HIENZ 
HURTADO 
BO. BEHOLDEN, FRENTE ESCUELA DINAMARCA, 
K2, BLUEFIELDS 
337 Jose 
IGKLIF JOSE FEDERIC 
TUCKER 
BO. OLD BANK, 2 CASAS ANTES DE COPESNICA, 
K2, BLUEFIELDS 
338 Ileana 
ILEANA FRANCISCA 
URBINA MARTINEZ 
BO. 19 DE JULIO, DETRAS DE LA COCOTERA, K2, 
BLUEFIELDS 
339 Cush 
INGINIO ALEJANDRO 
VELASQUEZ OBANDO 
ESCUELITA MI PRIMER PASO 700VR S., K2, 
BLUEFIELDS 
340 Gamez 
INOCENCIA  GAMEZ 
ZAMORA 
CAS.MONTE CRISTO NO.1, FINCA LAS BREÑAS, 
K2, BLUEFIELDS 
341 Salaverri 
IRACELY  SALAVERRI 
FLORES 
BARRIO CENTRAL, FRENTE A LA CATEDRAL, K2, 
BLUEFIELDS 
342 Antonio ISABEL  GOMEZ 
CMCA. NUEVO SAN ANTONIO, FINCA LAS 
MERCEDES, K2, BLUEFIELDS 
343 Cristiana 
ISABEL CRISTINA GARCIA 
CORRALES 
BO. SAN PEDRO, EN LA ROTONDA, K2, 
BLUEFIELDS 
344 Cristina 
ISABEL CRISTINA MEDINA 
PAIZ 
BO. PUNTA FRIA, DDE. FUE MICOIN, K2, 
BLUEFIELDS 
345 Cristinan ISABEL CRISTINA RUIZ 
DDF.EST.DE FERROCARRIL 1C.NORTE 
1C.ARRIBA, K2, BLUEFIELDS 
346 Mendez 
ISAIAS  MENDEZ 
GONZALEZ 
BO. PANCASAN, SECTOR NO.2 LA BAHIA, K2, 
BLUEFIELDS 
347 Tinocon ISAIAS  TINOCO TINOCO 
BO. 19 DE JULIO, FRENTE A ESCUELA RUBEN 
DARIO, K2, BLUEFIELDS 
348 Ortega ISIDORO  MEJIA ORTEGA 
COMARCA CHALMECA, FINCA QUEBRADA 
FREZCA, K2, BLUEFIELDS 
349 Benito ISIDRO BENITO ALBARADO 
RPTO.JOSE B. ESCOBAR, ESC. TERESA ARCE 
2C.N. ½C.O., K2, BLUEFIELDS 
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350 Muñoz 
ISIDRO DE LA CRUZ RIOS 
MUÑOZ 
BO. EL BLIFF, SECTOR 4 CONT. ESCUELA, K2, 
BLUEFIELDS 
351 Presentacion 
ISIDRO PRESENTACION 
SALINAS ROJAS 
BARRIO SANTA ROSA, FRENTEA QUINTA LOLA, 
K2, BLUEFIELDS 
352 El Bluff ISIDRO RAMON MUÑOZ 
BO. PTO. EL BLUFF, SECTOR NO. 4, K2, 
BLUEFIELDS 
353 Yonathan 
ISIDRO YONATHAN 
GARCIA SILVA 
BO. PANCASAN, PULPERIA CAMPEON 20MTS. 
N., K2, BLUEFIELDS 
354 Ernesto 
ISMAEL ERNESTO MENDEZ 
GONZALEZ 
BO. PANCASAN, SECTOR NO.2, K2, BLUEFIELDS 
355 Irene IVAN IRENE ROBLETO LIRA 
COM.SAN SEBASTIAN CERCA CASA GUADALUPE 
REYES, K2, BLUEFIELDS 
356 19 de Julio IVAN JOSE MUÑOZ 
BO.19 DE JULIO, DEL PUENTE 75 VRS.OESTE, 
K2, BLUEFIELDS 
357 Blu 
IVANIA DE LA CRUZ JIRON 
AMADOR 
CMCA. TORSUANI, WILINCAY, K2, BLUEFIELDS 
358 Foxx 
IVANIA DEL CARMEN FOX 
BIGMAN 
BO. PANCASAN, SECTOR LOMAFRESCA 
ESC.BETESTA ½C.AB., K2, BLUEFIELDS 
359 Jacinta 
JACINTA TOMASA 
MARTINEZ ROSALES 
BO. PANCASAN, ASENTAMIENTO SECTOR 4, K2, 
BLUEFIELDS 
360 Garcia JACINTO  GARCIA 
CMCA. PUNTA GORDA, EL QUEMADO, K2, 
BLUEFIELDS 
361 Rodolfon 
JAIME RODOLFO 
AGUILERA RODRIGUEZ 
BO. RICARDO MORALES A. SECTOR 1,SILAI 
1C.N., K2, BLUEFIELDS 
362 Murillo JAIRO ANTONIO MURILLO 
BO.CONCEPCION, CDI 2½C.ESTE, K2, 
BLUEFIELDS 
363 Danilo 
JAIRO DANILO GROSS 
PEÑA 
BO. TEODORO MARTINEZ, OBELISCO 1½C. O., 
K2, BLUEFIELDS 
364 Marvin 
JAMES MARVIN GOSDEN 
ALARCON 
BARRIO CENTRAL, DONDE FUE EL CLUB CHINO 
1C.N., K2, BLUEFIELDS 
365 Beberlyn 
JANICE BEBERLY GAMES 
BORGE 
BO.PUNTA FRIA CALLE RASTRO DETRAS 
FAM.BUDIER, K2, BLUEFIELDS 
366 Rosibel 
JASMINA ROSIBEL 
CENTENO GONZALEZ 
BO. SAN MATEO, SECT.NO.2 DETRAS CA. DE M. 
ESPINOZA, K2, BLUEFIELDS 
367 Alberto 
JASON ALBERTO DIAZ 
OMIER 
BO.PUNTA FRIA,CONT. SAN MARCOS 
SECUNDARIA, K2, BLUEFIELDS 
368 Urrutia 
JAVIER DE JESUS PINEDA 
URRUTIA 
CMCA. PUNTA GORDA, EL GUINEO, K2, 
BLUEFIELDS 
369 Santa rosa 
JEANETH ALBERTINA 
GAMEZ ROCHA 
BO. STA.ROSA,BAJA DE PES CA FRESCA 
FTE.T.ALVAREZ, K2, BLUEFIELDS 
370 Joan 
JENNIFER JOAN ANDREWS 
CHOW 
BO. POINTEEN, FRENTE REST.MID NIGTH 
DREAMS, K2, BLUEFIELDS 
371 Yorlenen 
JENNIFFER YORLENE 
DARCE ZAPATA 
BO. FATIMA, CONT. AL PTE.CASA PAULA LAM, 
K2, BLUEFIELDS 
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372 Jenny 
JENNY DASNE ALBIR 
ALARCON 
BO.PANCASAN, FRENTE CALLE 19 DE JULIO, K2, 
BLUEFIELDS 
373 Lidia 
JENNYS LIDIA SOTO 
CALERO 
BO.O.TORRIJOS,SEMF.RUBENI2C.E.2C.S.½C.OE.
CA.B-21, K2, BLUEFIELDS 
374 Manueln 
JESSIE MANUEL REYES 
LEON 
BO. SAN PEDRO, DE LA LOMA 5VRS.ARRIBA, K2, 
BLUEFIELDS 
375 Alberton 
JESUS ALBERTO PEREZ 
JIMENEZ 
BARRIO 19 DE JULIO, COST.N.O. DEL MOLINO, 
K2, BLUEFIELDS 
376 Isidro JESUS ISIDRO GARCIA 
BO. SANTA ROSA, ESCUELITA ½C. E., K2, 
BLUEFIELDS 
377 
Ho bnbd bank 
ooh 
JHONSON ANTONIO 
JOSEPH FORBES 
BO. OLD BANK, DETRAS DE IGLESIA MORAVA, 
K2, BLUEFIELDS 
378 Tucker 
JICLIFF JOSE FEDRICK 
TUCKER 
BO. OLD BANK, CALLE CAPESNICA, K2, 
BLUEFIELDS 
379 Jarquin JILMA  JARQUIN REYNOSA 
BO. SAN PEDRO CONT. A LA FINCA DE JUSTO 
MARIN, K2, BLUEFIELDS 
380 Elizabethn 
JOHANA ELIZABETH 
ALARCON 
BO. PANCASAN, CONTIGUO A CASA DE LILIAN 
CONTRERAS, K2, BLUEFIELDS 
381 Adan 
JORGE ADAN SOLANO 
ROCHA 
BO. PANCASAN, PUENTE 1C.NORTE ½C.OESTE, 
K2, BLUEFIELDS 
382 King 
JORGE ROBERTO HIENZ 
GUTIERREZ 
BO. BEHOLDEN, AVENIDA PROGRESO, K2, 
BLUEFIELDS 
383 Leon 
JORGINA DEL SOCORRO 
JAIME HUETE 
CMCA.EL ZAPOTE, PARADA ELNANCITE FINCA 
LA ENVIDIA, K2, BLUEFIELDS 
384 Rivera JOSE  RIVERA GARCIA 
BARRIO SAN PEDRO, CONTIGUO DR. BOCON, 
K2, BLUEFIELDS 
385 Rostran JOSE  TELLEZ ROSTRAN CMCA. P. GORDA, EL GUINEO, K2, BLUEFIELDS 
386 Fernandez 
JOSE ADAN ZAMORAN 
FERNANDEZ 
BO. FATIMA, CONTIGUO PENSION BOLAÑOS, 
K2, BLUEFIELDS 
387 Al vino 
JOSE ALBINO DIAZ 
RAMIREZ 
BO. STA.ROSA, BAR Y REST.AEROPUERTO 
100MTS.A BAHIA, K2, BLUEFIELDS 
388 Andresn 
JOSE ANDRES GOMEZ 
GAITAN 
BO PANCASAN FTE A BLOQUERA CASA SAMUEL 
B., K2, BLUEFIELDS 
389 Aael Ailals JOSE ANGEL DAVILA LAZO 
CMCA. PUNTA GORDA, COMUNIDAD EL 
JABILLO, K2, BLUEFIELDS 
390 Angel 
JOSE ANGEL GUZMAN 
PEREZ 
BO. STA. ROSA, 1ER. CJN. PLANTA 150VRS. A LA 
BAHIA, K2, BLUEFIELDS 
391 Angel 
JOSE ANGEL LOPEZ 
VASQUEZ 
BO. SAN MATEO, IG.APOSTO-LICA 200M. E. 
SECTOR NO.4, K2, BLUEFIELDS 
392 Alvarez JOSE ANTONIO ALVAREZ 
CMCA. SAN FRANCISCO, VILLA NUEVA, K2, 
BLUEFIELDS 
393 Jaime 
JOSE ANTONIO 
LARGAESPADA JAIME 
BO. PUNTA FRIA, DETRAS DELA CASA DE RAY 
WILSON, K2, BLUEFIELDS 
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394 Brizuela 
JOSE ANTONIO ROCHA 
BRIZUELA 
BO. PUNTA FRIA, CONTIGUO RASTRO 
MUNICIPAL, K2, BLUEFIELDS 
395 Jarquin 
JOSE ARMANDO 
CANTILLANO JARQUIN 
CMCA. PUNTA GORDA, EL DANTO, K2, 
BLUEFIELDS 
396 Martinez 
JOSE ARMANDO 
MANZANAREZ MARTINEZ 
CACERIO LOS COCOS, KUKRA RIVER, K2, 
BLUEFIELDS 
397 Bismarkn 
JOSE BISMARK ALVAREZ 
ZAMORAN 
BO. CENTRAL, MUELLE MPAL.CONT. A JAIRO 
CENTENO, K2, BLUEFIELDS 
398 Don Candido 
JOSE CANDIDO GUILLEN 
ROCHA 
CMCA. MASAYITA, K2, BLUEFIELDS 
399 Clemente 
JOSE CLEMENTE URBINA 
MEJIA 
BO.GUADALUPE 
MORENO,CONT.FAM.ALEJANDRO SAMUEL, K2, 
BLUEFIELDS 
400 Doña Justa 
JUSTA ALICIA SEVILLA 
PINEDA 
RESD. ALTOS DE MOTASTEPE, CASA Nº 397, K2, 
BLUEFIELDS 
401 Floresn JUSTINA  FLORES LOPEZ 
BO. FATIMA, SEC.NO.1 FTE. DEL HOSPEDAJE 
SARY, K2, BLUEFIELDS 
402 Don pastor 
JUSTINO PASTOR 
CALDERON HERNANDEZ 
CMCA. RAMA CAY, TORSUANI,FAMILIA 
CASTILLO, K2, BLUEFIELDS 
403 Eliasn 
JUSTO ELIAS MARIN 
HENRIQUEZ 
BO. SN. PEDRO FRENTE AL MOLINO LOS 
COCOS, K2, BLUEFIELDS 
404 Emilio JUSTO EMILIO MENDEZ 
COL. YOLAINA, DEL PUENTE 200MTS.AL OESTE, 
K2, BLUEFIELDS 
405 Leonel 
JUSTO LEONEL PEREZ 
ESPINOZA 
SAN SEBASTIAN, CERCA DE LA CASA DE VACILIO 
NUÑEZ, K2, BLUEFIELDS 
406 Elizabeth 
KARLA ELIZABETH 
CASTILLO MURILLO 
BO.PANCASAN,SECT.LOMA FRESCA 
FTE.ESC.RAFAEL N., K2, BLUEFIELDS 
407 Petronilan 
KASHA PETRONILA 
BRACAMONTE MOORE 
BO. NEW YORK, CALLE NUEVA FTE. A MARCIA, 
K2, BLUEFIELDS 
408 Milenan 
KASTALIA MILENA MATEY 
GOMEZ 
BARRIO PANCASAN, FRENTE CENTRO DE SALUD 
AL TOPE, K2, BLUEFIELDS 
409 Katherine 
KATHERINE LISSETTE 
PEREZ MEDINA 
BARRIO PANCASAN, DETRAS DEL BAR LA LEY, 
K2, BLUEFIELDS 
410 Lavone 
KATHY LAVONE MOSES 
MILLER 
BO.POINTEEN,FTE.FAMILIA ROY HOOKER, K2, 
BLUEFIELDS 
411 Rebecca 
KATTY REBECA RYGBY 
MAIRENA 
BO. FATIMA, ENTRADA DONDE FUE EL EXTASIS, 
K2, BLUEFIELDS 
412 Gin KEESY GIN REYES NELSON 
BO. POINTEEN, AL LADO DEL DR. DE LA ROCHA, 
K2, BLUEFIELDS 
413 Alexandern 
KEITH ALEXANDER 
GONZALEZ SUJO 
BO.PUNTA FRIA, AV.RACNE CA.PROF.SUJO, K2, 
BLUEFIELDS 
414 505 
KEMMUEL ADONIAS 
HODGSON COCA 
BO. PANCASAN, SECTOR NO.33ER.AND. DT. 
MOISES ARANA, K2, BLUEFIELDS 
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415 Aviles 
KENNARD MYRON TAYLOR 
AVILES 
BO. 3 CRUCES, MISCELANEA TAYLOR AVILES, 
K2, BLUEFIELDS 
416 Aronn 
KENNYS ARON ALVAREZ 
ROJAS 
BO. SAN MATEO, SECTOR Nº 4 ROTONDA 
100VRS. N., K2, BLUEFIELDS 
417 Oshim 
KEREN OSHIN MATUS 
ROMAN 
BARRIO FATIMA, FRENTE AL PORTON DIVINO 
PASTOR., K2, BLUEFIELDS 
418 Elizabeth 
KEYDI ELIZABETH PINEDA 
MARTINEZ 
BO. BEHOLDEEN, DT. COLEGIO SAN JOSE, K2, 
BLUEFIELDS 
419 Pacheco LAREL HEADLY PACHECO 
COMARCA LOMA FRESCA, 5TA.ENTRADA, K2, 
BLUEFIELDS 
420 Aurora 
LUZ AURORA GONZALEZ 
DAVILA 
COMARCA PIEDRA FINA, FINCA LAS DELICIAS, 
K2, BLUEFIELDS 
421 La completa 
LUZ DEL CARMEN LAGUNA 
ESPINOZA 
BO. SAN PEDRO, CONTIGUO A AGUA DULCE, 
K2, BLUEFIELDS 
422 Luz 
LUZ MARINA BRIONES 
CHAVARRIA 
BO. SANTA ROSA, CONTIGUO A LA LAGUNA, K2, 
BLUEFIELDS 
423 Marina 
LUZ MARINA FLORES 
ESCORCIA 
CMCA. SAN SEBASTIAN, CERCA DE T. LANDERO, 
K2, BLUEFIELDS 
424 Ruu 
LUZ MARINA MARTINEZ 
RUIZ 
COMARCA PTA.GORDA, POLO DE DESARROLLO, 
K2, BLUEFIELDS 
425 Hooker 
MABEL LEILANI CAMPBELL 
HOOKER 
BO. PUNTA FRIA, FRENTE HOTEL HOLLYWOOD, 
K2, BLUEFIELDS 
426 Wasters 
MAGALY JANETTE 
HAMANS WATERS 
BO. OLD BANB, CONT. CA. FAMILIA OMEIR, K2, 
BLUEFIELDS 
427 Lira MAMERTO  LIRA JIRON 
CMCA.PTA.GORDA,SALTO LEONCONT.RICARDO 
CALDERON, K2, BLUEFIELDS 
428 Manuel 
MANUEL DE JESUS 
SANCHEZ 
LA GLORIA, PUNTA GORDA, K2, BLUEFIELDS 
429 Don Gallo 
MANUEL ENRIQUE 
MOLINA GALLO 
BO. FATIMA, OVELISCO 1C. S. ½C. O., K2, 
BLUEFIELDS 
430 Manuela 
MANUELA DE LA 
CONCEPCION ARCHIBOLD 
BO. BEHOLDEN, FRENTE A IGLESIA SAN 
MARTIN, K2, BLUEFIELDS 
431 Cruz 
MARBELLY DE LOS 
ANGELES LOPEZ CRUZ 
BO.TEODORO MARTINEZ, FTE.RESTAURANTE 
CHEZ MARCAL, K2, BLUEFIELDS 
432 Mendez 
MARCELO  MENDEZ 
DAVILA 
KM.20 50MTS.OESTE DE LA IGLESIA CATOLICA, 
K2, BLUEFIELDS 
433 Patricia 
MARCIA PATRICIA 
CENTENO DIXON 
BO. FATIMA DEL OVELISCO ½C. S, K2, 
BLUEFIELDS 
434 Rocha MARCIAL  ROCHA REYES 
COMARCA SAN RAMON, FINCA BUENA VISTA, 
K2, BLUEFIELDS 
435 Chavarria 
MARCOS  ESPINOZA 
CHAVARRIA 
CMCA. DOS DE ORO, FCA. LA CONCORDIA, K2, 
BLUEFIELDS 
436 Jesus 
NELSON JESUS GARAY 
BLANDON 
ESCUELA KUKRA RIVER, K2, BLUEFIELDS 
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437 Never 
NEVER EMILIO JARQUIN 
REYES 
BO. SAN PEDRO, ASILO DE ANCIANO HOGAR 
SAN JOSE, K2, BLUEFIELDS 
438 Gomez NICASIO  GOMEZ 
MUN. TORTUGUERO, CMCA. SULATIN, K2, 
BLUEFIELDS 
439 Mendoza 
NICOLAS  MENDOZA 
DURAN 
BO. SN. MATEO, SECT. 4 FTE. EUSTAQUIO 
URBINA, K2, BLUEFIELDS 
440 Luna NICOLAS  OBANDO LUNA 
CMCA. SAN FRANCISCO, SAN ISIDRO, K2, 
BLUEFIELDS 
441 Ruiz NICOLAS  RIVERA RUIZ 
COMARCA SAN FRANCISCO, LA AURORA, K2, 
BLUEFIELDS 
442 Oiojo IOcmt 
OCTAVIO JOSE GOMEZ 
GARCIA 
CMCA. EL COLORADO, FINCA EL INCENDIO, K2, 
BLUEFIELDS 
443 Urbina 
OLEGARIA VICTORIANA 
ALVAREZ URBINA 
CMCA. SAN FRANCISCO, VILLA NUEVA, K2, 
BLUEFIELDS 
444 Maria 
OLGA MARIA LOPEZ 
CENTENO 
BO. SAN PEDRO, ENT. EMP. CARR. COLON 
SECTOR NO.3, K2, BLUEFIELDS 
445 Sanchez 
OLGA MARINA RAYO 
SANCHEZ 
PUNTA GORDA, POLO DE DESARROLLO, K2, 
BLUEFIELDS 
446 Luna OLIVIA  LUNA MENDEZ 
BO. SAN PEDRO, SEC.3 DEL H.R.S. 250 VRS.S., 
K2, BLUEFIELDS 
447 Olivia 
OLIVIA DEL SOCORRO 
OLIVAR TELLEZ 
CMCA. PUNTA GORDA, COMUNIDAD EL 
GUINEO, K2, BLUEFIELDS 
448 Josen 
OSWALDO JOSE CAYASSO 
FLORES 
BO. SANTA ROSA, CONTIGUO A LA PANADERIA 
ALVARADO, K2, BLUEFIELDS 
449 Murillon PABLO  MURILLO GAITAN 
BO. SN. PEDRO, LADO O. DEL TQUE. COLON, K2, 
BLUEFIELDS 
450 Calle 8 PABLO ABSALON LOPEZ 
BO. 19 DE JULIO, FTE. BOMBA PRINCIPAL, K2, 
BLUEFIELDS 
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II. Estudio Técnico  
 
Anexo 12. Tamaño del Proyecto 
 
Año 
Demanda 
Insatisfecha (Libras) 
Absorcion 
Proyecto (Libras) 
Capacidad 
Requerida (Pollos) 
2019 740,311.14  37,015.56  6,731.00  
2020 767,122.33  38,356.12  6,974.00  
2021 795,937.95  39,796.90  7,236.00  
2022 825,691.52  41,284.58  7,507.00  
2023 856,415.64  42,820.78  7,786.00  
Total del Periodo 3985,478.59  199,273.93  36,234.00  
 
Anexo 13. Capacidad Requerida e Instalada de la  Granja 
Año Nº Galpones 
Capacidad 
Requerida x 
Galpon 
Capacidad 
Instalada x 
Galpon 
Capacidad 
Instalada 
(Pollos) 
% Utilización 
CI 
2019 4 136 180 8,640 81.85% 
2020 4 141 180 8,640 84.86% 
2021 4 146 180 8,640 87.87% 
2022 4 151 180 8,640 90.88% 
2023 4 157 180 8,640 94.49% 
 
Anexo 14. Capacidad Instalada de la Planta de Sacrificio 
Descripción Capacidad Instalada 
Mensual (Pollos) 
Peso (Lbs) 
Libras por 
Mes 
Oferta Anual 
Planta (Lbs) 
Planta de Sacrificio 720 5.5 3,960 47,520 
Anexo 15. Costo de Cotizaciones de Equipos 
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Equipos Auxiliar de Planta de Sacrificio 
Concepto Cantidad 
Costo 
Unitario 
($) 
Costo 
Unitario 
(C$) 
Costo 
Unitario 
Total (C$) 
Costo 
Total (C$) 
Sistema de limpieza CIP 1 2,500.00 80,837.00 109,129.95 109,129.95 
Equipo de tratamiento de 
agua 
1 1,450.00 46,885.46 63,295.37 63,295.37 
Balanza de control de PT 1 250.00 8,083.70 9,296.26 9,296.26 
Equipos de la Planta de Sacrificio 
Concepto Cantidad 
Costo 
Unitario ($) 
Costo 
Unitario (C$) 
Costo 
Unitario Total 
(C$) 
Costo Total 
(C$) 
Mesa de desangrado 2 846.67 27,376.80 31,483.32 62,966.63 
Maquina aturdidora pollo 1 250 8,083.70 10,913.00 10,913.00 
Desplumadora de pollo 1 1,300 42,035.24 48,340.53 48,340.53 
Prechiller para enfriamiento 1 1,000 32,334.80 43,651.98 43,651.98 
Escaldadora de pollos 1 350 11,317.18 15,278.19 15,278.19 
Mesa de acero inoxidable 2 250 8,083.70 10,913.00 21,825.99 
Cortadora de pollo 1 350 11,317.18 15,278.19 15,278.19 
Maquina empacadora al 
vacío 
1 275 8,892.07 12,004.29 12,004.29 
Congelador Ojeda Chp-105 1 925 29,909.69 40,378.08 40,378.08 
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Anexo 16. Equipos de Producción 
 
III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aturdidor de Sacrificio 
Desplumadora de Pollos 
Escaldadora de Pollos Escaldadora de Pollos 
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Prechiller de Enfriamiento 
Comederos y Bebederos de Iniciación y Crecimiento-Engorde 
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IV. Estudio Financiero 
 
Anexo 17. Proyección de Inflación 
x PIB REAL PIB REAL ESTIMADO PIB NOMINAL 
PIB NOMINAL 
ESTIMADO 
1 4.70% 4.82% 9% 9.04% 
2 5.06% 4.86% 9.97% 9.72% 
3 4.86% 4.90% 10.12% 10.40% 
4 4.94% 4.94% 11.06% 11.08% 
5 4.96% 4.98% 11.85% 11.76% 
 
R  = 0.4703 R  = 0.9840 
 
R2  = 0.2212 R2  = 0.9683 
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Anexo 18. Proyección de Precios ajustados a la Inflación del Horizonte 
Año 2019 2020 2021 2022 2023 
Inflación 5.84% 6.57% 7.06% 7.67% 8.27% 
      
Corte Pechuga Pechuga/Ala Piernas Alas Filete 
Precio/Kg 191 204 165 143 210 
Precio/Lb 86.82 92.73 75.00 65.00 95.45 
      
 Proyección de Precios Reales de Cortes 
 
Año Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete 
 
2019 58.50 67.50 83.45 85.91 
 
2020 61.92 71.44 88.33 90.92 
 
2021 65.98 76.13 94.13 96.89 
 
2022 70.64 81.51 100.77 103.74 
 
2023 76.06 87.76 108.50 111.69 
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Anexo 19. Proyección de Costos de Salarios (Nomina) 
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (1-3) Años 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total Anual 
Granja y 
Producción 
5 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 950.88 16,944.59 1016,675.55 
 
 
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (4-5) Años 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total Anual 
Granja y 
Producción 5 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 633.92 16,627.63 997,658.05 
       
 
 
 
   COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (1-3) Años 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total Anual 
Calidad y 
Mantenimiento 
2 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 950.88 16,944.59 406,670.22 
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (4-5) Años 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total Anual 
Calidad y 
Mantenimiento 
2 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 633.92 16,627.63 399,063.22 
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GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS-AÑO 1 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total 
Anual 
Gerencia General 1 23,000.00 4,945.00 460.00 28,405.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 34,155.00 409,860.00 
Jefatura RR:HH y 
Finanzas-
Contabilidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 613,195.11 
Jefatura Producción 
y Calidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 613,195.11 
Jefatura de ventas 1 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 306,597.56 
Asistente de RR:HH 1 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 950.88 16,944.59 203,335.11 
Vendedor-
Distribuidor 
1 5,615.75 1,207.39 112.32 6,935.45 467.98 467.98 467.98 8,339.39 100,072.67 
Recepción 1 5,615.75 1,207.39 112.32 6,935.45 467.98 467.98 467.98 8,339.39 100,072.67 
Limpieza 2 5,615.75 1,207.39 112.32 6,935.45 467.98 467.98 467.98 8,339.39 200,145.33 
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS-AÑO 2 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total 
Anual 
Gerencia General 1 23,000.00 4,945.00 460.00 28,405.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 34,155.00 409,860.00 
Jefatura RR:HH y 
Finanzas-
Contabilidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 613,195.11 
Jefatura Producción 
y Calidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 613,195.11 
Jefatura de ventas 1 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 306,597.56 
Asistente de RR:HH 1 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 950.88 16,944.59 203,335.11 
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GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS-AÑO 3 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total Anual 
Gerencia 
General 
1 23,000.00 4,945.00 460.00 28,405.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 34,155.00 409,860.00 
Jefatura RR:HH 
y Finanzas-
Contabilidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 613,195.11 
Jefatura 
Producción y 
Calidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 613,195.11 
Jefatura de 
ventas 
1 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 1,433.77 25,549.80 306,597.56 
Asistente de 
RR:HH 
1 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 950.88 16,944.59 203,335.11 
Vendedor-
Distribuidor 
1 6,795.06 1,460.94 135.90 8,391.90 566.25 566.25 566.25 10,090.66 121,087.92 
Recepción 1 6,795.06 1,460.94 135.90 8,391.90 566.25 566.25 566.25 10,090.66 121,087.92 
Limpieza 2 6,795.06 1,460.94 135.90 8,391.90 566.25 566.25 566.25 10,090.66 242,175.85 
 
 
 
 
Vendedor-
Distribuidor 
1 6,177.33 1,328.12 123.55 7,629.00 514.78 514.78 514.78 9,173.33 110,079.93 
Recepción 1 6,177.33 1,328.12 123.55 7,629.00 514.78 514.78 514.78 9,173.33 110,079.93 
Limpieza 2 6,177.33 1,328.12 123.55 7,629.00 514.78 514.78 514.78 9,173.33 220,159.86 
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GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS-AÑO 4 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total Anual 
Gerencia 
General 
1 23,000.00 4,945.00 460.00 28,405.00 1,916.67 1,916.67 1,277.78 33,516.11 402,193.33 
Jefatura RR:HH 
y Finanzas-
Contabilidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 955.85 25,071.87 601,724.94 
Jefatura 
Producción y 
Calidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 955.85 25,071.87 601,724.94 
Jefatura de 
ventas 
1 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 955.85 25,071.87 300,862.47 
Asistente de 
RR:HH 
1 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 633.92 16,627.63 199,531.61 
Vendedor-
Distribuidor 
1 7,474.56 1,607.03 149.49 9,231.09 622.88 622.88 415.25 10,892.10 130,705.20 
Recepción 1 7,474.56 1,607.03 149.49 9,231.09 622.88 622.88 415.25 10,892.10 130,705.20 
Limpieza 2 7,474.56 1,607.03 149.49 9,231.09 622.88 622.88 415.25 10,892.10 261,410.39 
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GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS-AÑO 5 
Personal Cantidad 
Básico 
Mensual 
Inss 
(21.5%) 
Inatec 
(2%) 
Costo 
Salario 
Mensual 
Vacaciones 
13vo 
Mes 
Indemnización 
Total 
Mensual 
Total 
Anual 
Gerencia General 1 23,000.00 4,945.00 460.00 28,405.00 1,916.67 1,916.67 1,277.78 33,516.11 402,193.33 
Jefatura RR:HH y 
Finanzas-
Contabilidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 955.85 25,071.87 601,724.94 
Jefatura 
Producción y 
Calidad 
2 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 955.85 25,071.87 601,724.94 
Jefatura de ventas 1 17,205.25 3,699.13 344.11 21,248.48 1,433.77 1,433.77 955.85 25,071.87 300,862.47 
Asistente de 
RR:HH 
1 11,410.50 2,453.26 228.21 14,091.97 950.88 950.88 633.92 16,627.63 199,531.61 
Vendedor-
Distribuidor 
1 8,222.02 1,767.73 164.44 10,154.19 685.17 685.17 456.78 11,981.31 143,775.72 
Recepción 1 8,222.02 1,767.73 164.44 10,154.19 685.17 685.17 456.78 11,981.31 143,775.72 
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Limpieza 2 8,222.02 1,767.73 164.44 10,154.19 685.17 685.17 456.78 11,981.31 287,551.43 
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Anexo 20. Capacidad y Utilización de Equipos 
Concepto Cantidad Q/Hr CISEMANA CRSEMANA 
HDISPONIBLE 
SEMANA 
HREQUERIDA 
SEMANA 
% 
Utilización 
U.M(CR o CI) 
Mesa de desangrado 1 20 500 180 25 9.00 36.00% Pollo/Semana 
Maquina aturdidora pollo 1 40 1,000 180 25 4.50 18.00% Pollo/Semana 
Desplumadora de pollo 1 80 2,000 180 25 2.25 9.00% Pollo/Semana 
Prechiller para 
enfriamiento 
1 100 2,500 180 25 1.80 7.20% Pollo/Semana 
Escaldadora de pollos 1 32 800 180 25 5.63 22.50% Pollo/Semana 
Cortadora de pollo 1 150 3,750 1,080 25 7.20 28.80% Cortes/Semana 
Congelador Ojeda Chp-
105 
1 - - - 168 84.00 50.00% Cortes/Semana 
Criadoras de Pollos 8 - - - 1,344 1,120 83.33% - 
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Anexo 21. Proyección de Costos de Mantenimiento y Calidad (Primer Año) 
Costo de Mantenimiento (Año 1) 
Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Juegos de Llaves 2 1,250 2,500.00 
Juego de Destornilladores 2 600 1,200.00 
Tubo de Grasa 50 150 7,500.00 
Llave de Paso Multi 2 500 1,000.00 
Válvulas 15 175 2,625.00 
Bridas de Sujeción 30 10 300.00 
Juego de Lanillas 100 25 2,500.00 
Solución Alcalina 175 50 8,750.00 
Solución Acida 200 50 10,000.00 
Detergente de Saneo 150 60 9,000.00 
Costo total anual de Mantenimiento 45,375.00 
 
Costo de Mantenimiento (Año 2-5) 
Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Tubo de Grasa 50 150 7,500.00 
Llave de Paso Multi 2 500 1,000.00 
Valvulas 15 175 2,625.00 
Bridas de Sujeción 30 10 300.00 
Juego de Lanillas 100 25 2,500.00 
Solución Alcalina 175 50 8,750.00 
Solución Acida 200 50 10,000.00 
Detergente de Saneo 150 60 9,000.00 
Costo total anual de Mantenimiento 41,675.00 
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Costo de Calidad (Año 1-5) 
Item Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Recuento de Microbiología 52 850 44,200.00 
Isopos de pruebas 120 75 9,000.00 
Prueba de Ph 160 85 13,600.00 
Prueba de Pigmentación 160 100 16,000.00 
Prueba de Calidad del Agua 160 75 12,000.00 
Costo total anual de Calidad 94,800.00 
 
 Cotizaciones de Equipos de Higiene y Seguridad 
 
Costo de Higiene, seguridad y limpieza- 2020 en Adelante 
Cantidad Descripción 
Costo 
Unitario Importe 
15  Lente claro de polycarbonato 73  1,095  
15  Casco de protección de impactos 70  1,050  
10  Bota segura punta de acero antiestática-antideslizante 940  9,400  
200  Guante látex  esterilizados 12  2,480  
3  Mascarilla nasal 345  1,035  
10  Overoll azul tela dril entero 712  7,120  
15  Chaleco de maya naranja con cinta verde vertical 75  1,125  
500  Redecilla de Cabello Blanca Telilla 4.14  2,070  
2  Barril para basura con tapa swing 105 litros 480  960  
3  Barril para basura con tapa 105 litros 380  1,140  
2  Cubo exprimidor de lampazo 36 Lts 2,975  5,950  
6  Escoba eterna Grande 115  690  
96  Trapeador de piso 20 Onzas, Gris 169  16,224  
1  Botiquín primeros auxilios ALTASA 3,121.74  3,121.74  
Subtotal 53,461  
Impuesto al valor agregado 8,019.11  
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Costo total de Higiene y Seguridad  61,479.85  
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Anexo 22. Cotizaciones 
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Anexo 23. Gastos Operativos 
Materiales y equipos de oficina y aseo 
Papelería y materiales de oficina 
Concepto Cantidad Costo Unitario Total 
Engrapadora 6 125 750 
Lapiceros 15 60 900 
Perforador 6 55 330 
Resmas de Papel 20 175 3,500 
Resmas de Folder 10 225 2,250 
     
Material de Aseo y limpieza 
Concepto Cantidad Costo Unitario Total 
Escobón 4 65 260 
Trapeador 8 100 800 
Cloro 25 115 2,875 
Jabon Liquido 25 175 4,375 
Cepillos 12 25 300 
Guantes de Limpieza 12 75 900 
Costo total anual de Material de Oficina y Aseo 17,240 
 
Consumo de Agua (Gastos Administrativos) 
Concepto Litros/Semana Litros/Mes M3/Mes C$/M3 Costo Mes 
 Limpieza 375  1,500  1.50  11.12  16.68  
Consumo humano 500  2,000  2.00  11.12  22.24  
Imprevistos (5%) del 
total  
44  175  0.18  11.12  1.95  
Acueducto y 
alcantarillado 
919  3,675  3.68  2.38  8.75  
Subtotal  49.61  
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Cargo por conexión  9.46  
Costo Total mensual de consumo de agua 59.07  
Costo total anual de consumo de agua 708.87  
   
 
 
  Consumo Energético 
Equipo Cantidad 
Potencia 
(Kw/Hr) 
Horas/Semana 
Energia/Semana 
(Kw) 
Energia 
(Kw/Mes) 
Ventiladores rotatorios 4  0.05  2.00  0.10  1.60  
Computador 1  0.20  8.00  1.60  6.40  
Aire Acondicionado 2  2.00  65.00  130.00  1,040.00  
Impresora 2  0.15  6.00  0.90  7.20  
Computador 4  0.20  8.00  1.60  25.60  
Consumo energético mensual  1,080.80  
Consumo energético Anual 12,969.60  
Tarifa binomía sin medición de horario estacional (todos los días C$/Kw) 2.91  
Costo anual de consumo energético 37,754.51  
 
Costo de Material de Oficina y Aseo 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Material de Oficina y Aseo 17,240 18,246.56 19,444.49 20,817.65 22,413.90 
      
Costo de servicios Básicos 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Agua 708.87 750.26 799.51 855.98 921.61 
Energia eléctrica 37,754.51 39,958.80 42,582.21 45,589.34 49,085.03 
Internet y Telefonía 1,482.75 1,569.32 1,672.35 1,790.45 1,927.74 
Costo Total 39,946.13 42,278.38 45,054.07 48,235.77 51,934.38 
      
Costo de Seguridad Privada 
Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 
Seguridad privadaVSN Seguridad 82,468.75 87,283.68 93,014.10 99,582.71 107,218.48 
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Anexo 24. Gastos Operativos de Ventas 
Gastos Operativos de Ventas 
Mantenimiento Vehicular y Combustible 
Concepto Cantidad Costo Unitario Total 
Mantenimiento Vehículo 15 4,000.00 60,000 
Combustible 1,763 30 52,884 
Gasto anual de operación de ventas 112,884 
 
Anexo 25. Punto de Equilibrio y Proyección de Ingresos del Proyecto 
Mezcla de Producción Requerida del Proyecto 
Año Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete Total 
2019 1,439.82  10,906.47  12,247.19  12,422.07  37,015.56  
2020 1,491.96  11,301.46  12,690.74  12,871.95  38,356.12  
2021 1,548.01  11,725.98  13,167.45  13,355.46  39,796.90  
2022 1,605.87  12,164.32  13,659.67  13,854.71  41,284.58  
2023 1,665.63  12,616.96  14,167.95  14,370.25  42,820.78  
 
oncepto 2019 2020 2021 2022 2023 Totales 
Producción 
Requerida 
37,015.56  38,356.12  39,796.90  41,284.58  42,820.78  199,273.93  
Ingresos por ventas 2909,669.20 3191,079.36 3528,319.50 3918,697.00 4376,169.89 17923,934.95 
Costos totales 2449,302.11 2519,288.19 2611,615.98 2689,678.54 2816,854.33 13086,739.15 
Utilidad Marginal 460,367.09 671,791.17 916,703.52 1229,018.46 1559,315.55 4837,195.80 
Gastos Admon y 
Ventas 
2799,012.42 2853,785.95 2915,365.81 2933,803.97 3009,468.60 14511,436.75 
PEQ mezcla (CS) 17690,665.59  13555,786.17  11221,012.91  9354,366.22  8445,978.63  60267,809.52  
Costo Unitario 
Total (Libra) 141.79  140.08  138.88  136.21  136.06  139.16  
PEQ mezcla (Libras) 124,769.55  96,769.06  80,796.63  68,674.71  62,074.04  433,083.99  
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Concepto 
2019 
Mezcla de Producción 
Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete Total 
Producción 1,439.82  10,906.47  12,247.19  12,422.07  37,015.56  
Precio Unitario 58.50 67.50 83.45 85.91   
Costo Unitario 66.17  66.17  66.17  66.17    
Margen Unitario (7.67) 1.33  17.29  19.74    
% Mezcla Producción 3.89% 29.46% 33.09% 33.56% 100.00% 
Margen Unitario Mezcla -0.29833 0.39202 5.71903 6.62441 12.43712 
Costos y Gastos Fijos 2799,012.42   
PEQ Mezcla 8,754.03 66,310.90 74,462.42 75,525.67 225,053.02 
 
Concepto 
2020 
Mezcla de Producción 
Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete Total 
Producción 1,491.96  11,301.46  12,690.74  12,871.95  38,356.12  
Precio Unitario 61.92 71.44 88.33 90.92   
Costo Unitario 65.68  65.68  65.68  65.68    
Margen Unitario (3.77) 5.76  22.65  25.24    
% Mezcla Producción 3.89% 29.46% 33.09% 33.56% 100.00% 
Margen Unitario 
Mezcla 
-0.14649 1.69700 7.49263 8.47143 17.51458 
Costos y Gastos Fijos 2853,785.95   
PEQ Mezcla 8,754.03 66,310.90 74,462.42 75,525.67 162,937.76 
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Concepto 
2021 
Mezcla de Producción 
Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete Total 
Producción 1,548.01  11,725.98  13,167.45  13,355.46  39,796.90  
Precio Unitario 65.98 76.13 94.13 96.89   
Costo Unitario 65.62  65.62 65.62 65.62   
Margen Unitario 0.36  10.51  28.50  31.27    
% Mezcla Producción 3.89% 29.46% 33.09% 33.56% 100.00% 
Margen Unitario Mezcla 0.01388 3.09604 9.43046 10.49417 23.03455 
Costos y Gastos Fijos 2915,365.81   
PEQ Mezcla 8,754.03 66,310.90 74,462.42 75,525.67 126,564.93 
 
Concepto 
2022 
Mezcla de Producción 
Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete Total 
Producción 1,605.87  12,164.32  13,659.67  13,854.71  41,284.58  
Precio Unitario 70.64 81.51 100.77 103.74   
Costo Unitario 65.15  65.15 65.15 65.15   
Margen Unitario 5.49  16.36  35.62  38.59    
% Mezcla Producción 3.89% 29.46% 33.09% 33.56% 100.00% 
Margen Unitario Mezcla 0.21356 4.81979 11.78656 12.94952 29.76943 
Costos y Gastos Fijos 2933,803.97   
PEQ Mezcla 8,754.03 66,310.90 74,462.42 75,525.67 98,550.88 
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Concepto 
2023 
Mezcla de Producción 
Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete Total 
Producción 1,665.63  12,616.96  14,167.95  14,370.25  42,820.78  
Precio Unitario 76.06 87.76 108.50 111.69   
Costo Unitario 65.78  65.78  65.78  65.78    
Margen Unitario 10.27  21.98  42.72  45.91    
% Mezcla Producción 3.89% 29.46% 33.09% 33.56% 100.00% 
Margen Unitario 
Mezcla 
0.39964 6.47485 14.13385 15.40659 36.41492 
Costos y Gastos Fijos 3009,468.60   
PEQ Mezcla 8,754.03 66,310.90 74,462.42 75,525.67 82,643.82 
 
 
Proyección de Ingresos de la Mezcla de Producción 
Año 
Alitas Piernas Pechuga/Ala Filete 
Ingreso Total (C$) 
Demanda C$/Lbs Demanda C$/Lbs Demanda C$/Lbs Demanda C$/Lbs 
2019 1,439.82  58.50  10,906.47  67.50  12,247.19  83.45  12,422.07  85.91  2909,669.20  
2020 1,491.96  61.92  11,301.46  71.44  12,690.74  88.33  12,871.95  90.92  3191,079.36  
2021 1,548.01  65.98  11,725.98  76.13  13,167.45  94.13  13,355.46  96.89  3528,319.50  
2022 1,605.87  70.64  12,164.32  81.51  13,659.67  100.77  13,854.71  103.74  3918,697.00  
2023 1,665.63  76.06  12,616.96  87.76  14,167.95  108.50  14,370.25  111.69  4376,169.89  
 
